

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ


যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ


১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০


২০২১-২২ অর্থবছরে নৌ-স্থাপত্য শাখা, যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APP)


(লক্ষ টাকায়)


ক্র.নং	ব্যয় খাত	উপখাত	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা (১ম ধাপঃ ৮০%)	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা (২য় ধাপঃ ২০%)	২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা (সর্বমোট)
১	২	৩		৫	৪
১.	মেরামত ও সংরক্ষণ	পন্টুন (বিশেষ মেরামত)	৮৮০.০০	২২০.০০	১১০০.০০
২.	সাধারণ ব্যয়	মূলধনিক ব্যয় (পন্টুন)	৪০০.০০	১০০.০০	৫০০.০০



২০/১/২১
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)
২০/১/২১


মোঃ আভাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


২০/১/২১
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নুরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


২০/১/২১
।। কামাল হোসাইন
সদস্য
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
১৪১-১৪৩, মাতাঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2021-22 for Repair of pontoons

ব্যয় খাতঃ “মেরামত ও সংরক্ষণ” খাতের উপখাত “পন্টুন (বিশেষ মেরামত)”।

Budget Allocation: 1100.00 Lakh Taka

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequal. if Applicable	Invite/Adv. Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1st Stage: 80%																		
1	MME/PR-01/2021-22/TP-57	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-57 at Nababbari Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	60.00	Planned dates		02-08-21	16-08-21	06-09-21	20-09-21	27-09-21	25-10-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
2	MME/PR-02/2021-22/TP-58	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-58 kept at Narayanganj 5 no. Ghat	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	60.00	Planned dates		04-08-21	18-08-21	08-09-21	22-09-21	29-09-21	27-10-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
3	MME/PR-03/2021-22/TP-29	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-29 at Shyampur, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	60.00	Planned dates		05-08-21	19-08-21	09-09-21	23-09-21	30-09-21	28-10-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
4	MME/PR-04/2021-22/SP-164	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-164 at 30 Godown area, Barisal.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	30.00	Planned dates		08-08-21	22-08-21	12-09-21	26-09-21	03-10-21	31-10-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
5	MME/PR-05/2021-22/TP-59	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-59 kept at Dhalirghat, Chandpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	60.00	Planned dates		09-08-21	23-08-21	13-09-21	27-09-21	04-10-21	01-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
6	MME/PR-06/2021-22/TP-42	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-42 at C & B Cargo Ghat, Aricha.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	58.00	Planned dates		10-08-21	24-08-21	14-09-21	28-09-21	05-10-21	02-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
7	MME/PR-07/2021-22/LP-09	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-09 at 5 No. Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	75.00	Planned dates		12-08-21	26-08-21	16-09-21	30-09-21	07-10-21	04-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	80
									Actual dates									
8	MME/PR-08/2021-22/BKB	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA BK Barge at Matla Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	75.00	Planned dates		16-08-21	30-08-21	20-09-21	04-10-21	11-10-21	08-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	80
									Actual dates									
9	MME/PR-09/2021-22/SP-291	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-291 at Pangaon, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	28.00	Planned dates		22-08-21	05-09-21	26-09-21	10-10-21	17-10-21	14-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
10	MME/PR-10/2021-22/LP-06	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-06 at Daulatkhan Launchghat, Bholra.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	75.00	Planned dates		23-08-21	06-09-21	27-09-21	11-10-21	18-10-21	15-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	80
									Actual dates									

মোঃ রফিকুল ইসলাম)ঃ আফাজার আলী সরদার
প-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নুরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (প্রশাসন)


ড. একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।


Sl. No.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequal, if Applicable	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract	Time for completion of Contract
11	MME/PR-11/2021-22/TP-123	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-123 at Golachipa Launchghat, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	60.00	Planned dates		24-08-21	07-09-21	28-09-21	12-10-21	19-10-21	16-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
12	MME/PR-12/2021-22/SP-110	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-110 at Khaldarial Launchghat, Barisal.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	30.00	Planned dates		26-08-21	09-09-21	30-09-21	14-10-21	21-10-21	18-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
13	MME/PR-13/2021-22/TP-141	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-141 at Nolchiti Launchghat, Jhalokathi.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	60.00	Planned dates		01-09-21	15-09-21	06-10-21	20-10-21	27-10-21	24-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
14	MME/PR-14/2021-22/SP-284	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-284 at Gaghuria Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	29.00	Planned dates		02-09-21	16-09-21	07-10-21	21-10-21	28-10-21	25-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
15	MME/PR-15/2021-22/TP-38	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-38 at Nowapara Cargo Ghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	60.00	Planned dates		05-09-21	19-09-21	10-10-21	24-10-21	31-10-21	28-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
16	MME/PR-16/2021-22/SP-325	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-325 at Ghosiakhali Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	30.00	Planned dates		06-09-21	20-09-21	11-10-21	25-10-21	01-11-21	29-11-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
17	MME/PR-17/2021-22/SP-157	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-157 at Boro Machua Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	30.00	Planned dates		08-09-21	22-09-21	13-10-21	27-10-21	03-11-21	01-12-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
Total								880.00										


2nd Stage: 20%

18	MME/PR-18/2021-22/MP-81	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-81 at Fulhata Launchghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	42.00	Planned dates		12-09-21	26-09-21	17-10-21	31-10-21	07-11-21	05-12-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
19	MME/PR-19/2021-22/SP-214	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-214 at Baniakhali Launchghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	31.00	Planned dates		13-09-21	27-09-21	18-10-21	01-11-21	08-11-21	06-12-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
20	MME/PR-20/2021-22/SP-226	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-226 at Madinabad Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	31.00	Planned dates		14-09-21	28-09-21	19-10-21	02-11-21	09-11-21	07-12-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
21	MME/PR-21/2021-22/LP-20	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-20 at Banglabazar ghat, Mawa.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	76.00	Planned dates		19-09-21	03-10-21	24-10-21	07-11-21	14-11-21	12-12-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	80
									Actual dates									
22	MME/PR-22/2021-22/MP-76	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-76 at Kolagachia Launchghat, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	40.00	Planned dates		21-09-21	05-10-21	26-10-21	09-11-21	16-11-21	14-12-21		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
Total								220.00										



 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আজহার আলী সরদার
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 মোঃ নূরুল আলম
 (যোগা-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যোগা-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমজোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2021-22 for Procurement of New Pontoons

ব্যয় খাতঃ “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পনটুন)”।

Budget Allocation: 500.00 Lac Taka

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Contract /Remaining Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequal. if Applicabl	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1st Stage: 80%																		
1	MME/GD-02/2020-21	Procurement of 02 nos. Small Pontoon for BIWTA at 1 no. Boat Ghat Narayanganj.	No.	2	e-GP OTM	Chairman. BIWTA	GOB (Rev.)	84.500	Planned dates			Contract has been signed on 12/04/2021.						120
									Planned days									
									Actual dates	14-02-21	02-03-21	10-03-21	15-03-21	15-03-21	12-04-21		57	
2*	MME/GD-01/2020-21	Procurement of 01 no. Special Type Terminal Pontoon with Ramp for BIWTA at ilishaghat Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman. BIWTA	GOB (Rev.)	24.953	Planned dates			Contract has been signed on 16/03/2021.						120
									Planned days									
									Actual dates	10-01-21	02-02-21	16-02-21	22-02-21	22-02-21	16-03-21		65	
3*	MME/GD-03/2020-21	Procurement of 01 no. Special Type Terminal Pontoon with Ramp for BIWTA at Ramnewaz Ghat Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman. BIWTA	GOB (Rev.)	51.703	Planned dates			Contract has been signed on 16/03/2021.						120
									Planned days									
									Actual dates	11-01-21	03-02-21	10-02-21	18-02-21	18-02-21	16-03-21		64	
4	MME/GD-04/2020-21	Procurement of 01 no. Speed boat Pontoon for BIWTA at Panpotti, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman. BIWTA	GOB (Rev.)	156.600	Planned dates			NoA has been issued on 21/06/2021				28-07-21		
									Planned days							28	91	210
									Actual dates	03-05-21	25-05-21	07-06-21	21-06-21	21-06-21				
5a*	MME/GD-05/2020-21	Procurement of 01 no. Speed boat Pontoon for BIWTA at Koralia, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman. BIWTA	GOB (Rev.)	82.244	Planned dates			NoA has been issued on 21/06/2021				29-07-21		
									Planned days							28	91	210
									Actual dates	04-05-21	27-05-21	07-06-21	21-06-21	21-06-21				
Total								400.000										
2nd Stage: 20%																		
5b*	MME/GD-05/2020-21	Procurement of 01 no. Speed boat Pontoon for BIWTA at Koralia, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman. BIWTA	GOB (Rev.)	61.256	Planned dates			NoA has been issued on 21/06/2021				29-07-21		
									Planned days							28	91	210
									Actual dates	04-05-21	27-05-21	07-06-21	21-06-21	21-06-21				
6*	MME/GD-06/2020-21	Procurement of 01 no. Speed boat Pontoon for BIWTA at Kazirhaat, Pabna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman. BIWTA	GOB (Rev.)	38.744	Planned dates			NoA has been issued on 21/06/2021				30-07-21		
									Planned days							28	91	210
									Actual dates	05-05-21	31-05-21	07-06-21	21-06-21	21-06-21				
Total								100.000										

১. ক্রমিক নং-১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত সংগ্রহ কাজসমূহের ব্যয় ২০২০-২১ অর্থবছরে সংকুলান না হওয়ায় মোট পরিশোধযোগ্য ব্যয় আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. উপরোল্লিখিত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় ২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পনটুন)” খাতের অতিরিক্ত বরাদ্দ অথবা পরবর্তী অর্থবছর হতে নির্বাহ করা হবে।

* চুক্তিমূল্যের আংশিক ব্যয়।

২২/৭/২১
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আতাহুর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেসিন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।


২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।


বাজেট বরাদ্দের আলোকে :


ক্রমিক নং	খাত	বাজেট বরাদ্দের ৮০% (লক্ষ টাকা)	বাজেট বরাদ্দের ২০% (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)
০১।	খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ	৩৬০.০০	৯০.০০	৪৫০.০০
০২।	মেরামত ও সংরক্ষন-জাহাজ			
	ক) ডকিং সংক্রান্ত মেরামত	২০৬.০০	৫৪.০০	২৬০.০০
	খ) রানিং মেরামত	৮৪	১৬.০০	১০০.০০
০৩।	মেরামত ও সংরক্ষন-ভাসমান ডক	৫০.০০	২০.০০	৭০.০০
		মোট		৮৬০.০০



২০২১/২২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


মোঃ আতাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


গোপাল চন্দ্র
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


২০২১/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2021-2022)
Budget head: Procurement of Spare parts – Vessel

বাজেট বরাদ্দের ৮০%:

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-1	বানৌপক-প্রবতারা জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। (ইঞ্জিন কামিনস. ইউ. এস. এ, মডেল কে টি এ ১৯-এম ২, এইচ পি-৫৮০, আর পি এম-২২০০)।	No	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 80.00	Planned dates	-	13/07/21	02/08/21	16/08/21	30/08/21	06/09/21	04/10/21	-	10/10/21
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-2	বানৌপক-অগ্রগামী জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। ইঞ্জিন-ডেট্রয়েট ডিজেল, মডেল-১২ ভি ৭১ টি এ, এইচ পি-৪৮০)।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimate d Price 40.00	Planned dates	-	27/07/21	16/08/21	30/08/21	13/09/21	20/09/21	18/10/21	-	24/10/21
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	105
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-3	বানৌপক-কপোত জাহাজের মেইন ইঞ্জিন ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। (ইঞ্জিন-ডেট্রয়েট ডিজেল, মডেল-ডেট্রয়েট-৭১, এইচ পি-১৮০)।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimate d Price 8.00	Planned dates	-	30/07/21	12/08/21	26/08/21	09/09/21	16/09/21	30/09/21	-	12/10/21
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	75
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-4	বানৌপক-অগ্রগতি জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। ইঞ্জিন-ডেট্রয়েট ডিজেল, মডেল-১২ ভি ৭১ টি এ, এইচ পি-৪৮০)।	No	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 70.00	Planned dates	-	02/08/21	15/08/21	28/08/21	13/09/21	20/09/21	04/10/21	-	16/11/21
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	75
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-5	বানৌপক-অগ্রপথিক জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। (ইঞ্জিন-ডয়েজ, মডেলএস বি এফ ৬এম ৮১৬, এইচ পি-২৬৩)।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 35.00	Planned dates	-	04/08/21	24/08/21	07/09/21	21/09/21	28/09/21	26/10/21	-	02/11/21
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আশরাফ আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

মোঃ গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলমড.
সদস্য (অর্থ)
একেএম সতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডলিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-6	বানৌপক-অগ্রদূত জাহাজের একটি জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	10/08/21	31/08/21	14/09/21	28/09/21	05/10/21	03/11/21		08/11/21
							Contract Price	Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
								Actual dates	-	-							
SPV-7	বানৌপক-নির্ভীক ও প্রত্যয় জাহাজের জন্য হাইড্রোলিক পাম্পের কার্টিজ কিট ০৮টি (৪ টি বড়, ৪ টি ছোট) সংগ্রহ ও ০২টি রিমোট কন্ট্রোল হাইড্রোলিক পাম্প সরবরাহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	Nos	10	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 46.00	Planned dates	-	12/08/21	02/09/21	16/09/21	30/09/21	07/09/21	05/10/21		11/11/21
							Contract Price	Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
								Actual dates									
SPV-8	বানৌপক-নিহারিকা জাহাজের জন্য ১ টি নতুন জেনারেটর ইঞ্জিন (অলটারনেটর সহ) সরবরাহ ও জাহাজে ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 50.00	Planned dates	-	20/08/21	11/09/21	25/09/21	09/10/21	16/10/21	14/11/21		20/11/21
							Contract Price	Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
								Actual dates									
SPV-9	বানৌপক-তিতাস, তিস্তা, তুরাগ জাহাজের ভিআইপি কেবিন সহ মাস্টার ব্রীজ রুমের ও ফ্রেন কনসোল রুমের জন্য ১.৫ টনের ৭টি স্প্লিট টাইপ এসি ও প্রত্যয় জাহাজের কনফারেন্স রুমের জন্য ২ টনের একটি স্প্লিট টাইপ এসি সরবরাহ সহ ফিটিং ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ।	No	9	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 20.00	Planned dates	-	12/09/21	26/09/21	10/10/21	24/10/21	01/11/21	15/11/21		29/12/21
							Contract Price	Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	77
								Actual dates									
						Sub-Total(80%)	360.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আজহারুল আলী সরকার
প্রধান প্রকৌশলী (যেবিন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


বাজেট বরাদ্দের ২০%:


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-10	বানৌপক-অগ্রযাত্রা জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিন এবং ১ ও ২ নং জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। (ইঞ্জিন-ডেট্রয়েট ডিজেল, মডেল-১২ ভি ৭১ টি এ, এইচ পি-৪৮০)।	No	3	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 60.00	Planned dates	-	26/08/21	10/08/21	24/09/21	08/10/21	15/10/21	29/11/21		13/12/21
							Contract Price	Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	77
								Actual dates									
SPV-11	বানৌপক-হামজা জাহাজের এসি জেনারেটর ইঞ্জিনের (জন ডিয়ার) জন্য ০১ টি অলটারনেটর ও প্যানেল বোর্ড সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ।	No	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 30.00	Planned dates	-	01/09/21	22/09/21	06/10/21	20/10/21	27/10/21	25/11/21		16/12/21
							Contract Price	Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	105
								Actual dates									
						Sub-Total(20%)	90.00										
						Total	450.00										



২০/১/২১
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আতহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


২০/১/২১
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


২০/১/২১
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Mechanical & Marine Engineering Department

Annual Procurement Plan (2021-22).

Budget head: Repair & Maintenance of Vessel (Docking & Docking related repair works)

বাজেট বরাদ্দের ৮০%:

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	বানৌপক-নিহারিকা জাহাজটি সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার অংশের হাল প্রেট, সাইড প্রেট, ডেক প্রেট, সুপার স্ট্রাকচার প্রেট পরিবর্তন সহ সারফেস প্রিপারেশন, চিপিং, ক্র্যাপিং, স্যান্ড ব্রাশিং/পাওয়ার ব্রাশিং/গ্রাইন্ডিং ও রং করণ, প্রপালশান ইউনিটের প্রপেলার শ্যাফট, বুশ, রাডার, রাডার স্টক বুশ, সী-সাকশান ভাল, এয়ারাক, সি-স্ট্রাইনার, এ্যাংকার, চেইন, সীল বক্স, রুপগার্ড, প্রপেলার, জিঙ্ক প্রেট, এ্যাংগেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেরামত/নবায়ন কাজ।	No.	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 54.00	Planned dates	-	19/07/21	11/08/21	25/08/21	09/09/21	16/09/21	14/10/21		20/10/21
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Estimated Price 98.00	Planned dates	-	10/08/21	31/08/21	15/09/21	29/09/21	06/10/21	04/11/21		10/11/21
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০২।	বানৌপক-হামজা জাহাজটি সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার অংশের হাল প্রেট, সাইড প্রেট, ডেক প্রেট, সুপার স্ট্রাকচার প্রেট পরিবর্তন সহ সারফেস প্রিপারেশন, চিপিং, ক্র্যাপিং, স্যান্ড ব্রাশিং/পাওয়ার ব্রাশিং/গ্রাইন্ডিং ও রং করণ, সী-সাকশান ভাল, এয়ারাক, সি-স্ট্রাইনার, এ্যাংকার, চেইন, সীল বক্স, রুপগার্ড, জিঙ্ক প্রেট, এ্যাংগেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেরামত/নবায়ন কাজ।	Nos.	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 98.00	Planned dates	-	10/08/21	31/08/21	15/09/21	29/09/21	06/10/21	04/11/21		10/11/21
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৩	বানৌপক-অগ্রগতি জাহাজটি সার্ভেয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার, হাল প্রেট, সাইড প্রেট, ডেক প্রেট, পরিবর্তন সহ সারফেস প্রিপারেশন, চিপিং, ক্র্যাপিং, রং করণ, প্রপালশান ইউনিটের প্রপেলার শ্যাফট, বুশ, রাডার, রাডার স্টক বুশ, বিয়ারিং, সিল, স্কেগ, ফেন্ডার ও অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনীয় মেরামত/নবায়ন কাজ।	No	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 54.00	Planned dates	-	03/08/21	24/08/21	08/09/21	22/09/21	01/10/21	29/10/21		05/10/21
							Contract Price	Actual dates	-	-	21	14	14	7	28	84	90
							Sub-Total-80%	206.00									

বাজেট বরাদ্দের ২০%:

৪।	বানৌপক-অগ্রগামী জাহাজটি সার্ভেয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার, হাল প্রেট, সাইড প্রেট, ডেক প্রেট, পরিবর্তন সহ সারফেস প্রিপারেশন, চিপিং, ক্র্যাপিং, রং করণ, প্রপালশান ইউনিটের প্রপেলার শ্যাফট, বুশ, রাডার, রাডার স্টক বুশ, বিয়ারিং, সিল, স্কেগ, ফেন্ডার ও অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনীয় মেরামত/নবায়ন কাজ।	No	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 54.00	Planned dates	-	03/08/21	24/08/21	08/09/21	22/09/21	01/10/21	29/10/21		05/10/21
							Contract Price	Actual dates	-	-	21	14	14	7	28	84	90
							Sub-Total-20%	54.00									
							Total	260.00									

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আব্দুল আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)
ড. একে এম. মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইভিউটিএ, ঢাকা।

Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2021-2022)
Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
(Running Repair)

বাজেট বরাদ্দের ৮০%:

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	বানৌপক-বুস্তম জাহাজের হাই-প্রেসার এয়ার কম্প্রেসার ইঞ্জিন, পোর্টেবল কম্প্রেসার ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	9.00	Planned dates Planned days	- -	08/09/21 -	22/09/21 14	06/10/21 14	13/10/21 7	20/10/21 7	10/11/21 21	63	
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	বানৌপক-উদ্ধারকারী নির্ভীক জাহাজের বিভিন্ন ধরনের পাম্প ও মোটর, উইঞ্চ সহ মোটর, ইলেকট্রিক লাইন, হাইড্রোলিক লাইন, গিয়ার বক্স, হিট এক্সচেঞ্জার, এসি, ফ্রিজ, বিভিন্ন ধরনের গেট ভাল, বিভিন্ন ধরনের প্রেসার মিটার, পেট্রোল ইঞ্জিনের কার্বুরেটর কিট, ব্যাটারী, আফটার কুলার, প্যানেলিং, এগজস্ট ফ্যান ব্লোয়ার, রেলিং, ফুয়েল পাম্প, বোলার্ডসহ জাহাজের অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ ডেক ও সুপারস্ট্রাকচার, ব্রেক সু ও কাঠের কাজ সহ জরুরী রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	10.00	Planned dates Planned days	- -	13/09/21 -	27/09/21 14	11/10/21 14	18/10/21 7	25/10/21 7	15/11/21 21	63	
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	বানৌপক-অগ্রযাত্রী জাহাজের উইঞ্চ মোটর, ফ্রেস ওয়াটার মোটর, উভয় জেনারেটর ইঞ্জিনের সী-ওয়াটার পাম্প এবং মোর্স ক্যাবল উভয় মেইন ইঞ্জিনের সী-ওয়াটার পাম্প কুলিং লাইনের গেট ভাল, সহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	8.00	Planned dates Planned days	- -	20/09/21 -	04/10/21 14	18/10/21 14	25/10/21 7	02/11/21 7	22/11/21 21	63	
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	বানৌপক তিতাস জাহাজের মেইন ইঞ্জিনের কুলিং পাম্প, জেনারেটর ইঞ্জিনের এবিআর, ইসিএম, টার্বো চার্জার, গিয়ার বক্স মেরামত, উইঞ্চ মটর, ব্যাটারী, আফটা কুলার, বিভিন্ন ধরনের পাম্প, গেট ভাল মিটার, ফ্যান সহ, স্টার্টার ব্রীজের প্লেট বদলী, ডিআইপি কেবিনের (১ ও ২) সিরিং প্যানিলিং, চার্টরুমের সিলিং প্যানেলিং সহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.00	Planned dates Planned days	- -	22/09/21 -	06/10/21 14	20/10/21 14	27/10/21 7	04/11/21 7	24/11/21 21	63	
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	

০২/১১/২০

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আতাউল হাবী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

মোঃ গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ রফিকুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
সিআইফরিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের কপোত ওয়ার্কবোর্ডের এর ইঞ্জিনের রিমোট কন্ট্রোল বক্স মেরামত মোস ক্যাবল, ইঞ্জিনের পাম্প সমুহ, গিয়ার মেরামত মাস্তুল, সেক্ষ ষ্টার্টার, টয়লেট ও ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং এর মেরামত কাজ এবং চেয়ার, পর্দা ও সার্চ লাইট সরবরাহসহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 6.00	Planned dates Planned days	- -	06/10/21 -	20/10/21 14	04/11/21 14	11/11/21 7	18/11/21 7	07/12/21 21	63	
6	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের বালু জাহাজের ও জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের ECM, PLC সার্কিটসহ জেনারেটর ইঞ্জিনের ফুয়েল পাম্প এবিআর, কুলিং লাইনের গেট ভাল্ব ইঞ্জিনের সী-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, কুলার সী-এস্টেইনার, উইঞ্চ মেরামত, এসি, ্রীজ রুম, চাটরুম, ভিআইপ কেবিন, ক্রু-কেবিন সহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 7.00	Planned dates Planned days	- -	04/01/21 -	18/01/21 14	01/02/21 14	08/02/21 7	15/02/21 7	08/03/21 21	63	
7	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের কদম ওয়ার্কবোর্ডের এর ইঞ্জিনের রিমোট কন্ট্রোল বক্স মেরামত মোস ক্যাবল, ইঞ্জিনের পাম্প সমুহ, গিয়ার মেরামত মাস্তুল, সেক্ষ ষ্টার্টার, টয়লেট ও ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং এর মেরামত কাজ এবং চেয়ার, পর্দা ও সার্চ লাইট সরবরাহসহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 6.00	Planned dates Planned days	- -	11/01/21 -	25/01/21 14	08/02/21 14	15/02/21 7	23/02/21 7	15/03/21 21	63	
8	বাসনৌপক- দুর্বীর টাগ জাহাজের বিভিন্ন ধরনের পাম্প ও মোটর, উইঞ্চ সহ মোটর, ইলেকট্রিক লাইন, হাইড্রোলিক লাইন, গিয়ার বক্স, হিট এক্সচেঞ্জার, এসি, ফ্রিজ, বিভিন্ন ধরনের গেট ভাল্ব, বিভিন্ন ধরনের প্রেসার মিটার, পেট্রোল ইঞ্জিনের কার্বুরেটর কিট, ব্যাটারী, আফটার কুলার, প্যানেলিং, এগজস্ট ফ্যান ও বেয়ায়ার, রেলিং, ফুয়েল পাম্প, বোলার্ডসহ জাহাজের অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ ডেক ও সুপারস্ট্রাকচার, প্রপালশান ইউনিট, ব্রেক সু ও কাঠের কাজ সহ জরুরী রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 8.00	Planned dates Planned days	- -	17/01/21 -	31/01/21 14	14/02/21 14	21/02/21 7	28/02/21 7	21/03/21 21	63	
9	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ আইডব্লিউটিএ স্পীড বোট-১-৯ এর ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	1-9	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 10.00	Planned dates Planned days	- -	25/01/21 -	08/02/21 14	22/02/21 14	01/03/21 7	08/03/21 7	31/03/21 21	63	

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আতহার আলী সরদার
অর্থ প্রকৌশলী (মেরিন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নুরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ আইডব্লিউটিএ সার্ভে ওয়ার্ক বোট কদম্ব কনক্ব কপোত জাহাজ সমূহের ডেক সাইড, ইঞ্জিন সাইড, ইলেকট্রিক সাইড এবং প্রপালশন সাইড সহ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	3	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 8.00	Planned dates	-	01/02/21	15/02/21	01/03/21	08/03/21	15/03/21	05/04/21	63	-
							Contract Price	Actual dates			14	14	7	7	21		
11	বাতনৌপক-হাতিয়া জাহাজের মেইন ইঞ্জিনের কুলিং পাম্প, জেনারেটর ইঞ্জিনের এবিআর, ইসিএম, সহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সহ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	3	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 5.00	Planned dates	-	04/02/21	18/02/21	04/03/21	11/03/21	18/03/21	08/04/21	63	-
							Contract Price	Actual dates			14	14	7	7	21		
						Sub-Total 80%	84.00										

বাজেট বরাদ্দের ২০%:

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ আইডব্লিউটিএ সার্ভে ভেসেল -বলগা, ভৈরব, ইছামতি জাহাজ সমূহের ডেক সাইড, ইঞ্জিন সাইড, ইলেকট্রিক সাইড এবং প্রপালশন সাইড সহ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	3	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 8.00	Planned dates	-	04/02/21	18/02/21	04/03/21	11/03/21	18/03/21	08/04/21	63	-
							Contract Price	Actual dates			14	14	7	7	21		
13	বাতনৌপক-টিএস সিদ্দিকী জাহাজের মেইন ইঞ্জিনের কুলিং পাম্প, জেনারেটর ইঞ্জিনের এবিআর, ইসিএম, সহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সহ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	3	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 8.00	Planned dates	-	04/02/21	18/02/21	04/03/21	11/03/21	18/03/21	08/04/21	63	-
							Contract Price	Actual dates			14	14	7	7	21		
						Sub-Total 20%	16.00										
						Total	100.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নুরুল আলম
যুগ্ম-সচিব
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
যুগ্ম-সচিব
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

BIWTA Floating Dock
Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2021-22).
Budget head: Repair & Maintenance of Floating Dock

বাজেট বরাদ্দের ৮০%ঃ

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০৩	বানৌপক-ভাসমান ডকের ডক, হাউজ বোট, গ্যাংওয়ে ইত্যাদি মেরামত সহ ভাসমান ডকের প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ কাজ।	Nos.		LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 40.00	Planned dates	-	11/07/21	01/08/21	22/08/21	05/09/21	12/09/21	10/10/21		04/02/22
							Contract Price	Planned days	-	-	21	21	14	7	28	91	120
						Sub-Total 80%	40.00										

বাজেট বরাদ্দের ২০%ঃ

০৪	বানৌপক-ভাসমান ডকের ইঞ্জিন সাইড, বৈদ্যুতিক সাইড, সহ ভাসমান ডকের প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ কাজ।	Nos.		LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 10.00	Planned dates	-	13/07/21	27/07/21	17/08/21	31/08/21	07/09/21	05/10/21		05/01/22
							Contract Price	Planned days	-	-	14	21	14	7	28	84	90
						Sub-Total 20%	10.00										
						Total	50.00										

মোঃ রফিকুল ইসলাম
 প. পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ আতাউর আলী সরদার
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

মোঃ গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

মোঃ নুরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ. ঢাকা।