

নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়/সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ব্যয় খাত	উপখাত	বাজেট ২০২১-২০২২	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা		
				১ম অগ্রাধিকার (৮০%)	২য় অগ্রাধিকার (২০%)	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মেরামত ও সংরক্ষণ	(ক) পন্টুন (বার্ষিক মেরামত)	১০০০.০০	৮০০.০০	২০০.০০	১০০০.০০
		(খ) ম্যাকানাইজড মার্কিং বোর্ড	৩০.০০	২৪.০০	৬.০০	৩০.০০
২	ব্যবহারিক মালামাল	(ক) জাহাজ ও উদ্ধার	৯০.০০			৯০.০০
		(খ) মুরিং গিয়ার্স চেইন সংগ্রহ	১০.০০	৯২.০০	২৩.০০	১০.০০
		(গ) রং ক্রয়	১৫.০০			১৫.০০
৩	বাডেলিং		২৫.০০	২৫.০০	-	২৫.০০
৪	কঞ্জারভেন্সী গিয়ার্স		২৫০.০০	২০০.০০	৫০.০০	২৫০.০০
৫	জালানী-জাহাজ		১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	১৫০০.০০



২৫/০৬/২০২১

মোঃ শাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক অর্থ (বাজেট ও তহবিল)




২৫/৬/২১


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)




২৫/৬/২১
গোপাল চন্দ্র মাহি
পরিচালক, অর্থ



২৫/৬/২১
মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)



২৫/৬/২১
মোঃ দেবোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।




২৫/৬/২১
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Conservancy & Pilotage Department.


Annual Procurement Plan (2021-2022).


১ম ধাপ


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Minor repair of 1(one) pontoons <u>under Narayanganj area</u> (TP-01) Narayanganj terminal	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	02-08-21	22-08-21	12-09-21	26-09-21	03-10-21	24-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Minor repair of 1(one) pontoons under Narayanganj area (TP-03) Narayanganj terminal	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	03-08-21	23-08-21	13-09-21	27-09-21	04-10-21	25-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Minor repair of 1(one) pontoons under Narayanganj area (TP-40) Munshiganj launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	04-08-21	24-08-21	14-09-21	28-09-21	05-10-21	26-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							22.50										


 ২০/৮/২১
 মোঃ রাফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)



 ড্রই
 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 মোঃ নূরুল আলম
 (যোগা-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



 মোঃ নূরুল আলম
 সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালনা)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 ২০/৮/২১
 কমান্ডার গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Minor repair of 1(one) pontoons under Narayanganj area (TP-79) Narayanganj terminal	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	05-08-21	25-08-21	15-09-21	29-09-21	06-10-21	27-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Minor repair of 1(one) pontoons under Narayanganj area (SP-355) Baushiya launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	09-08-21	29-08-21	19-09-21	03-10-21	10-10-21	31-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Minor repair of 1(one) pontoons under Narayanganj area (SP-390) Chorchashi launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	10-08-21	30-08-21	20-09-21	04-10-21	11-10-21	01-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							41.00										



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


(মোঃ গোপাল চন্দ্র সাহা)
পরিচালক, অর্থ




গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


মোঃ কামাল হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


কামাল হোসেন
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Minor repair of 1(one) pontoons under Narayanganj Area (TP-155) Kanchpur launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	11-08-21	31-08-21	21-09-21	05-10-21	12-10-21	02-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-50) Sadarghat Terminal.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	12-08-21	01-09-21	22-09-21	06-10-21	13-10-21	03-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							56.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-90) Sadarghat Terminal.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	13-08-21	02-09-21	23-09-21	07-10-21	14-10-21	05-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-469) Sadarghat Terminal.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	14-08-21	03-09-21	24-09-21	08-10-21	15-10-21	06-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-93) Sadarghat Terminal.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	15-08-21	06-09-21	27-09-21	11-10-21	18-10-21	08-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							78.50										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ মোস্তাফিজুল হক)
পরিচালক
স্বল্প-সংরক্ষণ বিভাগ

প্রোগ্রামার
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম
যুগ্ম-সচিব
সদস্য (অর্থ)

মোঃ দেশায়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিদর্শন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-175) Lalkuthi ghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	16-08-21	05-09-21	26-09-21	10-10-21	17-10-21	07-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-85) Lalkuthi ghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	17-08-21	06-09-21	27-09-21	11-10-21	18-10-21	08-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (SP-266) Badamtoly launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	23-08-21	12-09-21	03-10-21	17-10-21	29-10-21	14-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.00																	


99.00



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)





(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
সেং-স্বপ্ন বিজ্ঞান



গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)



মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-73) Shoyari ghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	24-08-21	13-09-21	04-10-21	18-10-21	25-10-21	17-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-53) Shoyari ghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	25-08-21	14-09-21	05-10-21	19-10-21	26-10-21	18-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-67) Shoyari ghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	26-08-21	15-09-21	06-10-21	20-10-21	27-10-21	19-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121.50																	



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)





(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
সেই-সংসদ বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


মোঃ দেবমোবার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


কমডোর গোহাশীম সাঈদিক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-68) Kholamora launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	29-08-21	18-09-21	09-10-21	23-10-21	30-10-21	22-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-77) Gabtoly launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	31-08-21	20-09-21	11-10-21	25-10-21	01-11-21	24-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							136.50										

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(স্বাক্ষর)
পরিচালক
স্বল্প-সঞ্চয় বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
যুগ্ম-সচিব
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-83) Amin bazar launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	01-09-21	21-09-21	12-10-21	26-10-21	02-11-21	25-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-108) Amin bazar launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	02-09-21	22-09-21	13-10-21	27-10-21	03-11-21	26-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151.5																	



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাকোট ও প্রশাসন)

পরিচালক
স্বাস্থ্য বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (SP-139) Rajakhali launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	05-09-21	25-09-21	16-10-21	30-10-21	06-11-21	29-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Minor repair of 1(One) pontoons Barishal Area. (Flat-06). Betua launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	06-09-21	26-09-21	17-10-21	31-10-21	07-11-21	30-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Minor repair of 1(One) pontoons Barishal Area. (LP-252). Lengutiya launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	07-09-21	27-09-21	18-10-21	01-11-21	08-11-21	01-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


172.00



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


(মোঃ সািকত হোসেন)
পরিচালক
স্বৈ-সওপ বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ কামরুল আলম
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
যুগ্ম-সচিব
সদস্য (অর্থ)


কমল হোসেন
১৫/১/২১
কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-08) Shikarpur launchghat.	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	08-09-21	28-09-21	19-10-21	02-11-21	09-11-21	02-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-49) Hularhut launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	09-09-21	29-09-21	20-10-21	03-11-21	10-11-21	03-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

187.00

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালনা
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

পরিচালক
নেত্র-সঞ্চয় বিভাগ

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-60) Rangabali launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	12-09-21	01-10-21	23-10-21	06-11-21	13-11-21	06-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-117) Dokhin kourikhara launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	13-09-21	02-10-21	24-10-21	07-11-21	14-11-21	07-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-121) Ghosherhut launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	14-09-21	03-10-21	25-10-21	08-11-21	15-11-21	08-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-163) Dtolla launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	15-09-21	04-10-21	26-10-21	09-11-21	16-11-21	09-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							217.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেওয়ান হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ নূরুল আলম
স্বৈয়া-সচিব
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


পরিচালক
স্বৈয়া-সচিব


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-164) Aktolla launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	16-09-21	05-10-21	27-10-21	10-11-21	17-11-21	10-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-165) Aktolla launchghat.	No.	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	19-09-21	08-10-21	30-10-21	13-11-21	20-11-21	13-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (TP-166) Aktolla launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	20-09-21	09-10-21	31-10-21	14-11-21	21-11-21	14-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.5																	



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)



উপ-পরিচালক, অর্থ


উপ-পরিচালক, অর্থ



গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেওয়ান হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচাল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


মোঃ নূরুল আলম
মুগা-সচিব
সদস্য (অর্থ)



কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34.	Minor repair of I(One) pontoons under Barishal Area. (TP-172) Ramnawaj launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	21-09-21	10-10-21	01-11-21	15-11-21	22-11-21	15-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Minor repair of I(One) pontoons under Barishal Area. (TP-174) Tojumuddin launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	22-09-21	11-10-21	02-11-21	16-11-21	23-11-21	16-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							254.5										



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)




(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
স্ব-স্বল্প বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ



মোঃ দেশওয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
গদস্য (অর্থ)



কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36.	Minor repair of I(One) pontoons under Barishal Area. (MP-407) Latra bazaar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	23-09-21	12-10-21	03-11-21	17-11-21	24-11-21	17-12-21	17	18
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Minor repair of I(One) pontoons under Barishal Area. (SP-176) Dhamura launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	26-09-21	15-10-21	06-11-21	20-11-21	27-11-21	20-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


267.00


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


মোঃ নূরুল আলম
সদস্য (অর্থ)



কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ



মোঃ দেবস্মিতা হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
পরিচালক
সেতু-সড়ক বিভাগ


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (SP-191) Khepupara launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	27-09-21	16-10-21	07-11-21	21-11-21	28-11-21	21-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area. (SP-198) Vutumia launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	28-09-21	17-10-21	08-11-21	22-11-21	29-11-21	22-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							279.00										



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমন্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ দেবমির্কি হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
অর্থ, উপ-নির্দেশ

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (TP-87). Mohonput launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	29-09-21	18-10-21	09-11-21	23-11-21	30-11-21	23-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (TP-154). Metua launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	30-09-21	19-10-21	10-11-21	24-11-21	01-12-21	24-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							294.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মুগ্ধ-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

১৫/১/২১
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (LP-24). Moju Chowdhury Ferry Ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	03-10-21	22-10-21	13-11-21	27-11-21	04-12-21	27-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-09) Potty launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	04-10-21	23-10-21	14-11-21	28-11-21	05-12-21	28-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-44) 5no. ghat, Chandpur.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	05-10-21	24-10-21	15-11-21	29-11-21	06-12-21	29-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

314.5



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)



(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
নে-সওপ বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নুরুল আলম
(মুদ্রা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

২০১৮/২১

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-88) Shoula launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	06-10-21	25-10-21	16-11-21	30-11-21	07-12-21	30-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-201). Mojuchowdhury hut launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	07-10-21	26-10-21	17-11-21	01-12-21	08-12-21	31-12-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-222). Shatnol launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	10-10-21	29-10-21	20-11-21	04-12-21	11-12-21	03-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

334.00

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
পরিচালক
কেন্দ্রীয় বিভাগ

ড্রিগ
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ সৈয়দুল হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
মুখ্য-সচিব
সদস্য (অর্থ)


২০/১/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
কিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-361). Nazirpur launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	11-10-21	30-10-21	21-11-21	05-12-21	12-12-21	04-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (SP-300). Alubazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	12-10-21	31-10-21	22-11-21	06-12-21	13-12-21	05-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (LP-30). Banglabazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	13-10-21	01-11-21	23-11-21	07-12-21	14-12-21	06-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							353.50										


353.50



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)





(মোঃ আব্দুরহমান)
পরিচালক
দৌলতপুর বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেশওয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমল হোসেন
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (LP-28). Banglabazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	14-10-21	02-11-21	24-11-21	08-12-21	15-12-21	07-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (LP-31). Banglabazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	17-10-21	05-11-21	27-11-21	11-12-21	18-12-21	08-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (TP-167). Banglabazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	18-10-21	06-11-21	28-11-21	12-12-21	19-12-21	11-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376.00																	

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (শরিকানা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুজিবুল আলম
(মুগ্ধ-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
54.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (MP-21). Banglabazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	20-10-21	08-11-21	30-11-21	14-12-21	21-12-21	13-01-22	-	-	
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	Minor repair of 1(One) pontoons under Khulna Area (LP-248). Notunbazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	21-10-21	09-11-21	01-12-21	15-12-21	22-12-21	14-01-22	-	-	
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	Minor repair of 1(One) pontoons under Khulna Area (MP-381). Gilabari launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	24-10-21	12-11-21	04-12-21	18-12-21	25-12-21	17-01-22	-	-	
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


396.50



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


(মোঃ সাইফুদ্দিন)
পরিচালক
দৌ-সত্তপ বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক. অর্থ


মোঃ দেশওয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রণ)


২৫/১/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57.	Minor repair of I(One) pontoons under Khulna Area (MP-352). Chalna launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	25-10-21	13-11-21	05-12-21	19-12-21	26-12-21	18-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	Minor repair of I(One) pontoons under Khulna Area (SP-393). Botbunia launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	26-10-21	14-11-21	06-12-21	20-12-21	27-12-21	19-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							409.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
পরিচালক
কম-স্বত্ব বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ নূরুল আলম)
সদস্য (অর্থ)


(কমডোর গোলাম সাদেক)
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59.	Minor repair of 1(One) pontoons under Khulna Area (MP-394). Ghugrakathi launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	27-10-21	15-11-21	07-12-21	21-12-21	28-12-21	20-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (MP-93). Rejavbazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	28-10-21	16-11-21	08-12-21	22-12-21	29-12-21	21-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (SP-339). Mainy launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	31-10-21	19-11-21	11-12-21	25-12-21	01-01-22	22-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

428.00



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালনা)
বিসাইডপ্রিউটিএ, ঢাকা।

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালনা)
বিসাইডপ্রিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

২৫/১২/২১
কমান্ডার পোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডপ্রিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (MP-396). Chairman ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	01-11-21	20-11-21	12-12-21	26-12-21	02-01-22	23-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (MP-386). Shekherkhal launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	02-11-21	21-11-21	13-12-21	27-12-21	03-01-22	24-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (TP-17). Teknuf, domdomia launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	03-11-21	22-11-21	14-12-21	28-12-21	04-01-22	25-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

448.50

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিসাইডপ্রজেক্টএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
যুগ্ম-সচিব
সদস্য (অর্থ)

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডপ্রজেক্টএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (MP-409). Thegamukh launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	04-11-21	23-11-21	15-12-21	29-12-21	05-01-22	26-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (I.P-35). Doulatdia launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	07-11-21	26-11-21	18-12-21	01-01-22	08-01-22	27-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (MP-06). Kazirhat launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	08-11-21	27-11-21	19-12-21	02-01-22	09-01-22	28-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							468.00										

468.00



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)




(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
ক্রীড়া-সংগঠন বিভাগ

শ্রী
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



মোঃ নূরুল আলম
যুগ্ম-সচিব
সদস্য (অর্থ)



কমডোর গোলাম সাদিক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (MP-43). Kazirhut launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	09-11-21	28-11-21	20-12-21	03-01-22	10-01-22	29-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (TP-152). Baghabari river port.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	10-11-21	29-11-21	21-12-21	04-01-22	11-01-22	30-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sirajganj Area (LP-32). Balashi ferry ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	11-11-21	30-11-21	22-12-21	05-01-22	12-01-22	31-01-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							489.50										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
কৃষি-সঞ্চয় বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(মুপা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

24/1/22

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sirajganj Area (LP-34). Bahadurabad ferry ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.00	Planned dates	-	14-11-21	03-12-21	25-12-21	08-01-22	15-01-22	03-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barisal Area (SP-279). Vobanipur launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	15-11-21	04-12-21	26-12-21	09-01-22	19-01-22	04-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barisal Area (SP-153). Loskorpur launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	16-11-21	05-12-21	27-12-21	10-01-22	20-01-22	05-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-366). Babuganj launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	17-11-21	06-12-21	28-12-21	11-01-22	21-01-22	06-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barisal Area (MP-372). DC road launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	18-11-21	07-12-21	29-12-21	12-01-22	22-01-22	06-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

521.00

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

উপ-পরিচালক
সি.এ.ও. বিজ্ঞান


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিসাইডপ্রজেক্ট, ঢাকা।


মোঃ ফকরুল আলম
(উপ-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-348). Akhlaspur launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	21-11-21	10-12-21	01-01-22	15-01-22	25-01-22	09-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	Minor repair of 1(One) pontoons under Khulna Area (LP-17). Ghashiakhali launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	22-11-21	11-12-21	02-01-22	16-01-22	26-01-22	10-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-202) Babuganj launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	23-11-21	12-12-21	03-01-22	17-01-22	27-01-22	11-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
77.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (MP-217). Amirabad launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	24-11-21	13-12-21	04-01-22	18-01-22	28-01-22	12-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
78.	Minor repair of 1(one) pontoons under Narayanganj area (MP-08)	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	28-11-21	19-12-21	09-01-22	23-01-22	30-01-22	20-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
							554.50										


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


মোঃ নূরুল আলম
সদস্য (অর্থ)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেবোয়ার বোদেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) মোঃ নূরুল আলম
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা। (যোগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
79.	Minor repair of 1(one) pontoons under <u>Narayanganj area</u> (MP-68)	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	29-11-21	20-12-21	10-01-22	24-01-22	31-01-22	21-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	Minor repair of 1(one) pontoons under <u>Narayanganj area</u> (SP-147)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	30-11-21	21-12-21	11-01-22	25-01-22	01-02-22	22-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.	Minor repair of 1(one) pontoons <u>Narayanganj area</u> (MP-368)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	01-12-21	22-12-21	12-01-22	26-01-22	02-02-22	23-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-82)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	02-12-21	23-12-21	13-01-22	27-01-22	03-02-22	24-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-74)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	03-12-21	24-12-21	14-01-22	28-01-22	04-02-22	25-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							588.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
শে-সওপ বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেশোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
84.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-75)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	03-12-21	24-12-21	14-01-22	28-01-22	04-02-22	25-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-13)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	04-12-21	25-12-21	15-01-22	29-01-22	05-02-22	26-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (MP-357)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	05-12-21	26-12-21	16-01-22	30-01-22	06-02-22	27-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.	Minor repair of 1(one) pontoons under Sadarghat area (TP-34)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	06-12-21	27-12-21	17-01-22	31-01-22	07-02-22	28-02-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (LP-01)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	07-12-21	28-12-21	18-01-22	01-02-22	08-02-22	01-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624.00																	



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


(মোঃ নূরুল আলম)
পরিচালক
চৌ-নওপ বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেহোমার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
89.	Minor repair of I(one) pontoons Narayanganj area (SP-318) Rampur launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	08-12-21	29-12-21	19-01-22	02-02-22	09-02-22	02-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.	Minor repair of I(one) pontoons Narayanganj area (SP-319) Rajakhali launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	09-12-21	30-12-21	20-01-22	03-02-22	10-02-22	03-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.	Minor repair of I(one) pontoons Narayanganj area (SP-337) Narayanganj machghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	10-12-21	31-12-21	21-01-22	04-02-22	11-02-22	04-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.	Minor repair of I(one) pontoons Narayanganj area (MP-350) Narayanganj 3no. machghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	11-12-21	01-01-22	22-01-22	05-02-22	12-02-22	05-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.	Minor repair of I(one) pontoons Narayanganj area (TP-104) Narayanganj 5no. ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	12-12-21	02-01-22	23-01-22	06-02-22	13-02-22	06-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

654.50

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ নূরুশ আলম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (যেগা-সচিব)
সি-সকল
সি-সকল বিভাগ


(মোঃ গৌপাল চন্দ্র সাহা)
পরিচালক, অর্থ


(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ নূরুশ আলম)
যেগা-সচিব
সদস্য (অর্থ)


(মোঃ কামদেয় গোলাম সাদেক)
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
94.	Minor repair of 1(one) pontoons Narayanganj area (TP-115) Norshindi launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	13-12-21	03-01-22	24-01-22	07-02-22	14-02-22	07-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (MP-373) Lalkharabad launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	14-12-21	04-01-22	25-01-22	08-02-22	15-02-22	08-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (MP-376) Purakata launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	15-12-21	05-01-22	26-01-22	09-02-22	16-02-22	09-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (MP-384) Poschim kachipara launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	16-12-21	06-01-22	27-01-22	10-02-22	17-02-22	10-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							680.00										



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ


গোপাল চন্দ্র সাহা
উপ-পরিচালক, অর্থ


মোঃ সেলিম হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
98.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (SP-142) Harta launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	17-12-21	07-01-22	28-01-22	11-02-22	18-02-22	11-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (SP-143) Baherchor launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	18-12-21	08-01-22	29-01-22	12-02-22	19-02-22	12-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (SP-144) Satla launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	19-12-21	09-01-22	30-01-22	13-02-22	20-02-22	13-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (MP-388). Aricha 4no. ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	20-12-21	10-01-22	31-01-22	14-02-22	21-02-22	14-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (TP-150). Paturia. ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	21-12-21	11-01-22	01-02-22	15-02-22	22-02-22	15-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

710.00

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ সাহেবুল হান্নান)
পরিচালক,
দৌ-সংগণ বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ মেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহম্মদ আলিম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গেসিয়ার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
103.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sherajganj Area (MP-41). Shirajganj. ghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	22-12-21	12-01-22	02-02-22	16-02-22	23-02-22	16-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sherajganj Area (SP-106).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	23-12-21	13-01-22	03-02-22	17-02-22	24-02-22	17-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (SP-344). Shuvolong launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	24-12-21	14-01-22	04-02-22	18-02-22	25-02-22	18-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (SP-340). Beliachori launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	25-12-21	15-01-22	05-02-22	19-02-22	26-02-22	19-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (MP-395). Coxbazar launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	26-12-21	16-01-22	06-02-22	20-02-22	27-02-22	20-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	Minor repair of 1(One) pontoons under Khulna Area (TP-46). Vandaria launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	27-12-21	17-01-22	07-02-22	21-02-22	28-02-22	21-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

747.50

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ নূরুল আলম)
পরিচালক
কৌশলিক বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
109.	Minor repair of 1(One) pontoons under Khulna Area (SP-90). Mollarhut launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	28-12-21	18-01-22	08-02-22	22-02-22	01-03-22	22-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sadarghat Area (SP-161). Soyedpur launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	29-12-21	19-01-22	09-02-22	23-02-22	02-03-22	23-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sadarghat Area (MP-22). Nowabbari launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	30-12-21	20-01-22	10-02-22	24-02-22	03-03-22	24-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sadarghat Area (SP-391). Kayetpara launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	31-12-21	21-01-22	11-02-22	25-02-22	04-03-22	25-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (SBP-2).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	01-01-22	22-01-22	12-02-22	26-02-22	05-03-22	26-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

776.00

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও হিসাব)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
112.	Minor repair of 1(One) pontoons under Barishal Area (SP-282). Baherchor (Babuganj)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	02-01-22	23-01-22	13-02-22	27-02-22	06-03-22	27-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113.	Emergency Mooring, Remooring, Shifting, Pumpout and Cement plastering to be save the defective pontoons due to uncontrolled thrust of different launches in terminal wayside launch ghats.						18.50										
							800.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেবসমিত্রা হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালন)
বিসাইডপ্রজেক্ট, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সচিব

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডপ্রজেক্ট, ঢাকা।

(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
স্ট্র-সওপ বিভাগ

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (LP-02)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	03-01-22	24-01-22	14-02-22	28-02-22	07-03-22	28-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (TP-27)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	04-01-22	25-01-22	15-02-22	01-03-22	08-03-22	29-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (TP-124)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	05-01-22	26-01-22	16-02-22	02-03-22	09-03-22	30-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (TP-138)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	06-01-22	27-01-22	17-02-22	03-03-22	10-03-22	31-03-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30.00

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ আব্দুল করিম)
পরিচালক
কোম্পানি ও পণ্য বিভাগ


শ্রী
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেবোদয় হোসেন
সদস্য (পরিচালনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুফক্কাত আলম
সদস্য (অর্থ)
সদস্য (অর্থ)


কমডোর পোলাবি সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
05.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (TP-157)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	07-01-22	28-01-22	18-02-22	04-03-22	11-03-22	01-04-22	17	18
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (MP-15)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	08-01-22	29-01-22	19-02-22	05-03-22	12-03-22	02-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (MP-85)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	09-01-22	30-01-22	20-02-22	06-03-22	13-03-22	03-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (MP-245)	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	10-01-22	31-01-22	21-02-22	07-03-22	14-03-22	04-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							57.00										



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ শেখোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



মোঃ নূরুল আলম
(যোগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)



কমল হোসেন
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



পরিচালক
স্বাস্থ্য বিভাগ


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (TP-133).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	11-01-22	01-02-22	22-02-22	08-03-22	15-03-22	05-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (LP-18).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	12-01-22	02-02-22	23-02-22	09-03-22	16-03-22	06-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (SP-268).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	13-01-22	03-02-22	24-02-22	10-03-22	17-03-22	07-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chandpur Area (TP-143).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	14-01-22	04-02-22	25-02-22	11-03-22	18-03-22	08-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							85.00										


85.00



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
শৌ-সত্তপ বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেশরাজ হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিসাইডরিজিউটিভ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


মোঃ গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিজিউটিভ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (LP-33).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	15-01-22	05-02-22	26-02-22	12-03-22	19-03-22	09-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (SBP-1).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates	-	16-01-22	06-02-22	27-02-22	13-03-22	20-03-22	10-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Minor repair of 1(One) pontoons under Mawa Area (TP-39).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	17-01-22	07-02-22	28-02-22	14-03-22	21-03-22	11-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Minor repair of 1(One) pontoons under Khulna Area (SP-90).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates	-	18-01-22	08-02-22	01-03-22	15-03-22	22-03-22	12-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (SP-115).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates	-	19-01-22	09-02-22	02-03-22	16-03-22	23-03-22	13-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114.00																	

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও হিসাব)

মোঃ মোহাম্মদ হোসেন
পরিচালক
শেখ-সওপ বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মুরুল আলম
(মুখ্য-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (SP-313).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	20-01-22	10-02-22	03-03-22	17-03-22	24-03-22	14-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (SP-343).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	21-01-22	11-02-22	04-03-22	18-03-22	25-03-22	15-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (TP-177).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	22-01-22	12-02-22	05-03-22	19-03-22	26-03-22	16-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (MP-219).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	23-01-22	13-02-22	06-03-22	20-03-22	27-03-22	17-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
140.00																	

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেওয়ান হুসেইন
সদস্য (পরিচালন ও পরিদর্শন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
সিনিয়র
সিস্টেম এনালিস্ট

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (TP-43).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	24-01-22	14-02-22	07-03-22	21-03-22	28-03-22	18-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (SP-306).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	25-01-22	15-02-22	08-03-22	22-03-22	29-03-22	19-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (SP-288) Bagda launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	26-01-22	16-02-22	09-03-22	23-03-22	30-03-22	20-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Minor repair of 1(One) pontoons under Aricha Area (TP-151). Baghabari river port.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.50	Planned dates	-	27-01-22	17-02-22	10-03-22	24-03-22	31-03-22	21-04-22	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

166.00

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
26.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (SP-335) Palpara launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	28-01-22	18-02-22	11-03-22	25-03-22	01-04-22	22-04-22	-	-	
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Minor repair of 1(One) pontoons under Chittagong Area (MP-385).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	29-01-22	19-02-22	12-03-22	26-03-22	02-04-22	23-04-22	-	-	
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Minor repair of 1(one) pontoons under Barisal area (SP-353) Kochuakhali launchghat.	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	30-01-22	20-02-22	13-03-22	27-03-22	03-04-22	24-04-22	-	-	
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Minor repair of 1(One) pontoons under Sherajganj Area (SP-251).	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	31-01-22	21-02-22	14-03-22	28-03-22	04-04-22	25-04-22	-	-	
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Emergency Mooring, Remooring, Shifting, Pumpout and Cement plastering to be save the defective pontoons due to uncontrolled thrust of different launches in terminal wayside launch ghats.						11.00											
							200.00											

(মোঃ রাফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
স্ট্রাকচার বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুজ্জামান
সুপা-সচিব
অর্থ (অর্থ)

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১ম ধাপ

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Procurement of mooring gears and chains (24 & 26 mm)	Coil	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	10.00	Planned dates	-	02-08-21	22-08-21	12-09-21	26-09-21	03-10-21	24-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	Procurement of different Color paint (White, Black, Red Green)	liter	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	15.00	Planned dates	-	03-08-21	23-08-21	13-09-21	27-09-21	04-10-21	25-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	Procurement of consumable goods (Ship & Vessel)	Size	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	10.00	Planned dates	-	04-08-21	24-08-21	14-09-21	28-09-21	05-10-21	26-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.	Procurement of consumable goods (Supply of salvage unit of BIWTA).	No.	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	10.00	Planned dates	-	05-08-21	25-08-21	15-09-21	29-09-21	06-10-21	27-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.	Procurement of consumable goods (Supply of Tire for ship of BIWTA).	SF.	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	09-08-21	29-08-21	19-09-21	03-10-21	10-10-21	31-10-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

51.0

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প. পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রকল্প)

মোঃ মোহাম্মদ হোসেন
পরিচালক
নৌ-সঞ্চয় বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমজোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.	Procurement of consumable goods (Hari, Patil, Plate etc.)	-	-	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	2.00	Planned dates	-	10-08-21	30-08-21	20-09-21	04-10-21	11-10-21	01-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.	Procurement of Electric goods (Bulb, Fan etc.)	-	-	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	2.00	Planned dates	-	11-08-21	31-08-21	21-09-21	05-10-21	12-10-21	02-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.	Procurement of consumable goods pump, hose pipe, Diesel engine etc.	-	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates	-	12-08-21	01-09-21	22-09-21	06-10-21	13-10-21	03-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Procurement of painting for Salvage unit (Hamza, Rustom).	-	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	10.00	Planned dates	-	16-08-21	05-09-21	26-09-21	10-10-21	17-10-21	07-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


70.00



 মোঃ রফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)





পরিচালক
 পল্লী-সেবা বিভাগ




 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 মোঃ দেলোয়ার হোসেন
 সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 মোঃ নূরুল আলম
 যুগ্ম-সচিব
 সদস্য (অর্থ)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd. cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	Procurement of consumable goods (Jute, Seasore. Knife. Rope)	-	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	4.00	Planned dates	-	17-08-21	06-09-21	27-09-21	11-10-21	18-10-21	08-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Procurement of Diving equipment	-	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	18.00	Planned dates	-	23-08-21	12-09-21	03-10-21	17-10-21	29-10-21	14-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.00																	

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ শাহজাহান)
পরিচালক
পৌ-স্বাস্থ্য বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(মুদ্রা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

করুভোর গোলদাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২য় ধাপ


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd. cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	Procurement of Dress for Salvage unit of BIWTA.	-	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	15.00	Planned dates	-	24-08-21	13-09-21	04-10-21	18-10-21	30-10-21	15-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procurement of consumable goods for Ship.	-	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates	-	25-08-21	14-09-21	05-10-21	19-10-21	31-10-21	16-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procurement of consumable goods (Ship & Vessel)	-	-	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	3.00	Planned dates	-	25-08-21	14-09-21	05-10-21	19-10-21	31-10-21	16-11-21	-	-
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	45
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.00																	





(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ গৌরীশঙ্কর)
পরিচালক
গেই-১৬প বিভাগ


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ



মোঃ গৌলাম হোসেন
সদস্য (শরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



মোঃ নূরুল আলম
মুদ্রা-সচিব
স্বা (অর্থ)



কামালের গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Annual Procurement Plan of C& P Deptt. Under (2021-2022)


Package No.	Description of Procurement (Works/Goods)	Unit	Quantity	Procurement method	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in Lac (Tk.)	Time for procurement	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Contract sign	Total time of Contract Sign	Time for completion of Contract.	comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Procurement of Fuel for Vessels, Speed Boats, Pontoons etc (Tender Activities are going on).	litre/ kg.	1. Diesel 27,35,000 Litre 2. Lube oil- 43,200 Litre 3. Kerosene 1,40,000 Litre 4. Petrol 1,31,000 Litre 5. Hydraulic oil- 3,800 Litre 6. Gear oil-3,300 Litre 7. Grease-2,300 kg 8. Octane-3,300 Litre	e-GP (OTM)	Authority, BIWTA	GOB (Rev.)	1500.00	01.07.2021 30.06.2022	N/A	-	-	-	-	-	-	49(Forty nine) days	01(One) year	The mentioned quantity of fuels may increase/ decrease or not


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (অর্থ)


কমল হোসেন গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-22).

১ম ধাপ

১৭

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair/Renovation & Painting, Chandpur Office	LS	2	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	8.00	Planned dates	-	11-07-21	29-07-21	17-08-21	31-08-21	07-09-21	28-09-21	17	18
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
2	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, KLN Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	02/08/21	22-08-21	12-09-21	26-09-21	03-10-21	24-10-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
3	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, BSL Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	04/08/21	24-08-21	14-09-21	28-09-21	15-10-21	26-10-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
4	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.50	Planned dates	-	09/08/21	29-08-21	19-09-21	03-10-21	10-10-21	31-10-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
5	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, Chandpur Office	LS	2	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	12/08/21	01-09-21	22-09-21	06-10-21	13-10-21	03-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
6	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair/Renovation & Painting, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	16/08/21	05-09-21	26-09-21	10-10-21	17-10-21	07-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
7	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, KLN Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	17/08/21	06-09-21	27-09-21	11-10-21	18-10-21	08-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
8	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, Chandpur Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.00	Planned dates	-	23/08/21	12-09-21	03-10-21	17-10-21	24-10-21	15-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
							51.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও হিসাব)

(মোঃ মাহমুদুল হক)
পরিচালক
উপ-পরিচালক

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিসাইডরিজিটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিজিটিএ, ঢাকা।

9	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, KLN Office	LS	2	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	26-08-21	16-09-21	07-10-20	21-10-21	28-10-21	18-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	15	7	23	87	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*10	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, Chandpur Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	29-08-21	18-09-21	09-10-20	23-10-21	30-10-21	22-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	23	87	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair/Renovation & Painting,, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	8.00	Planned dates	-	31-08-21	20-09-21	11-10-20	25-10-21	01-11-21	24-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	23	87	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, BSL Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	01-09-21	21-09-21	12-10-20	26-10-21	02-11-21	25-11-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	23	87	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair/Renovation & Painting,, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	8.00	Planned dates	-	16-09-21	07-10-21	28-10-21	11-11-21	18-11-21	09-12-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, Sadorghat Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	19-09-21	08-10-21	30-10-21	13-11-21	20-11-21	13-12-21		
								Planned days	-	-	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.50	Planned dates	-	22-09-21	11-10-21	02-11-21	16-11-21	23-11-21	16-12-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, KLN Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.00	Planned dates	-	26-09-21	15-10-21	06-11-21	20-11-21	27-11-21	20-12-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, Chandpur Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	7.00	Planned dates	-	28-09-21	17-10-21	08-11-21	22-11-21	29-11-21	22-12-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	-	03-10-21	22-10-21	13-11-21	27-11-21	04-12-21	27-12-21		
								Planned days	-	0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							118.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও হিসাব)

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
কেন্দ্রীয় হিসাব

প্রোগ্রাম
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

নোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

নোঃ মুহাম্মদ আতাম
(মুদ্রা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

19	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates Planned days Actual dates	- - -	05-10-21 0 -	24-10-21 21 -	15-11-21 21 -	29-11-21 14 -	06-12-21 7 -	29-12-21 21 -	84	30
20	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair & Painting, Bsl Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates Planned days Actual dates	- - -	07-11-21 0 -	28-11-21 21 -	19-12-21 21 -	03-01-22 14 -	10-01-22 7 -	30-01-22 21 -	84	30
21	Procurement of Conservancy gears. "H" Mark. Maid. KLN Office	LS	100	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	4.20	Planned dates Planned days Actual dates	- - -	11-11-21 0 -	30-11-21 21 -	22-12-21 21 -	05-01-22 14 -	12-01-22 7 -	31-01-22 21 -	84	30
22	Scotch lit Paper (Red & Green) Parches	LS	500 S. M	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	25.00	Planned dates Planned days Actual dates	- - -	16-11-21 0 -	05-12-21 21 -	27-12-21 21 -	10-01-22 14 -	20-01-22 7 -	05-02-22 21 -	84	30
23	Procurement of Conservancy gears. LED Lantern Repair Ctg Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates Planned days Actual dates	- - -	01-12-21 0 -	22-12-21 21 -	12-01-22 21 -	26-01-22 14 -	02-02-22 7 -	23-02-22 21 -	84	30
24	Procurement of Conservancy gears. "O" Mark. Maid Sadorghat Office	LS	200	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates Planned days Actual dates	- - -	12-12-21 0 -	02-01-22 21 -	23-01-22 21 -	07-02-22 14 -	13-02-22 7 -	06-03-22 21 -	84	30
25	Procurement of Conservancy gears. Steel L/B Repair, & Painting, aricha Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates Planned days Actual dates	- - -	23-12-21 0 -	13-01-22 21 -	03-02-22 21 -	18-02-22 14 -	24-02-22 7 -	17-03-22 21 -	84	30
26	Emergency Repair, Shifting of different types of all section 4.5 m. T.B 300 Nos, 10 m. T.B 30 Nos, PC Pole 1400 Nos minimum 3 Time per year. Vigilanc team 48 Time per year, CV gears/Pontoon mooring gears Carring form Khanpur store/ Marine store to jetty & other Sectional plaes.						24.80										
							200.00										

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-পরিচালক)
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

২য় ধাপ

Sl. No.	Description	Type	Quantity	Method	Authority	Budget	Planned dates	Actual dates							Total	Days		
								04-01-22	24-01-22	14-02-22	01-03-22	07-03-22	28-03-22					
1	Procurement of Conservancy gears. Steel L/BRepair & Painting, CTG Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates										
								Planned days	0	21	21	14	7	21	84	30		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-				
2	Procurement of Conservancy gears. "H" Mark.Maid. Chandpur Office	LS	70	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	2.94	Planned dates	05-01-21	12-01-22	19-01-22	23-01-24	30-01-22	07-02-22				
								Planned days	0	7	7	4	7	7	32	20		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-				
3	Procurement of Conservancy gears. "H" Mark.Maid Sadorghat Office	LS	70	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	2.94	Planned dates	07-01-21	14-01-22	21-01-22	28-01-24	07-02-22	14-02-22				
								Planned days	0	7	7	7	7	7	35	20		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-				
4	Procurement of Conservancy gears. "H" Mark.Maid, Aricha Office	LS	70	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	2.94	Planned dates	10-01-22	17-01-22	24-01-22	01-02-22	08-02-22	15-02-22				
								Planned days	0	7	7	5	7	7	33	20		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-				
5	Procurement of Conservancy gears. "H" Mark.Maid BSL Office	LS	70	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	2.94	Planned dates	13-01-22	20-01-22	27-01-22	03-02-22	10-02-22	17-02-22				
								Planned days	0	7	7	4	7	7	32	20		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-				
6	Procurement of Conservancy gears. "O" Mark.Maid. KLN Office	LS	100	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	3.00	Planned dates	17-01-22	24-01-22	31-01-22	07-02-22	13-02-22	20-02-22				
								Planned days	0	7	7	6	7	7	34	20		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-				
7	Procurement of Conservancy gears. "D" Mark.Maid. Chandpur Office	LS	100	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	3.00	Planned dates	19-01-22	26-01-22	02-02-22	09-02-22	16-02-22	23-02-22				
								Planned days	0	7	7	4	7	7	32	20		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-				
							23.76											

(মোঃ রাকিবুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেওয়ান হোসেন
সদস্য (শরিকল্পনা ও পরিচালনা)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ শূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

8	Procurement of Conservancy gears. Steel L/BRepair & Painting, Sadorghat Office	LS	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates	23-01-22	14-02-22	07-03-22	21-03-22	28-03-22	18-04-22			
								Planned days	0	21	21	14	7	21	84	30	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Procurement of Conservancy gears. "O" Mark.Maid Sirajgonj Office	LS	100	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	3.00	Planned dates	24-01-22	01-02-22	08-02-22	13-02-22	20-02-22	27-02-22			
								Planned days	0	7	7	5	7	7	33	20	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Procurement of Conservancy gears. "O" Mark.Maid BSL Office	LS	100	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	3.00	Planned dates	25-01-22	02-02-22	09-02-22	14-02-22	20-02-22	27-02-22			
								Planned days	0	7	7	4	6	7	31	20	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Procurement of Conservancy gears. "O" Mark.Maid Mawa Office	LS	100	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	3.00	Planned dates	27-01-22	06-02-22	13-02-22	20-02-22	24-02-22	03-03-22			
								Planned days	0	7	7	4	7	7	32	20	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Emergency Repair, Shifting of different types of all section 4.5 m. T.B 300 Nos, 10 m. T.B 30 Nos, PC Pole 1400 Nos minimum 3 Time per year. Vigilanc team 48 Time per year, CV gears/Pontoon mooring gears Carring form Khanpur store/ Marine store to jetty & other Sectional plaes.						11.24										
							Total Taka	50.00									



মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)



০৫/০২/২০২২



গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (শরিকুল্লাহ : পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

০৫/০২/২০২২

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-22).

১ম খাপ

54

Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Repair of Mechanized marking Boat -1 BSL	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	10.00	Planned dates	-	16-09-21	07-10-21	28-10-21	11-11-21	18-11-21	09-12-21		
								Planned days	-	-	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	Repair of Mechanized marking Boat -3 Chandpur	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates	-	07-10-21	28-10-21	18-11-21	02-12-21	09-12-21	30-12-21		
								Planned days	-	-	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	Repair of Mechanized marking Boat- 10 Shadarghat	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates		01-12-21	21-12-21	11-01-22	25-01-22	01-02-22	22-02-22		
								Planned days		-	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
04.	Repair of Mechanized marking Boat- 9 Ctg			LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	4.00	Planned dates		23-01-22	14-02-22	07-03-22	21-03-22	28-03-22	18-04-22		
								Planned days		0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
Total Taka							24.00										

২য় খাপ

01.	Repair of Sped Boat & Cabin Cruiser Mawa	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates		12-12-21	02-01-22	23-01-22	07-02-22	13-02-22	06-03-22		
								Planned days		0	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
Total Taka							6.00										

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

কমরুজ্জামান গৌলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা।


Annual Procurement Plan (2021-22).


Package No.	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd.cost in Lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Bandaling	No.	-	LTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	25.00	Planned dates	00-	01-12-21	21-12-21	11-01-22	25-01-22	01-02-22	22-02-22		
								Planned days	-	-	21	21	14	7	21	84	30
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
Total Taka							25.00										



২ প্রকল্প


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)







গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


সদস্য (পরিচালন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নুরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।