

21

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22																			
Ministry/Division		Ministry of Shipping														Total Budget:			
Agency		Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)																	
Procuring Entity Name & Code		Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)																	
Department		Dredging Dept.																	
Procurement Plan for		Spare Parts (Phase-I), (Dredger Base Narayanganj)																	
Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
GR-1	কর্তৃপক্ষের ক্রেনবোট ডলফিনের ক্যাটারপিলার ইঞ্জিন ক্যাট সি-৭ এর মেজর ওভারহোলিং কাজের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	28.11	Planned Dates											
								Planned Days	NOA has been Issued										
								Actual Dates											
GR-3	বামনৌপ-কর্তৃপক্ষের ১৮ ড্রেজারসমূহের জন্য পিভি-১৪০ মডেলের ২টি এবং পিভি-২৭০ মডেলের ২টি মোট ৪ টি হাইড্রোলিক পাম্প সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	49.85	Planned Dates											
								Planned Days	Contract Awarded										
								Actual Dates											
GR-4	ইনল্যান্ড সার্ভে ভেসেল কংশ, সন্দীপ, ক্রেনবোট খনিকা-১৮ এবং ধরলা-১,২,৫,৬ এবং ৯ এর জন্য বিভিন্ন ধরনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	22.46	Planned Dates											
								Planned Days	Tender evaluation Has been Completed										
								Actual Dates											
GR-5	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-কর্ণফুলী এবং ড্রেজার- আত্রাই এর জন্য হাইড্রোলিক ইলেকট্রনিক ইউনিট ইনজেকশন পাম্পসহ অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	11.30	Planned Dates											
								Planned Days	NOA has been Issued										
								Actual Dates											
GR-6	কর্তৃপক্ষের ড্রেজারসমূহের জন্য সাইড কল্ল ও পুলি সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	15.89	Planned Dates											
								Planned Days	Contract Awarded										
								Actual Dates											
GR-7	বামনৌপ-কর্তৃপক্ষের নারায়নগঞ্জ বেইজের	No	1	OTM	Chairman	GOB	14.19	Planned Dates									2		

(মোঃ কবীর হুসাইন ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ মুকুল আলম ড. একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	নিয়ন্ত্রনাধীন টাগবোট পৈবাল, অগ্রধারা, দুর্নিবার এর মেইন ইঞ্জিন (KTA-19M3) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।							Planned Days	Contract Awarded									
								Actual Dates										
GR-8	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার ও জলযান সমূহের জন্য উদ্গ এবং অঠজ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.08	Planned Dates	APP Approved									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-9	বাজনৌপ-কর্তৃপক্ষের নারায়নগঞ্জ বেইজের নিয়ন্ত্রনাধীন ক্রেনবোট- খনিকা-১৫ এর মেইন ইঞ্জিন (Cummins QSL-9) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	13.55	Planned Dates	Contract Awarded									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-10	কর্তৃপক্ষের ক্রেনবোট খনিকা-১১,১৫,১৮,১৯,২১ এবং ২২ এর জন্য রাডার অপারেটিং হাইড্রোলিক রয়াম সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	NOA has been Issued									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-11	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ড্রেজারসমূহে ব্যবহৃত ক্যাটারপিলার ইঞ্জিন ব্যাট সি-৯ এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	15.33	Planned Dates	Contract Awarded									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-12	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার সমূহের লেডার ও সাইড উইঞ্চ এর জন্য বিভিন্ন ধরনের জয়েন্টিক সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	12.00	Planned Dates	28.07.21	12.08.21	26.08.21	06.09.21	13.09.21	20.09.21				
								Planned Days	APP APPROVED									
								Actual Dates										
GR-13	কর্তৃপক্ষের ড্রেজারসমূহের পিএলসি সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন ধরনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	11.50	Planned Dates	NOA has been Issued									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-14	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার ও জলযান সমূহে ব্যবহৃত ক্যাটারপিলার ইঞ্জিনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	53.00	Planned Dates	19.07.21	16.08.21	31.08.21	09.09.21	16.09.21	14.10.21				
								Planned Days		28	14	14	14	28	98	60 days		
								Actual Dates										

(মোঃ সাকিবুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মজিদ)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

3

GR-15	ড্রেজার-বুড়িগঙ্গা এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন কাট (সি-৯) এর জন্য বুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates	25.07.21	23.08.21	07.09.21	16.09.21	23.09.21	21.10.21		
								Planned Days		28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates								
GR-15	ড্রেজার-আরাই এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন কাট (সি-৯) এর জন্য বুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	20.10	Planned Dates	28.07.21	25.08.21	09.09.21	19.09.21	26.09.21	24.10.21		
								Planned Days		28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates								
GR-16	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-বুড়িগঙ্গা এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন কাট (সি-৯) এর জন্য বুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	18.72	Planned Dates	11.07.21	08.08.21	23.08.21	07.09.21	21.09.21	18.10.21		
								Planned Days		28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates								
GR-17	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার ও জলযান সমূহে ব্যবহৃত কমিস এবং অন্যান্য ইঞ্জিনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	17.00	Planned Dates	16.08.21	30.08.21	14.09.21	23.09.21	30.09.21	28.10.21		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
GR-18	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার সমূহের ভাসমান ও সোর পাইপ লাইন তৈরীর জন্য ৮", ১৮", ২০" এবং ২৬" সাইজের রাবার গ্যাসকেট সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	11.00	Planned Dates	18.08.21	01.09.21	15.09.21	26.09.21	03.10.21	17.10.21		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
GR-19	কর্তৃপক্ষের ৮", ১৮", ২০" এবং ২৬" ড্রেজার সমূহের ভাসমান ও সোর পাইপ লাইন তৈরীর জন্য নাট-বোল্ট সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	12.00	Planned Dates	24.08.21	07.09.21	21.09.21	30.09.21	07.10.21	05.11.21		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
GR-20	ড্রেজার ও জেনারেটর সমূহের জন্য হাইড্রোলিক পাইপ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	12.00	Planned Dates	08.09.21	22.09.21	06.10.21	17.10.21	24.10.21	07.11.21		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নুরুল আলম
(স্বপ্না-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(স্বপ্না-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


-8-


GR-21	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ড্রেজার ও জলযানের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাবার ইম্পেলার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	13.92	Planned Dates	16.09.21	30.09.21	14.10.21	24.10.21	01.11.21	28.11.21		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
GR-22	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার ও জলযান সমূহে ব্যবহৃত ভলভ ইঞ্জিনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	13.00	Planned Dates	28.09.21	12.10.21	26.10.21	07.11.21	14.11.21	12.12.21		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
Total Amount							400.00									



29/9/22
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


মোঃ নুরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division

Ministry of Shipping

Agency

Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Procuring Entity Name & Code

Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Department

Dredging Dept.

Procurement Plan for

Spare Parts (Phase-II), (Dredger Base Narayanganj)

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
GR-23	কর্তৃপক্ষের ত্রেনবোট খনিকা-১৯,২১ নাবিক হাউজবোট-১৮ এবং অফিসার হাউজবোট-২৬ এর জেনারেটর ইঞ্জিনের ফুয়েল পাম্প সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.75	Planned Dates											
								Planned Days	NOA has been Issued										
								Actual Dates											
GR-24	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার সমূহের জন্য বিভিন্ন ধরনের নোসর বয়া, জালিবোট এবং সাবমারসিবল পাম্প সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates	04.10.21	18.10.21	01.11.21	11.11.21	18.11.21	16.12.21					
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days			
								Actual Dates											
GR-25	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-১৩৫,১৩৭ ডেল্টা-১, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা, রূপসা, আত্রাই, শীতলক্ষ্যা এর জন্য কাটার ব্রেড সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.44	Planned Dates	06.10.21	20.10.21	04.11.21	14.11.21	21.11.21	19.12.21					
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days			
								Actual Dates											
GR-26	কর্তৃপক্ষের ১৮, ২০ এবং ২৬ ড্রেজারের জন্য কাটার সীল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	12.00	Planned Dates	28.10.21	11.11.21	28.11.21	08.12.21	15.12.21	13.01.22					
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days			
								Actual Dates											

(মোঃ আব্দুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলায় সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
উপ-পরিচালক, অর্থ

GR-27	ড্রেজার ও জলযান সমূহের জন্য বিভিন্ন ধরনের সার্চ লাইটের বাধ, হ্যালোজেন বাধ ও এনার্জি বাধসহ অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল মালামাল সংগ্রহ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.86	Planned Dates	04.11.21	18.11.21	01.12.21	12.12.21	19.12.21	17.01.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
GR-28	কর্তৃপক্ষের ২০' ড্রেজার-পায়রা এবং পিরাইন এর মেইন ইঞ্জিন (C-32) এর জন্য সেক্স স্টার্টার ও অক্সিলাবী কুলিং ওয়াটার পাম্প সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	22.45	Planned Dates	22.08.21	19.09.21	04.10.21	14.10.21	21.10.21	18.11.21		
								Planned Days		28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates								
GR-29	১২ ভোল্ট ২৭ পের্টের হেলী ডিউটি ব্যাটারী সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates	12.09.21	10.10.21	25.10.21	07.11.21	14.11.21	12.12.21		
								Planned Days		28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates								
GR-30	কর্তৃপক্ষের ২০' ড্রেজার সমূহের তাৎক্ষণিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তার জন্য Spare Parts সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	10.50	Planned Dates	16.11.21	30.11.21	14.12.21	26.12.21	02.01.22	30.01.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
Total Amount							100.00									

(মোঃ রাশিদুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকৌশল)

মোঃ নুরুল আলম, একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Docking related repair (Phase-I), (Dredger Base Narayanganj)**

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
WR 1	এক্সভেটরপন্টন এম পি-৪৯ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	45.80	Planned Dates														
								Planned Days	Contract Awarded													
								Actual Dates														
WR 2	ওবিডি-৭ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	24.75	Planned Dates														
								Planned Days	Contract Awarded													
								Actual Dates														
WR 3	অফিসার হাউজবোর্ট-১১ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates														
								Planned Days	Contract Awarded													
								Actual Dates														
WR 4	এক্সভেটর পন্টন এমপি-৭৫ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	19.45	Planned Dates														
								Planned Days	NOA has been Issued													
								Actual Dates														
WR 5	নাবিক হাউজবোর্ট-১৭ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	18.00	Planned Dates														
								Planned Days	Contract Awarded													
								Actual Dates														

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
 ২৭/১১/২২
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(Handwritten mark)

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

(Handwritten mark)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(Handwritten signature)

মোঃ নূরুল আলম ড. একেএম মতিউর রহমান
 (মুগা-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


(Handwritten mark)


(মুগাসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


১৪/২৭/১৯


কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


WR 6	কর্তৃপক্ষের কেনবোট-ডলফিন, খনিকা- ১,৪,৬,১১,১৫,১৮,১৯,২১,২২, ধরলা-৫,৬,৯,১১,১২,১৪, ১৫,২০ এবং কেবিন ক্রুজার সমূহের জরুরী ভিত্তিতে ডকিং-আনডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে তা ব্যবস্থা করন।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.25	Planned Dates	15.12.21	24.12.21	18.01.22	01.02.22	08.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
WR 7	কর্তৃপক্ষের এক্সাভেটর পল্টন-৮২ এর ডকিং আনডকিংসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.30	Planned Dates	16.12.21	25.12.21	19.01.22	02.02.22	09.02.22	07.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
Sub Total							143.55									



 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 (মোঃ আবুল কলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমন্ডার গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22


Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Docking related repair (Phase-II), (Dredger Base Narayanganj)


Total Budget:


Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR 8	কর্তৃপক্ষের টাওয়ারিং- শৈবাল এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	13.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01.09.21	14.09.21 14	07.10.21 14	21.10.21 10	28.10.21 7	05.11.21 7	52	14 Days	
WR 9	কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট বনিকা- ১৫ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.11	Planned Dates Planned Days Actual Dates					NOA has been Issued					
WR 10	কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট বনিকা- ১৮ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.09	Planned Dates Planned Days Actual Dates					NOA has been Issued					
WR 11	কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট বনিকা- ১১ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05.10.21	19.10.21 14	012.11.21 14	26.11.21 10	03.12.21 7	09.01.22 7	52	14 Days	
WR 12	কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট বনিকা- ৬ এর ডকিং-আনডকিংসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15.09.21	29.09.21 14	13.10.21 14	23.10.21 10	30.10.21 7	07.11.21 7	52	14 Days	
Total=							37.45											



 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 প্রকল্প পরিচালক (অর্থ (বাজেট ও প্রকল্প))


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতি)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22


Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Emergency basis Repair & Maintenance (Phase-I), (Dredger Base Narayanganj)**


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ডি-ডেল্টা-১ এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, কাটার শ্যাফটের কাটলেস বৃশ, গ্র্যান্ড পাম্প, লেডার, রয়াম পুলি, সাইড কপ্লা, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, ফ্লোটার, ফ্লোটার চ্যানেল, টাফা মটর/হাইড্রো মটর, লেডারের পুলি, পুলির শ্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, বুম, ডেবিট বিভিন্ন ধরনের পুলি, বিভিন্ন সীল, বিয়ারিং, হর্ন রং করণ, ফেল্ডার, সাকশন মাউথ জালী, সাইড কপ্লা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ কভার, স্টোর রুম, কাঠ, ফুট স্টেপ, ড্রেজারের ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, সুইবল ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রেটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00										
								Planned Dates		10.10.21	24.10.21	07.11.21	17.11.21	24.11.21	08.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									


 ২৭/১১/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম) উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)
 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ নূরুল আলম)
 প্রদর্শক (অর্থ)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমন্ডার মোঃ সাঈদুল
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

2	ডি-১৩৫ এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, কাটার শ্যাফটের কাটলেস বৃশ, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, রয়াম পুলি, সাইড কপ্লা, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, ফ্লোটার, ফ্লোটার চ্যানেল, স্টাফা মটর/হাইড্রো মটর, লেডারের পুলি, পুলির শ্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, বুম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের পুলি, বিভিন্ন সীল, বিয়ারিং, হর্ন রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথ জালী, সাইড কপ্লা বুলানোর হুক, হ্যাচ কভার, স্টার রুম, কাঠ, ফুট স্টেপ, ড্রেজারের ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, সুইবল ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে একটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	12.10.21	26.10.21	09.11.21	21.11.21	28.11.21	12.12.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
3	ডি-১৩৭ এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, কাটার শ্যাফটের কাটলেস বৃশ, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, রয়াম পুলি, সাইড কপ্লা, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, ফ্লোটার, ফ্লোটার চ্যানেল, স্টাফা মটর/হাইড্রো মটর, লেডারের পুলি, পুলির শ্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, বুম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের পুলি, বিভিন্ন সীল, বিয়ারিং, হর্ন রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথ জালী, সাইড কপ্লা বুলানোর হুক, হ্যাচ কভার, স্টার রুম, কাঠ, ফুট স্টেপ, ড্রেজারের ডিসচার্জ ডেলিভারী	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	14.10.21	28.10.21	11.11.21	21.11.21	28.11.21	12.12.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								

২০১৭/১২/২৩
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান একৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	পাইপ, সুইবল ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
4	ডি-কর্ণফুলী এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যাম পুলি, সাইড কপা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের বুলভ কপা, স্পাড ব্র্যাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপা বুলানোর ছক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফিট সেটপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	18.10.21	01.11.21	15.11.21	25.11.21	02.12.21	15.12.21				
		Actual Dates							Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
5	ডি-রপসা এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যাম পুলি, সাইড কপা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	20.10.21	03.11.21	17.11.21	28.11.21	05.12.21	19.12.21				
		Actual Dates						Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days	

৫/

৫/

৫/

৫/

৫/

২৭/১২/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম) পরিচালক, অর্থ
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা


(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

6	ডি-আব্রাই এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেভার, রয়ামপুলি, সাইডকপ্পা, কাটারসীল, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট,পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ,নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপ্পা, স্পাড ব্রাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলিরম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং,হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্পা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন কমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Actual Dates										
								Planned Dates	24.10.21	07.11.21	21.11.21	01.12.21	08.12.21	22.12.21				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										


 মোঃ রফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
 পরিচালক, অর্থ


 মোঃ নূরুল আলম
 (সুপার-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


28/


	বিয়ারিং,হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্লা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফুটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিকযখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
7	ডি-বুডিগঙ্গা এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্র্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যাম পুলি, সাইড কপ্লা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/ স্টাফামটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নটি বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপ্লা, স্পাড ব্রাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং,হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্লা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফুটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	26.10.21	09.11.21	23.11.21	02.12.21	09.12.21	23.12.21				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
									Actual Dates									
8	ডি-শীতলক্ষ্যাএর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্র্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যাম	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	02.11.21	16.11.21	30.11.21	09.12.21	19.12.21	03.01.22				


২/


২৫


 (মোঃ রাফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 মোঃ নূরুল আলম ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	পুলি, সাইড কপা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের বুলভ কপা, স্পাড ব্রাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইথের ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপা বুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফট স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে জ্রুটি দেখা দেয় তাজরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।							Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
		Actual Dates														
9	ডি-পদ্মা এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, রাম পুলি, সাইড কপা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের বুলভ কপা, স্পাড ব্রাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								

২৭/১১/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাত্ক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।															
10	ডি-পিয়াইন এর স্যান্ড পাম্প, ইস্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, রাম পুলি, সাইড কপা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন- রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপা, স্পাড ব্র্যাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশনমাউথের জালি, সাইট কপা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাত্ক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
11	ডি-পায়রা এর স্যান্ড পাম্প,	No	1		Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22		


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রক. ন. প্রকৌশলী (ডেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

1-21


	ইস্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যাম পুলি, সাইড কপ্লা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রোমটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজরুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের বুলত কপ্লা, স্পাড ব্র্যাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্লা বুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফাট স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষণিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।			LTM				Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
12	ডি-বাঙ্গালী এর স্যান্ড পাম্প, ইস্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যামপুলি, সাইড কপ্লা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের বুলত কপ্লা, স্পাড	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
							Actual Dates										


৯


৯


(মোঃ রাফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (জেলিং)



মোঃ নূরুল আলম, একেএম মতিউর রহমান
 (মুগ্ধ-সচিব) (মুগ্ধসচিব)
 সদস্য (অর্থ) সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


১৪


	ব্রাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেভার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্পা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতে রব্যবস্থা করণ।																		
13	ডি-বিশখালী এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, রাম পুলি, সাইড কপ্পা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফ মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপ্পা, স্পাড ব্রাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেভার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্পা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22					
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days			
							Actual Dates												


১৪



 ২৭/১১/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ জাকরুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম, একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 ১১/১১/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																		
14	ডি-ব্রফপুল এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যামপুলি, সাইডকপ্লা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফ মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের মুলাত কপ্লা, স্পাড ব্র্যাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্লা কুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফিট স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষণিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22					
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days			
								Actual Dates											
15	ড্রেজার-সুতাং এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটার শ্যাফট, গ্ল্যান্ড পাম্প, লেডার, র্যামপুলি, সাইডকপ্লা, কাটার সীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফ মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22					
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days			
								Actual Dates											

(মোঃ সফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য প্রকৌশল


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


<p>লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপ্লা, স্পাড ব্রাকেটের পিন, পেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্লা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।</p>																			
<p>16</p> <p>ডি-সক্ষা এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটারশ্যাফট, গ্ল্যান্ডপাম্প, লেডার, রামপুলি, সাইডকপ্লা, কাটারসীল, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রোমটার/স্টাফমটার, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপ্লা, স্পাড ব্রাকেটের পিন, পেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্লা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফটি স্টেপ</p>	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22						
							Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days			
							Actual Dates												


১৫



মোঃ রফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


মোঃ আবদুল মজিদ
 প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
 (সুপার-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম মতিউর রহমান
 (সুপার-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ ইত্যাদি তাৎক্ষণিক কখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																		
17	ডি-সুগন্ধ্য এর স্যান্ডপাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটারশ্যাফট, গ্ল্যান্ডপাম্প, লেডার, রয়ামপুলি, সাইডকপা, কাটারসীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফ মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ রুমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ শাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপা, স্পাড ব্র্যাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোরচ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং হর্ণ, রং করণ, ফেডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফট স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষণিক কখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22					
									Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
									Actual Dates										
18	ডি-মধুমতি এর স্যান্ডপাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটারশ্যাফট, গ্ল্যান্ডপাম্প, লেডার, রয়ামপুলি, সাইডকপা, কাটারসীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফ মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন,	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22					
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days			
								Actual Dates											


২/


৩



মোঃ রাফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


মোঃ জাহিদুল মতিন
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ ক্রমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপ্পা, স্পাড ব্র্যাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেন্ডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্পা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ, হ্যাচ কভার, স্টার ও ইঞ্জিন ক্রমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।														
							Planned Dates	08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22		
							Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
19	ডি-কান্টাই এর স্যান্ড পাম্প, ইম্পেলার, হাউজিং, কাটার, কাটারশ্যাফট, গ্ল্যান্ডপাম্প, লেডার, র্যামপুলি, সাইডকপ্পা, কাটারসীল, স্পাড, স্পাড ব্র্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, হাইড্রো মটর/স্টাফা মটর, স্পাড টিলটিং স্ট্যান্ড, ক্যাপ, নাট বোল্ট, পিন, স্পাডের কানেকটিং পাইপ, ব্রীজ ক্রমের এসি, সি-লাইনের হোজ, নন-রিটার্নিং ভালভ, ডিসচার্জ লাইনের এডাপ্টার, লেডারের উপরের ঝুলত কপ্পা, স্পাড ব্র্যাকেটের পিন, গেট ভালভ, ফ্লোটার, ফ্লোর চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের পুলি ও পুলির ম্যাফট, লেডার ও সাইড উইঞ্চ ড্রাম, ডেবিট, বিভিন্ন ধরনের সীল, বিয়ারিং, হর্ণ, রং করণ, ফেন্ডার, সাকশন মাউথের জালি, সাইট কপ্পা ঝুলানোর হুক, হ্যাচ,	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Actual Dates							


০৮


০৬



 (মোঃ নূরুল আলম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান একোশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



 ড. একেমুর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমান্ডার গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	হ্যাচ কভার, স্টোর ও ইঞ্জিন রুমের ফটি স্টেপ, ডিসচার্জ ডেলিভারী পাইপ, ইত্যাদি তাৎক্ষণিক কখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
20	এফবিয়ান ড্রেজার-১ এবং ৪ এর মেইন, ইঞ্জিন, এক্সাভেটর ইঞ্জিন, বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, হাইড্রোলিক ইউনিট, হাইড্রোলিক সিস্টেম, ইলেক্ট্রিক মেরামত, এসি, সাকশন হোজ, র্যাম ও র্যামের সিল, স্পাড ও স্পাডের পিন, সাকশন মাউথের জালী, ফেল্ডার, ব্যাটারী চার্জার, ডায়নামো, সেক্স স্টার্টার, হাইড্রো মটর, হাইড্রোলিক পাম্পসমূহ ইম্পেলার, ফিল্টার, বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক পাইপ, সলেনাইড ভালভ, ম্যাগনেটিক কন্টাক ও সুইচ, ফিউজ, কাটারের টিথ, চেইন, রোলার, রং করন, ড্রেজারের মেইনপন্টন, সাইড পন্টনের বিবিধ মেরামতসহ ইত্যাদি তাৎক্ষণিক কখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	26.12.21	05.01.22	12.01.22	19.01.22	26.01.22	09.02.22				
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days		
21	এফবিয়ান ড্রেজার-২ এবং ৩ এর মেইন, ইঞ্জিন, এক্সাভেটর ইঞ্জিন, বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, হাইড্রোলিক ইউনিট, হাইড্রোলিক সিস্টেম, ইলেক্ট্রিক মেরামত, এসি, সাকশন হোজ, র্যাম ও র্যামের সিল, স্পাড ও	No	I	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	28.12.21	09.01.22	16.01.22	23.01.22	30.01.22	13.02.22				
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days		
								Actual Dates										


১৫



 (মোঃ নূরুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ



 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান একোশলী (ড্রেজিং)



 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	স্পাডের পিন, সাকশন মাউথের জালী, ফেডার, ব্যাটারী চার্জার, ডায়নামো, সেক্স স্টার্টার, হাইড্রো মটর, হাইড্রোলিক পাম্পসমূহ ইম্পেলার, ফিল্টার, বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক পাইপ, সালোলাইড ভালভ, ম্যাগনেটিক কন্টাক ও সুইচ, ফিউজ, কাটরের টিথ, চেইন, রোপার, রং করন, ড্রেজারের মেইন পন্থুন, সাইড পন্থুনের বিবিধ মেরামতসহ ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
22	১৮", ২০" এবং ২৬" HDPE ভাসমান পাইপ লাইন মেরামত ও নতুন ভাসমান পাইপ লাইন তৈরী কাজ।	No	I	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	02.01.22	11.01.22	18.01.22	25.01.22	01.02.22.	15.02.22				
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days		
								Actual Dates										
23	ড্রেজার-সুতাং, পদ্মা, বুড়িগঙ্গা, ডি-১৩৭, ডি-আগ্রাই, ডি-শীতলক্ষ্যা এর স্টীল ভাসমান পাইপ লাইন মেরামত ও নতুন ভাসমান পাইপ লাইন তৈরী কাজ।	No	I	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	11.01.22	20.01.22	27.01.22	03.02.21	10.02.22	24.02.22				
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days		
								Actual Dates										
24	ডি-ডেল্টা-১এর এয়ারস্টার্টার, সেক্স স্টার্টার, জেনারেটর, মনোপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেস ওয়াটার পাম্প, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েলপাম্প, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, আফটার কুলার, বিভিন্ন ধরনের বেস্ট, বিয়ারিং, মেকানিক্যাল সীল, কুলিং লাইনের বিভিন্ন ধরনের হোজ, সি-সাকশন	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	10.11.21	24.11.21	08.12.21	19.12.21	26.12.21	10.01.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										



 ২৭/১১/২১
 (মোঃ সাকিবুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৫


	গেইট ভালভ, এয়ার কম্প্রেসর, এয়ার কম্প্রেসর ইঞ্জিন, এয়ার রিজার্ভার, রেডিয়েটর ট্যাংক, ব্যাটারী চার্জারসহ ইত্যাদি তাত্ক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
25	ডি-১৩৫ এর এয়ার স্টার্টার, সেল স্টার্টার, জেনারেটর, মনোপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেস ওয়াটার পাম্প, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, আফটার কুলার, বিভিন্ন ধরনের বেল্ট, বিয়ারিং, মেকানিক্যাল সীল, কুলিং লাইনের বিভিন্ন ধরনের হোজ, সি-সাকশন গেইট ভালভ, এয়ার কম্প্রেসর, এয়ার কম্প্রেসর ইঞ্জিন, এয়ার রিজার্ভার, রেডিয়েটর ট্যাংক, ব্যাটারী চার্জারসহ ইত্যাদি তাত্ক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	14.11.21	28.11.21	12.12.21	22.12.21	29.12.21	12.01.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										
26	ডি-১৩৭ এর এয়ারস্টার্টার, সেল স্টার্টার, জেনারেটর, মনোপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেসওয়াটারপাম্প, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েলপাম্প, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, আফটার কুলার, বিভিন্ন ধরনের বেল্ট, বিয়ারিং, মেকানিক্যাল সীল, কুলিং লাইনের বিভিন্ন ধরনের হোজ, সি-সাকশন গেইট ভালভ, এয়ার কম্প্রেসর, এয়ার কম্প্রেসর ইঞ্জিন, এয়ার রিজার্ভার, রেডিয়েটর ট্যাংক,	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	18.11.21	02.12.21	19.12.21	29.12.21	05.01.22	19.01.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										


২/


 ২৯/১১/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

৩৭
 ২৯/১১/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৬

	ব্যটারী চার্জারসহ ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																		
27	ডি-কর্ণফুলী এর সেক্ষ স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ড পাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পেনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00		Planned Dates	22.11.21	06.12.21	20.12.21	30.12.21	06.01.22	20.01.22				
									Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
									Actual Dates										
28	ডি-রপসা এর সেক্ষ স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ডপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00		Planned Dates	24.11.21	09.12.21	23.12.21	02.01.22	09.01.22	23.01.22				
									Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
									Actual Dates										

২৬

২৯/১১/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ফ্রেজিং)

মোঃ নূরুল আনাম ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


২৯/১১/২১
 কনডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেসর, কম্পনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রেটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
29	ডি-আব্রাইএর সেল্জ স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ডপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেসওয়াটার, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রশটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিংপাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেসর, কম্পনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনি কখন যে ক্রেটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	28.11.21	12.12.21	26.12.21	05.01.22	12.01.22	26.01.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										
30	ডি-বুডিগঙ্গা এর সেল্জ স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ডপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেসওয়াটার, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রশটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প,	No	I	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	30.11.21	14.12.21	28.12.21	09.01.22	16.01.22	30.01.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										


১


১৫


 ২৭/৭/২০
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল রহমান)
 প্রশাসন একোশলী (ডেপুটি)


 মোঃ নূরুল আলম
 (মুণ্ডা-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ২৭/৭/২০
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেসর, কম্পনসেটর, একচয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
31	ডি-শীতলক্ষ্মাএর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ডপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিংপাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেসর, কম্পনসেটর, একচয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	06.12.21	20.12.21	03.01.22	13.01.22	20.01.22	03.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										
32	ডি-পদ্মাএর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ডপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েলকুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েলকুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										

২৯/১১/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গাপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ডঃ গকেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

40
 ২৯/১১/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	আপ,হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পেনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
33	ডি-পায়রা এর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্যাসপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেসওয়াটারকুলার, পিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, পিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হার্ডজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পেনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										
34	ডি-পায়রা এর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্যাসপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেসওয়াটার, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, পিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, পিয়ার অয়েল	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										

২০/১/২০
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান একৌশলী (ফ্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

২৯/১/২০
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডল্লিউটিএ, ঢাকা।


60


	পাম্প,থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিনরটিন চেক আপ,হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পেনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
35	ডি-বাদ্দালী এর সেল্জ স্টার্টার, জেনারেটর, গ্র্যান্ডপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেসওয়াটার, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প,থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রটিন চেক আপ,হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পেনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										
36	ডি-বিশখালী এর সেল্জ স্টার্টার, জেনারেটর, গ্র্যান্ডপাম্প, টার্বোচার্জার, ফ্রেসওয়াটার, সি-ওয়াটারপাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেসওয়াটার	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										


২/



 ২৭/৭/২০
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান একেশ্বরী (ডেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 ২৭/৭/২০
 কমান্ডার গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৬৩১

	কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন ক্রটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ারপাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেন্সর, কম্পেনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
37	ডি-ব্রক্ষপুত্র এর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ড পাম্প, টার্বো চার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন ক্রটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেন্সর, কম্পেনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										
38	ডি-সুতাং এর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ড পাম্প, টার্বো চার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual										

২৭/১২/২০
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (এক্সিজিৎ)


মোঃ নুরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)
 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/১২/২০
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


621


	পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, পিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেন্সর, কম্পনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।							Dates									
39	ডি-স্ক্যা এর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ড পাম্প, টার্বো চার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেন্সর, কম্পনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
40	ডি-সুপার্সা এর সেল স্টার্টার,	No	1		Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			


2



 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ



 (মোঃ আবদুল মবিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমন্ডার গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


			LTM					Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
41	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00		Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									


২৫

 (মোঃ রাফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল রহমান)
 প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)



 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



 একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


45

 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	বাবস্থা করণ।																	
42	ডি-কাল্ডাই এর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যাভ পাম্প, টার্বো চার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, পিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, পিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14		
								Actual Dates										
43	এফবিয়ান ড্রেজার-১ এবং ৪ এর সেল স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যাভ পাম্প, টার্বো চার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, পিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, পিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিন রুটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিং পাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										

১২


 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গৌপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ
 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)
 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৩৫

	তাৎক্ষনিক যখন যে জ্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																
44	এফবিয়ান ড্রেজার-২এবং ৩ এর সোল্ড স্টার্টার, জেনারেটর, গ্ল্যান্ড পাম্প, টার্বো চার্জার, ফ্রেস ওয়াটার, সি-ওয়াটার পাম্প, লুব অয়েল কুলার, হাইড্রোলিক কুলার, ফ্রেস ওয়াটার কুলার, গিয়ার অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, গিয়ার অয়েল পাম্প, থার্মোস্ট্যাট ভালভ, হাউজিং, ইনজেক্টর, ইঞ্জিনরশটিন চেক আপ, হাইড্রোলিক কুলিংপাম্প, হারবার জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, মডিউল, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক মেরামত, বিভিন্ন ধরনের সেপার, কম্পনসেটর, একচুয়েটর ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে জ্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
45	১৮ ড্রেজার এর ভাসমান পাইপ লাইন মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
46	২০ ড্রেজার এর ভাসমান পাইপ লাইন মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
47	ডি-ডেস্টা-১ এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক পাম্প ও মটর, গিয়ার বক্স, কার্ভিং কিট, ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভ, ডাবল ও	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	12.12.21	26.12.21	09.01.22	19.01.22	26.01.22	09.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	

৫

৫

২৭/১১/২২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/১১
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


47


163


	সিলেট ইউনিট ডিরেকশন কন্ট্রোল ভালভ, ভালভ কন্ট্রোলার, হাইড্রোলিক পাম্পের শ্যাফট, বিয়ারিং, সীল, হাইড্রোলিক ইউনিট সার্ভিসিং ও ফ্লাশিং, সিল কিট ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।							Actual Dates									
48	ডি-১৩৫ এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক পাম্প ও মটর, গিয়ার বক্স, কার্টিজ কিট, ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভ, ডাবল ও সিলেট ইউনিট ডিরেকশন কন্ট্রোল ভালভ, ভালভ কন্ট্রোলার, হাইড্রোলিক পাম্পের শ্যাফট, বিয়ারিং, সীল, হাইড্রোলিক ইউনিট সার্ভিসিং ও ফ্লাশিং, সিল কিট ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	14.12.21	28.12.21	11.01.22	20.01.22	27.01.22	10.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
49	ডি-১৩৭ এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক পাম্প ও মটর, গিয়ার বক্স, কার্টিজ কিট, ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভ, ডাবল ও সিলেট ইউনিট ডিরেকশন কন্ট্রোল ভালভ, ভালভ কন্ট্রোলার, হাইড্রোলিক পাম্পের শ্যাফট, বিয়ারিং, সীল, হাইড্রোলিক ইউনিট সার্ভিসিং ও ফ্লাশিং, সিল কিট ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	20.12.21	03.01.22	17.01.22	27.01.22	03.02.22	17.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
50	এফবিয়ান ড্রেজার-১,২,৩ ও ৪ এর	No	1	RFQ	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	22.12.21	02.01.22	09.01.22	16.01.22	23.01.22	26.02.22			
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days	



 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গৌপাল চন্দ্র সাহা
 উপ-পরিচালক, অর্থ



 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)



 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	ভাসমান পাইপ লাইন তৈরীকাজ।							Actual Dates									
51	এক খননএলাকা থেকে অন্য খনন এলাকায় সড়ক পথে ২টি এক্সকাভেটর স্থানান্তর কাজ।	No	1	RFQ	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates									
								Planned Days	CONTRACT COMPLETED								
								Actual Dates									
52	ডি-কর্ণফুলী এবং ডি-রুপসাএর হাইড্রোলিক সিস্টেম, গিয়ার ওয়েল পাম্প, কাটার সীল, ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক পাম্প এবং গিয়ার বক্স ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	03.01.22	16.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
53	ডি-আত্রাই এবং বুড়িগঙ্গা এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, গিয়ার ওয়েল পাম্প, কাটার সীল, ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক পাম্প এবং গিয়ার বক্স ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
54	ডি-শীতলক্ষ্যা এবং ডি-পদ্মা এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, গিয়ার ওয়েল পাম্প, কাটার সীল, ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক পাম্প এবং গিয়ার বক্স ইত্যাদি তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	23.08.21	06.09.21	27.09.21	11.10.21	18.10.21	25.10.21			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
55	কেবিন ক্রুজার-১ এর ইঞ্জিনের বিবিধ মেরামত, ফাইবার, ফাইবার মেরামত, সিট ও সিটকভার, থাইগ্লাস, স্টেয়ারিং সিস্টেম, হর্ণ, সার্চ	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	07.12.21	20.12.21	10.01.22	24.01.22	31.01.22	07.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	



 (মোঃ রশিদুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ জাক্বুল হাট্টিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

49

 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

-65-

	লাইট,ফ্যান, রং করন, এম্বলেপহর্ণ, রেলিং, ফেডার, ফুট স্টেপ, বক্স সিঁড়ি, বিলজপাম্প, ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং,মোর্স কাবর, বিভিন্নমিটার, রিমোট কন্ট্রোল বক্স, কেবিন জুজার মডিফিকেশন ওয়ার্কসহ তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।						Actual Dates										
56	কেবিন জুজার-৩ এর ইঞ্জিনের বিবিধ মেরামত, ফাইবার, ফাইবার মেরামত, সিট ও সিট কভার, থাইগ্রাস, স্টেয়ারিং সিস্টেম,হর্ণ,সার্চলাইট,ফ্যান, রং করন, এম্বলেপ হর্ণ, রেলিং, ফেডার, ফুট স্টেপ, বক্স সিঁড়ি, বিলজ পাম্প, ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং,মোর্স কাবর, বিভিন্ন মিটার, রিমোট কন্ট্রোল বক্স, কেবিন জুজার মডিফিকেশন ওয়ার্কসহ তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	01.12.21	14.12.21	04.01.22	19.01.22	26.01.22	02.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
57	পানির জহাজ নির্ধরনী এর মেইন ইঞ্জি, জেনারেটর ইঞ্জিন ফুয়েল পাম্প, ইনজেক্টর, লুব অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, ফ্রেস ওয়াটার ও সি-ওয়াটার পাম্প, সিলিন্ডার হেড, ফেডার, দরজা, জানালা, হর্ণ, ব্যাটারী চার্জার, এগজোস্ট মেনিফোল্ড, ফ্যান, মোটর, বিভিন্নপাম্প, বিভিন্ন মিটার এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	02.12.21	15.12.21	05.01.22	20.01.22	27.01.22	3.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									

12
ক
১৩/১১/২১
(মোঃ আব্দুল্লাহ ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আব্দুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেনেজ)

মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

১১/১১/২১
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১৬২

58	এক্সাভেটর-১ এর ইঞ্জিন, বিভিন্ন পাম্প, রেডিয়েটর ট্যাংক, রং করন, ফিড পাম্প, বাকেট, বাকেট ফিটিং এর হাতা, লক পিন, রয়াম ও রয়ামের সিল, বুয়ের বিবিধ মেরামত, সাইড প্লাস, এসি, সেক্ষ স্টার্টার, ডায়নামো, চার্জার, হাইড্রোলিক পাম্পসহ হাইড্রোলিক সিস্টেমের বিবিধ মেরামত, সলোনয়েড, বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মডিউল, নিরে, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, রিলেসহ বিবিধ ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	RFQ	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	10.12.21	20.12.21	27.12.21	03.01.22	10.01.22	20.01.22		
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days
								Actual Dates								
59	এক্সাভেটর-২ এর ইঞ্জিন, বিভিন্ন পাম্প, রেডিয়েটর ট্যাংক, রং করন, ফিডপাম্প, বাকেট, বাকেট ফিটিং এর হাতা, লকপিন, রয়াম ও রয়ামের সিল, বুয়ের বিবিধ মেরামত, সাইড প্লাস, এসি, সেক্ষ স্টার্টার, ডায়নামো, চার্জার, হাইড্রোলিক পাম্পসহ হাইড্রোলিক সিস্টেমের বিবিধ মেরামত, সলোনয়েড, বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মডিউল, নিরে, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, রিলেসহ বিবিধ ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	RFQ	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	21.12.21	30.12.21	06.01.22	12.01.22	19.01.22	31.01.22		
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days
								Actual Dates								

১৫

২৭/১২/২১
 (মোঃ রাফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গৌগাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


51
 ৫/১২/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


60	এক্সপেটর-৩ এর ইঞ্জিন, বিভিন্ন পাম্প, রেভিয়েটর ট্যাংক, রং করন, ফিডপাম্প, বাকেট, বাকেট ফিটিং এর হাতা, লকপিন, রাম ও রামের সিল, বুমের বিবিধ মেরামত, সাইড গ্রাস, এসি, সেক্ষ স্টার্টের, ডায়নামো, চার্জার, হাইড্রোলিক পাম্পসহ হাইড্রোলিক সিস্টেমের বিবিধ মেরামত, সলোনয়েড, বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মডিউল, রিলে, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, রিলেসহ বিবিধ ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ তাৎক্ষনিক যখন যে জ্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	RFQ	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	07.09.21	20.09.21	11.10.21	25.10.21	02.11.21	09.11.21		
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days
								Actual Dates								
61	টাগবোটসমূহের মেইনইঞ্জিন, জেনারেটর ইঞ্জিন, হারবার জেনারেটর ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স, ফুয়েল পাম্প, ইনজেক্টর, লুব অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, ফ্রেস ওয়াটার ও সি-ওয়াটারপাম্প, সিলিন্ডার হেড, ফেল্ডার, দরজা, জানালা, হর্ণ, ব্যাটারী চার্জার, এগজোস্ট মেনিফোল্ড, ফুট স্টেপ, ক্যান, ব্লোয়ার, মোটর, বিভিন্ন পাম্প, রিলে, সলোনয়েড ভালভ, বিভিন্ন মিটার এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ তাৎক্ষনিক যখন যে জ্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	11.08.21	23.08.21	13.09.21	27.09.21	30.09.21	07.10.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
62	ক্রেনবোট সমূহের মেইনইঞ্জিন, জেনারেটর ইঞ্জিন, হারবার জেনারেটর ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স, ফুয়েল পাম্প, ইনজেক্টর, লুব	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	27.08.21	10.09.21	01.10.21	13.10.21	22.10.21	29.10.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								

১৪



 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ



 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান একৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


52

 ২৭/১০/২০
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, ফ্রেস ওয়াটার ও সি-ওয়াটার পাম্প, সিলিন্ডার হেড, ফেন্ডার, দরজা, জানালা, হর্ণ, ব্যাটারী চার্জার, এগজোস্ট মেনিফোল্ড, ফুট স্টেপ, ফ্যান, ব্লোয়ার, মোটর, বিভিন্ন পাম্প, রিলে, সপোনয়েড ভালভ, বিভিন্ন মিটারএ বং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																	
63	হাউজবোটসমূহের জেনারেটর ইঞ্জিন কুয়েল পাম্প, ইনজেক্টর, লুব অয়েল কুলার, লুব অয়েল পাম্প, ফ্রেস ওয়াটার ও সি-ওয়াটার পাম্প, সিলিন্ডার হেড, ফেন্ডার, দরজা, জানালা, হর্ণ, ব্যাটারী চার্জার, এগজোস্ট মেনিফোল্ড, ফ্যান, মোটর, বিভিন্নপাম্প, বিভিন্ন মিটার এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ তাৎক্ষনিক যখন যে ক্রটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	2.20	Planned Dates	17.09.21	30.09.21	21.10.21	04.11.21	11.11.21	18.11.21				
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days		
								Actual Dates										
Sub-Total							267.55											


 ২৭/৭/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল হসিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেনেজ)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/৭/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

-821

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Emergency basis Repair & Maintenance (Phase-II) , (Dredger Base Narayanganj)

64	নাবিক হাউজবোট-৩২, ৩৩, ৩৪, ৪১ এবং অফিসার হাউজবোট-১২ পানির উপরের অংশ রং করণ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	12.32	Planned Dates												
								Planned Days												
								Actual Dates	NOA ISSUED											
65	ড্রেজার-ভেন্টা-১, বিশখালী, ব্রহ্মপুত্র, পায়রা এবং পিয়াইনের পানির উপরের অংশ রং করণ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	13.19	Planned Dates												
								Planned Days	NOA ISSUED											
								Actual Dates												
66	ডি-ব্রহ্মপুত্র এর সাইড কল্লা, পুলি, সি- ওয়াটার পাম্প গ্যুভ পাম্পাসহ বিবিধ মেয়ামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates												
								Planned Days	NOA ISSUED											
								Actual Dates												
67	ঢাকা যান্ত্রিক সার্কেলের নিয়ন্ত্রনাধীন ড্রেজারসমূহ, টাগবোটসমূহ, ক্রেনবোটসমূহ, হাইজবোটসমূহ, ওবিডিসমূহ, মাল্টিপারপার্স বার্জ, পন্থনসমূহ, এক্সভেটরসমূহ, কেবিন ক্রুজারসমূহ, ওয়েল্ডিং ইঞ্জিনসমূহ, ওয়েল্ডিং ট্রাপফরমারসমূহ, ট্রলার, ট্রেইলরসমূহ, ক্যাটার পিলার ইঞ্জিন ডায়াগনোস্টিক সফটওয়্যার রিনিউকরাসহ ডেক	No	12	76 (1)(TA)	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates		01.03.22	06.03.22	13.03.22	20.03.22	27.03.22	03.04.22					
								Planned Days			5	7	7	7	7	33	5 Days			
								Actual Dates												

৫১

৩৯

২৭/৩/২২

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব) (যুগ্মসচিব)
সদস্য (অর্থ) সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/৩/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


	ইঞ্জিন ও ইলেক্ট্রিক্যাল সাইডের তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।																
68	ঢাকা যান্ত্রিক সার্কেলের নিয়ন্ত্রনাধীন ড্রেজার সমূহ, টাগবোট সমূহ, জেনবোট সমূহ, হাইজবোট সমূহ, ওবিডি সমূহ, মাল্টিপারপার্স বার্জ, পন্টুনসমূহ, এন্ড্রাভেটরসমূহ তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	LTM	Chairman	GOB	24.00	Planned Dates	23.02.22	03.03.22	10.03.22	16.03.22	23.03.22	03.04.22			
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days	
								Actual Dates									
69	ঢাকা যান্ত্রিক সার্কেলের নিয়ন্ত্রনাধীন কেবিন ড্রুজার সমূহ, ওয়েল্ডিং ইঞ্জিন সমূহ, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমারসমূহ, ট্রলার, ট্রেইলারসমূহ, ক্যাটার পিলার ইঞ্জিন ডায়াগনোস্টিক সফটওয়্যার রিনিউ করা সহ ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেক্ট্রিক্যাল সাইডের তাৎক্ষনিক যখন যে ত্রুটি দেখা দেয় তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	No	I	LTM	Chairman	GOB	7.94	Planned Dates	23.02.22	03.03.22	10.03.22	16.03.22	23.03.22	03.04.22			
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days	
								Actual Dates									
Sub-Total							68.45										

১/

১/


(গোলাম মোহাম্মদ)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
ড্রেজিং বিভাগ, বাঙ্গানৌশক, ঢাকা।


২৭/৭/২২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


২৭/৭/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Engine Overhauling (Phase-I) , (Dredger Base Narayanganj)**

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ড্রেজার-আত্রাই এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন (ক্যাট-সি-৯) এর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates		06.07.21	19.07.21	04.08.21	06.09.21	13.09.21	30.9.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
2	ড্রেজার-রূপসা এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন (ক্যাট-সি-৯) এর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates		05.07.21	18.07.21	03.08.21	16.08.21	23.08.21	30.08.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
3	ড্রেজার-বুড়িগঙ্গা এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন (ক্যাট-সি-৯) এর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates		08.07.21	19.07.21	09.09.21	23.09.21	30.09.21	06.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
4	কেনবোট-খনিকা-১১ এর মেইন ইঞ্জিন এর মেজর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	RFQ	Chairman	GOB	4.00	Planned Dates		09.07.21	19.07.21	26.07.21	02.08.21	09.08.21	23.08.21		
								Planned Days			10	7	7	7	14	45	10 Days
								Actual Dates									

(Signature)
 ২৭/৭/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

(Signature)
 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

(Signature)
 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

(Signature)
 কমন্ডার গোলাম সচেদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

-86-


5	কর্তৃপক্ষের এক্সকোর্ডের-১ এর ইঞ্জিনের মেজর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	RFQ	Chairman	GOB	5.80	Planned Dates	21.07.21	30.07.21	06.08.21	13.08.21	19.08.21	02.09.21		
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	10 Days
								Actual Dates								
6	ড্রেজার-কর্ণফুলী'র মেইন ইঞ্জিন (ক্যাট-সি-৩২) এর মেজর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.30	Planned Dates	17.08.21	30.08.21	06.09.21	16.09.21	22.09.21	29.09.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
7	কর্তৃপক্ষের ড্রেজারসমূহের হারবার জেনারেটর ইঞ্জিনের মেজর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.10	Planned Dates								
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
8	টাগবোট আশা-১ এর ডান মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	11.80	Planned Dates	13.09.21	26.09.21	15.10.21	29.10.21	05.11.21	12.11.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
9	ড্রেজার-আত্রাই এর মেইন ইঞ্জিন (ক্যাট-সি-৩২) এর মেজর ওভার হোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates	05.08.21	18.08.21	06.09.21	20.09.21	27.09.21	04.10.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
Sub Total							65.00									

৫/

৫
↓



২৭/৭/২১


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


৬/২৭/১৭
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.

Procurement Plan for **Engine Overhauling (Phase-II) , (Dredger Base Narayanganj)**

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertisement Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ক্রেনবোট-ডলফিনের ইঞ্জিন ক্যাট সি-৭ এর মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	RFQ	Chairman	GOB	4.80	Planned Dates		25.08.21	07.09.21	27.09.21	07.10.21	14.10.21	21.10.21		
								Planned Days			10	7	7	7	14	45	10 Days
								Actual Dates									
2	কর্তৃপক্ষের কেবিন ড্রেজার-৩ এর ২টি ইঞ্জিনের মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	11.40	Planned Dates		13.10.21	27.10.21	18.11.21	01.12.21	08.12.21	15.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
3	ড্রেজার -১৩৫ এবং ১৩৭ সংলগ্ন এয়ার কম্প্রেসর ও কন্ট্রোল ইঞ্জিন মেজরওভার হোলিং কাজ।	No	1	RFQ	Chairman	GOB	1.80	Planned Dates		13.09.21	22.09.21	11.10.21	22.10.21	29.10.21	05.11.21		
								Planned Days			10	7	7	7	14	45	10 Days
								Actual Dates									
Total Amount							18.00										

(মোঃ আবদুল মজিদ)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৭/৭/২১
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

89

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Spare Parts (Phase-I) (Dredger Base-Barisal)

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GR 1	টাগবোট আশা-২ এর উভয় মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	22.00	Planned Dates	NOA has been issued.											
								Planned Days												
								Actual Dates												
GR 2	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-বেইজ শিমুলিয়ার নিয়ন্ত্রনাধীন ২০" ও ২৬" HDPE পাইপ এবং ২০" ও ১৮" স্টিল পাইপের জন্য বিভিন্ন সাইজের ব্যাড পাইপ নতুন তৈরী কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	20.75	Planned Dates	NOA has been issued.											
								Planned Days												
								Actual Dates												
GR 3	বাক্সনৌপ-কর্তৃপক্ষের ২০" কাটার সাকশন ড্রেজার সমূহের জন্য সাবমারসিবল পাইপ সংগ্রহ।	No	1	DPM	Authority	GOB	180.00	Planned Dates	NOA has been issued.											
								Planned Days												
								Actual Dates												
GR 4	বাক্সনৌপ-কর্তৃপক্ষের শিমুলিয়া ড্রেজার বেইজের ড্রেজার ও জলযান সমূহের জন্য ১২ ভোল্ট ২৯ প্লেটের হেভী ভিউটি বাটারী সংগ্রহ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates	22.07.2021	20.08.2021	04.09.2021	17.09.2021	24.09.2021	23.10.2021						
								Planned Days		28	14	13	7	29	90	60 days				
								Actual Dates												
GR 5	বাক্সনৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার ধলেশ্বরী (CAT-C-32) এর মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ	No	1	OTM	Authority	GOB	60.00	Planned Dates	26.07.2021	23.08.2021	06.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	25.10.2021						
								Planned Days		27	13	14	7	28	90	60 days				
								Actual Dates												

২০/১১/২২
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 সিনিয়র অফিসার (অর্থ)

মোঃ নুরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

861

	সংগ্রহ কাজ।							Actual Dates									
GR 6	খনিকা-৯ এর মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	13.00	Planned Dates	26.07.2021	23.08.2021	06.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	25.10.2021			
								Planned Days		27	13	14	7	28	90	14 Days	
								Actual Dates									
GR 7	খনিকা সমূহের জন্য Electronic Control Module (ECM) এবং ইনল্যান্ড সার্ভে ভেসেল বডাল এর জন্য Power Control Module (PCU), A-KAN, A-KAI, Helm Control Unit with Programming সহ বিভিন্ন ধরনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	DPM	Chairman	GOB	7.75	Planned Dates	15.08.2021	12.09.2021	26.09.2021	09.10.2021	16.10.2021	17.11.2021			
								Planned Days		27	14	13	7	29	90	60 days	
								Actual Dates									
GR 8	ডেজার গোমতী এবং ধলেশ্বরী এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিনের (CAT-C-9) জন্য বিভিন্ন ধরনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	DPM	Chairman	GOB	3.50	Planned Dates	16.08.21	30.08.21	14.09.21	23.09.21	30.09.21	14.10.21			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	60 days	
								Actual Dates									
Total Amount							322.00										

Handwritten signatures and initials above the table.

(মোঃ আব্দুল মতিন)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৭/৭/২৩
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

82

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Department : Dredging Dept.
Procurement Plan for : Spare Parts (Phase-II) (Dredger Base-Barisal)

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	ড্রেজার সমূহের PLC System এর জন্য মালামাল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		16.08.21	30.08.21	14.09.21	23.09.21	30.09.21	14.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 2	ড্রেজার সমূহের জন্য জয়স্টিক ও কাটার সীল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		18.08.21	01.09.21	15.09.21	26.09.21	03.10.21	17.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 3	ড্রেজার, ক্রেনবোট ও হাউজবোট সমূহের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের জন্য রাবার ইম্পেলার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		24.08.21	07.09.21	21.09.21	30.09.21	07.10.21	21.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 4	ড্রেজার ও জলযান সুহের জন্য Fire Extinguisher সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		16.09.21	30.09.21	14.10.21	23.10.21	30.10.21	14.11.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									

N

KS

H

W

M

A

W

KS

29/9/20
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মজিন)
উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)

মোঃ নূরুল আলম
(যোগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম মতিউর রহমান
(যোগা-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


501

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invits/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 5	ডেজার ও জলযান সমূহের জন্য রিমোট কন্ট্রোল বক্স ও মোর্স ক্যাবল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		16.10.21	30.10.21	14.11.21	23.11.21	30.11.21	14.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 6	ডেজার সমূহের জন্য ডিজিটাল মনিটরিং রিলে এবং ডাচ কন্ট্রোলার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		16.11.21	30.11.21	14.12.21	23.01.22	30.01.22	14.02.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 7	ডেজার ও জলযান সমূহের জন্য বিভিন্ন ধরনের বুশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		18.09.21	01.10.21	15.10.21	26.10.21	03.11.21	17.11.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 8	ডেজার ও জলযান সমূহের হাইড্রোলিক লাইনের জন্য হাইপ্রেশার ফ্লেক্সিবল পাইপ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		24.08.21	07.09.21	21.09.21	30.09.21	07.10.21	21.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 9	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার সমূহের তাৎক্ষনিক ত্রুটি মেরামতের জন্য বিভিন্ন ধরনের মালামাল/খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	4	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates		16.12.21	30.12.21	14.01.21	23.01.21	30.01.21	14.02.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 10	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের জেনবোট সমূহের তাৎক্ষনিক ত্রুটি মেরামতের জন্য বিভিন্ন ধরনের মালামাল/খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	3	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates		18.10.21	01.11.21	15.11.21	26.11.21	03.12.21	17.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									


 29/11/21
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

29/11/21 5

৩৩

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 11	বাজারীপ-কর্তৃপক্ষের টাগবোট সমূহের তাৎক্ষণিক রুটি মেরামতের জন্য বিভিন্ন ধরনের মালামাল/খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	2	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates		16.12.21	30.12.21	14.01.22	23.01.22	30.01.22	14.02.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 12	১২ ভোল্ট ২৭ গ্রেডের হেভী ডিউটি ব্যাটারী সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Authority	GOB	5.00	Planned Dates		18.12.21	01.01.22	15.01.22	26.01.22	03.02.22	17.02.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
Total Amount							78.00										

৯

৫

১১

১২

১৩

(মোঃ আবদুল মতিন)
উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)

১৪

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

১৫

১৬

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডলিউটিএ, ঢাকা।






১৭
২৭/৭/২৩
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

১৮
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ



ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan for : Docking related repair (Phase-I) (Dredger Base-Barisal)

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for processes	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-১৩৮ এর ডকিং-আনডকিং আভার ওয়াটার মেরামত প্লট পরিবর্তন, রং করনসহ বিভিন্ন মেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ। (শিমুলিয়া বেইজ)।	No	1	OTM	Chairman	GOB	40.00	Planned Dates		15.07.2021	12.08.2021	26.08.2021	09.09.2021	16.09.2021	17.10.2021		
								Planned Days		27	14	13	7	29	90	60 days	
								Actual Dates									
WR 2	নাবিক হাউজবোট-৬ এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates		25.12.2021	23.01.2022	06.02.2022	20.02.2022	27.02.2022	25.03.2022		
								Planned Days		28	14	14	7	28	91	50 days	
								Actual Dates									
Total							60.00										








 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্র.স. কর্মকর্তা (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)




 ২৭/৭/২০

কমান্ডার গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 ২৭/৭/২০
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)



 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

106

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Department : Dredging Dept.
Procurement Plan for : Docking related repair (Phase-II) (Dredger Base-Barisal)

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR 1	নাবিক হাউজবোট-৭ এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates		24.03.22	08.04.22	22.04.22	07.05.22	21.05.22	10.06.22			
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	60 days	
								Actual Dates										
Total Amount =							20.00											

Handwritten signatures and initials.

(মোঃ আবদুল মতিন)
সদস্য (প্রকৌশলী) (স্বাক্ষর)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

১২/৩/২০
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Emergency basis Repair & Maintenance (Phase-I) (Dredger Base-Barisal)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ড্রেজার ডেল্টা-২ এর লেডার পুলি, রামাম পুলি, সাইড কণ্ঠা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		10.10.21	24.10.21	07.11.21	17.11.21	24.11.21	08.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
2	ড্রেজার ডেল্টা-২ এর ভাসমান পাইপ লাইন ও নোশ্বর বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		12.10.21	26.10.21	09.11.21	21.11.21	28.11.21	12.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
3	ড্রেজার ডেল্টা-২ এর স্টাফা মটর, সাইড উইঙ্ক, চেম্বার এসেখলীর বডি, পিষ্টন রিং, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্পসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		14.10.21	28.10.21	11.11.21	21.11.21	28.11.21	12.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
4	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-১৩৬ এর ড্রেজপাম্প হাউজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার গ্রেট, ইম্পেলার এবং গিয়ার বয়সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		18.10.21	01.11.21	15.11.21	25.11.21	02.12.21	15.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									

০২

০৫

২৭/১১/২১

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম, একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব) (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (অর্থ) সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/১১/২১ 16
 কনডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

০৪

৩৫

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	ডেজার ডেজার-১৩৬ এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, চার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		20.10.21	03.11.21	17.11.21	28.11.21	05.12.21	19.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
6	ডেজার ডেজার-১৩৬ এর হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্লাশিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		24.10.21	07.11.21	21.11.21	01.12.21	08.12.21	22.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
7	ডেজার ডেজার-১৩৮ এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, চার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		26.10.21	09.11.21	23.11.21	02.12.21	09.12.21	23.12.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
8	ডেজার ডেজার-১৩৮ এর ভাসমান পাইপ লাইন ও নোশ্বর বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		02.11.21	16.11.21	30.11.21	09.12.21	19.12.21	03.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
9	ডেজার ডেজার-১৩৮ এর স্টাফা মটর, সাইড উইঞ্চ, চেম্বার এসেম্বলীর বডি, পিস্টন রিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
10	বান্দনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ডি-ধলেশ্বরী এর ডেজপাম্প হাউজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার প্লেট, ইম্পেলার এবং গিয়ার বক্সসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									

৫

৫

২৯/১২/২১

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

৫

(মোঃ আবদুল মজিন)
উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

২৯/১২/২১

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

10/11/22

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
11	ডেজার ডি-বালেশ্বরী এর লেডার পুলি, রয়াম পুলি, সাইড কপা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প, গ্রাভ পাম্পসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22	17	18
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
12	ডেজার ডি-বালেশ্বরী এর স্টাফা মটর, সাইড উইঞ্চ, চেয়ার এসেম্বলীর বডি, পিস্টন রিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		08.11.21	22.11.21	06.12.21	15.12.21	22.12.21	05.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
13	ডেজার ডি-বালেশ্বরী এর কাটারের সিল পরিবর্তন এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্লাশিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		26.12.21	05.01.22	12.01.22	19.01.22	26.01.22	09.02.22		
								Planned Days			10	7	7	7	14	45	14 Days
								Actual Dates									
14	ডেজার ডি-গোমতী এর লেডার পুলি, রয়াম পুলি, সাইড কপা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প, গ্রাভ পাম্পসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		28.12.21	09.01.22	16.01.22	23.01.22	30.01.22	13.02.22		
								Planned Days			10	7	7	7	14	45	14 Days
								Actual Dates									
15	ডেজার ডি-গোমতী এর ভাসমান পাইপ লাইন ও নোশ্বর ব্যাসসহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		10.11.21	24.11.21	08.12.21	19.12.21	26.12.21	10.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
16	ডেজার ডি-গোমতী এর কাটারের সিল পরিবর্তন এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্লাশিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		14.11.21	28.11.21	12.12.21	22.12.21	29.12.21	12.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									

১০

১০

(মোঃ রুফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
উপ-পরিচালক, অর্থ (প্রকৌশল)

মোঃ নূরুল আলম ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

১২/১১/২০
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৩৭

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	ডেজার ডি-ঘসুনা এর ভাসমান পাইপ লাইন ও নোশর বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		18.11.21	02.12.21	19.12.21	29.12.21	05.01.22	19.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
18	ডেজার ডি-ঘসুনা এর সেক্স স্টার্টার, টেকো অক্সিডেন্টের, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, ডায়নামো, সলিনয়েড সুইচ, কুইক পিনিয়ন, লুব্রিকেশন সার্কুলেটিং মটর এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		22.11.21	06.12.21	20.12.21	30.12.21	06.01.22	20.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
19	ডেজার ডি-সুরমা এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, টার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, অফটার কুলার ও ভিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		24.11.21	09.12.21	23.12.21	02.01.22	09.01.22	23.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
20	ডেজার ডি-সুরমা এর স্টার্টার, সাইড উইথ, চেম্বার এসেম্বলী বডি, পিস্টন রিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		28.11.21	12.12.21	26.12.21	05.01.22	12.01.22	26.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
21	ডেজার ডি-পূর্ণভবা এর ভাসমান এবং শোর পাইপ লাইন ও নোশর বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		30.11.21	14.12.21	28.12.21	09.01.22	16.01.22	30.01.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
22	ডেজার ডি-পূর্ণভবা এর সেক্স স্টার্টার, অক্সিডেন্টের, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, ডায়নামো, সলিনয়েড সুইচ, কুইক পিনিয়ন, লুব্রিকেশন সার্কুলেটিং মটর এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামত	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		06.12.21	20.12.21	03.01.22	13.01.22	20.01.22	03.02.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									

৩৭

৩৭

২৯/১২/২১
 (মোঃ রাফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

২৯/১২/২১
 (মোঃ আবদুল মতিন)
 উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)

২৯/১২/২১
 মোঃ নূরুল আলম
 (মুগা-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (মুগা-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

২৯/১২/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

	কাজ।																
23	ডেজার ডি-পশুর এর সেক্স স্টার, অলটানেটর, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, ডায়নামো, সলিনয়েড সুইচ, কুইক পিনিয়ন, লুব্রিকেশন সার্কুলেটিং মটর এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
24	ডেজার ডি-পশুর এর কাটারের সিল পরিবর্তন এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্লাশিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
25	বান্নৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ডি-বংশী এর ডেজপাম্প হাউজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার প্লেট, ইম্পেলার, সাকশন মাউথ, কুলার, পাম্প, লেজার পুলি, রায়ম পুলি, সাইড কপা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ এবং গিয়ার বক্সসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	08.12.21	22.12.21	06.01.22	16.01.22	23.01.22	06.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
26	ডেজার ডি-বংশী এর সেক্স স্টার, অলটানেটর, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, ডায়নামো, সলিনয়েড সুইচ, কুইক পিনিয়ন, লুব্রিকেশন সার্কুলেটিং মটর এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	12.12.21	26.12.21	09.01.22	19.01.22	26.01.22	09.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
27	বান্নৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ডি-বংশীর এর ডেজপাম্প হাউজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার প্লেট, ইম্পেলার, সাকশন মাউথ, কুলার, পাম্প, লেজার পুলি, রায়ম পুলি, সাইড কপা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ এবং গিয়ার বক্সসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	14.12.21	28.12.21	11.01.22	20.01.22	27.01.22	10.02.22			
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									

২৭/৭/২৩
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
সদস্য (অর্থ) (ডেপুটি)

মোঃ নূরুল আলম ড. একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/৭/২৩ ২০
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


৫২


28	ফ্রেজার ডি-বলেপের এর কাটারের সিল পরিবর্তন এবং হাইডোলিক সিস্টেমের ফ্ল্যাশিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	14.12.21	28.12.21	11.01.22	20.01.22	27.01.22	10.02.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
29	খনিকা-৩ এর জেনারেটর ইঞ্জিন, ফ্রেনের মটর, সেক্স স্টার্টার, টার্বোচার্জার, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, মোর্স ক্যাবল, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	14.12.21	28.12.21	11.01.22	20.01.22	27.01.22	10.02.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
30	খনিকা-৫ এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, গিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফ্ট, র্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ডিলোজ, সাইলেপার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, পেট বাল ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	20.12.21	03.01.22	17.01.22	27.01.22	03.02.22	17.02.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
31	খনিকা-৯ এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, গিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফ্ট, র্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ডিলোজ, সাইলেপার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, পেট বাল ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	20.12.21	03.01.22	17.01.22	27.01.22	03.02.22	17.02.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
32	খনিকা-১০ এর জেনারেটর ইঞ্জিন, ফ্রেনের মটর, সেক্স স্টার্টার, টার্বোচার্জার, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, মোর্স ক্যাবল, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	20.12.21	03.01.22	17.01.22	27.01.22	03.02.22	17.02.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
33	ফ্রেনবোট-স্লিপার এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, গিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফ্ট, র্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ডিলোজ, সাইলেপার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, পেট বাল ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	22.12.21	02.01.22	09.01.22	16.01.22	23.01.22	26.02.22		
								Planned Days		10	7	7	7	14	45	14 Days
								Actual Dates								


২৬


২৭



 ২৬/১২/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গৌপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 পরিচালক, অর্থ (প্রশাসন)


 মোঃ নূরুল আলম ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)



 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৬০১

34	খনিকা-১২ এর জেনারেটর ইঞ্জিন, ফ্রেনের মটর, সেক্স স্টার্টার, টার্বোচার্জার, ম্যাপনেটিক কন্ট্রোল সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, মোর্স ক্যাবল, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	03.01.22	16.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
35	খনিকা-১৩ এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, গিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফট, র্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ভিলোজ, সাইলেন্সার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, পেট বাল্ব ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	03.01.22	16.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
36	খনিকা-২০ এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, গিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফট, র্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ভিলোজ, সাইলেন্সার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, পেট বাল্ব ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	03.01.22	16.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
37	খনিকা-২০ এর জেনারেটর ইঞ্জিন, ফ্রেনের মটর, সেক্স স্টার্টার, টার্বোচার্জার, ম্যাপনেটিক কন্ট্রোল সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, মোর্স ক্যাবল, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	03.01.22	16.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
38	ধরলা-৪ এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, গিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফট, র্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ভিলোজ, সাইলেন্সার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, পেট বাল্ব ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								

১


২৩/১/২০

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-শরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
উপ-শরিচালক (প্রকৌশল)

মোঃ নূরুল আলমত, একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

১২/১/২০
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটি২২, ঢাকা।

৬৩১

39	ধরলা-৪ এর জেনারেটর ইঞ্জিন, ফ্রেনের মটর, সেক্স স্টার্টার, টার্বোচার্জার, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, মোর্স ক্যাবল, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
40	ধরলা-৮ এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, পিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফ্ট, ব্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ভিলোজ, সাইলেপার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, গেট বাক ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
41	ধরলা-৮ এর জেনারেটর ইঞ্জিন, ফ্রেনের মটর, সেক্স স্টার্টার, টার্বোচার্জার, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, মোর্স ক্যাবল, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
42	ধরলা-১০ এর বিভিন্ন ধরনের পাম্প, কুলার, ফ্রেন, পিয়ার বক্স, রাডার, শ্যাফ্ট, ব্যাম, প্রপালশন ইউনিট, ভিলোজ, সাইলেপার, রেডিয়েটর ট্যাংক, সার্ভিস ট্যাংক, হ্যাচ কভার, গেট বাক ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
43	ধরলা-১০ এর জেনারেটর ইঞ্জিন, ফ্রেনের মটর, সেক্স স্টার্টার, টার্বোচার্জার, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, মোর্স ক্যাবল, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								

২

৩

৪

৫

৬

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

৬
২৭/৭/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৭/৭/২২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

১৬২

44	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের শিমুলিয়া বেইজের নিয়ন্ত্রণঅধীন নাবিক হাউজবোর্ড সমূহের জেনারেটর এবং ইঞ্জিনের তাৎক্ষণিক ত্রুটি দেখা দিলে তা মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	Nos	2	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
45	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের শিমুলিয়া বেইজের নিয়ন্ত্রণঅধীন অফিসার হাউজবোর্ড সমূহের জেনারেটর এবং ইঞ্জিনের তাৎক্ষণিক ত্রুটি দেখা দিলে তা মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	Nos	2	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
46	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের শিমুলিয়া বেইজের নিয়ন্ত্রণঅধীন কেবিন কুজার এর জেনারেটর এবং মেইন ইঞ্জিনের তাৎক্ষণিক ত্রুটি দেখা দিলে তা মেরামতের ব্যবস্থা করণ।	Nos	2	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
47	ডেকার ডেকার-১৩৮ এর লেভার পুলি, রয়াম পুলি, সাইড কপা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প, গ্র্যান্ড পাম্পসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
48	ডেকার ডি-থলেবরী এর ভাসমান পাইপ লাইন ও নোজর বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
49	ডেকার ডি-থলেবরী এর সেক্স স্টার, টেকো অস্ট্রোমেটর, ম্যাগনেটিক কটাক সুইচ, জায়নামো, সলিনয়েড সুইচ, কুইক পিনিয়ন, লুব্রিকেশন সার্কুলেটিং স্টার এবং বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates	04.01.22	17.01.22	06.02.22	20.02.22	27.02.22	06.03.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
Total =							293.00									

২৯/১/২০

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গৌপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
কমান্ডার ইন চার্জ (প্রকল্প)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)






ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (শ্রবণশীল)


২৯/১/২০
কমান্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22


Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Emergency basis Repair & Maintenance (Phase-II) (Dredger Base-Barisal)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ড্রেজার ডি-গোমতী এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, টার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		23.01.22	20.02.22	06.03.22	20.03.22	03.04.22	02.05.22		
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	14 Days
								Actual Dates									
2	বাকসৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার ডি-যমুনা এর ফ্রেজপাম্প হার্ডজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার গ্রেট, ইম্পেলার এবং পিয়ার বক্সসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		23.01.22	20.02.22	06.03.22	20.03.22	03.04.22	02.05.22		
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	14 Days
								Actual Dates									
3	ড্রেজার ডি-যমুনা এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, টার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		23.01.22	20.02.22	06.03.22	20.03.22	03.04.22	02.05.22		
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	14 Days
								Actual Dates									
4	ড্রেজার ডি-যমুনা এর লেভার পুলি, রাম পুলি, সাইড বক্স, স্পাড, স্পাডের রাকট, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প, গ্র্যান্ড পাম্প, উইঞ্জ ড্রামসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		24.03.22	07.04.22	21.04.22	02.05.22	08.05.22	06.06.22		
								Planned Days			14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates									





 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রোগ্রামার (প্রকল্পিক)

 গোপাল চন্দ্র সাহা
 প্রকল্পিক, অর্থ


 মোঃ নূরুল আলম
 (মুগা-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)
 একেএম মতিউর রহমান
 (মুগা-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 29/9/22
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

১৫৪

5	ডেজার ডি-সুরমা এর লেডার পুলি, রাম পুলি, সাইড কণ্ডা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প, গ্রাভ পাম্পসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	24.03.22	07.04.22	21.04.22	02.05.22	08.05.22	06.06.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
6	ডেজার ডি-সুরমা এর ভাসমান পাইপ লাইন ও নোজার বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	24.03.22	07.04.22	21.04.22	02.05.22	08.05.22	06.06.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
7	ডেজার ডি-সুরমা এর বেক্স স্টার, টেকো অল্ট্রামেটর, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, ডায়নামো, সলিনয়েড সুইচ, কুইক পিনিয়ন, লুব্রিকেশন সার্কুলেটিং মটর এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	24.03.22	07.04.22	21.04.22	02.05.22	08.05.22	06.06.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
8	ডেজার ডি-সুরমা এর কাটারের সিল পরিবর্তন এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্ল্যাশিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	24.03.22	07.04.22	21.04.22	02.05.22	08.05.22	06.06.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
9	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ডি-পূর্ণভবা এর ডেজপাম্প হাউজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার প্লেট, ইম্পেলার, সাকশন মাউথ, কুলার, পাম্প, লেডার পুলি, রাম পুলি, সাইড কণ্ডা, স্পাড, স্পাডের ব্রাকেট, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ এবং গিয়ার বক্সসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	24.03.22	07.04.22	21.04.22	02.05.22	08.05.22	06.06.22		
								Planned Days		14	14	10	7	28	73	14 Days
								Actual Dates								
10	ডেজার ডি-বংশী এর ভাসমান এবং শোর পাইপ লাইন ও নোজার বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	28.03.22	11.04.22	25.04.22	05.05.22	12.05.22	26.05.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								

১৫

২৭/৭/২২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
সদস্য (অর্থ)

মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)

একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

২৬
২৭/৭/২২
কাজের গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৬৫৮

11	ডেজার ডি-বলেশ্বর এর ভাসমান এবং শোর পাইপ লাইন ও মোজার বয়সহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	28.03.22	11.04.22	25.04.22	05.05.22	12.05.22	26.05.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
12	ডেজার ডি-বলেশ্বর এর সেক্ষ স্টার, অপটানেটর, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, ভয়নামো, সলিনয়েড সুইচ, কুইক পিনিয়ন, সুরিকেশন সার্কুলেটিং মটর এবং বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates	28.03.22	11.04.22	25.04.22	05.05.22	12.05.22	26.05.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
							Total =	72.00								
							Total =	365.00								

১/১


ক

h


u


m


(মোঃ আবদুল মতিন)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)



২৭/৭/২২

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম রাস্তিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Engine Overhauling (Phase-I) (Dredger Base-Barisal)**

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ড্রেজার-খলেশবরী পাম্প ইঞ্জিন (CAT-C-32) এর মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.50	Planned Dates		16.03.22	30.03.22	14.04.22	23.04.22	30.04.22	14.05.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
2	ড্রেজার-পোমতী এর পাম্প ইঞ্জিন (CAT-C-32) এর মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.50	Planned Dates		16.04.22	30.04.22	14.05.22	23.05.22	30.05.22	14.06.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
3	ড্রেজার-সুবমার হাইডোলিক ইঞ্জিন এর মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		18.04.22	01.05.22	15.05.22	26.05.22	03.06.22	17.06.22		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									
4	আশা-২ এর ডান মেইন ইঞ্জিন (Detroit Diesel-V-71) এর মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		24.09.21	07.10.21	21.10.21	30.10.21	07.11.21	21.11.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days	
								Actual Dates									

২৭/৭/২২
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম
 যুগ্ম-সচিব
 সদস্য (অর্থ)

একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৬৭

5	ফ্রেনবোট খনিকা-৯ এর মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং কাজ	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		16.04.22	30.04.22	14.05.22	23.05.22	30.05.22	14.06.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
							Total=	29.00									

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Engine Overhauling (Phase-II) (Dredger Base-Barisal)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	ফ্রেনবোট খনিকা-৯ এর মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং কাজ	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		17.04.22	01.05.22	15.05.22	24.05.22	31.05.22	15.06.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
							Total Amount =	6.00									

২/

১

৩

(মোঃ আবদুল মতিন)
 সিনিয়র প্রকৌশলী (প্রকৌশল)

মোঃ নূরুজ্জ আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

৬/২৭/২০
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৭/৭/২০
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

1967

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22


Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Spare Parts (Phase-I) (Dredger Base-Khulna)


Total Budget:


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	বাক্সমৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান পাইপ ও সোর লাইন তৈরীর জন্য বিভিন্ন সাইজের নট-বোল্ট ও রাবার প্যাসকিট সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates		10.07.21	08.08.21	22.08.21	06.09.21	20.09.21	18.10.21		
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates									
GR 2	টাগবোট অগ্রযান এর উভয় মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং (Volvo Penta, TDM-120A) এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates		12.07.21	10.08.21	25.08.21	07.09.21	14.09.21	12.10.21		
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates									
GR 3	ডেজার-মেঘনার লেডার উইঞ্জ ড্রাম সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	25.00	Planned Dates		26.07.2021	23.08.2021	06.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	25.10.2021		
								Planned Days			27	14	14	7	28	90	60 days
								Actual Dates									
GR 4	বিভিন্ন ডেজার ও জলযানসমূহের জন্য বিভিন্ন সাইজের নাইলন রোপ, স্যাকেল, ওয়্যার ক্রাম্প, ভি-বোল্ট সংগ্রহ কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates		25.07.2021	23.08.2021	06.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	25.10.2021		
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60 days
								Actual Dates									


19


20



 29/9/22
 (মোঃ রকিবুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 29/9/22
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Handwritten signature in the top right corner.

GR 5	ডেজার মেঘনার এবং ঘমুনার জন্য এয়ার ক্রিনার ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates	16.08.21	30.08.21	14.09.21	23.09.21	30.09.21	14.10.21		
								Planned Days		14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates								
Total Amount							82.00									

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Spare Parts (Phase-II) (Dredger Base-Khulna)

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	ডেজার সমূহের কাটার ড্রাইভ মটরের জন্য পিষ্টন এসেমবলী সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates		18.08.21	01.09.21	15.09.21	26.09.21	03.10.21	17.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
GR 2	ডেজার সমূহের জন্য বক্স পিনিয়ন, স্পডের লক পিন, হেভী ডিউটি ব্যাটারী চার্জারসহ বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates		24.08.21	07.09.21	21.09.21	30.09.21	07.10.21	21.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
Total Amount=							18.00										

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page:

- Signature: মোঃ রফিকুল ইসলাম (Rafiqul Islam), উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) (Sub-Controller, Finance (Budget & Administration))
- Signature: গোপাল চন্দ্র সাহা (Gopal Chandra Saha), পরিচালক, অর্থ (Controller, Finance)
- Signature: মোঃ আবদুল মতিন (Abdul Motin), প্রকৌশলী (প্রকল্প) (Engineer (Project))
- Signature: মোঃ নূরুল আলম (Nurul Alam), যুগ্ম-সচিব, সদস্য (অর্থ) (Joint Secretary, Member (Finance))
- Signature: ড. একেএম মতিউর রহমান (Dr. Akem M. Motiur Rahman), যুগ্মসচিব, সদস্য (প্রকৌশল) (Joint Secretary, Member (Engineering))
- Signature: কমডোর গোলাম সাদেক (Commodore G. Sadek), চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা। (Chairman, BIWTA, Dhaka.)

90

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan for : Docking related repair (Phase-I) (Dredger Base-Khulna)


Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	কর্তৃপক্ষের নাবিক হাউজবোট-১৫ এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates		22.01.21	19.02.21	04.03.21	18.03.21	01.04.22	28.04.21		
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates									
WR 2	ডেজার-কুশিয়ারা এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates		10.02.21	09.03.21	23.03.21	07.04.21	21.04.21	19.05.21		
								Planned Days			28	14	14	14	28	98	60 days
								Actual Dates									
Total Amount =							35.00										


৪


৯



 ২৭/৭/২১


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 অর্থ-সচিব (অর্থ)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, কর্ম


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 ২৭/৭/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

92

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Docking related repair (Phase-II) (Dredger Base-Khulna)

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	ডেজার-১৩৯ এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	25.00	Planned Dates		26.02.2021	23.03.2022	06.04.2022	20.04.2022	27.04.2022	25.05.2022		
								Planned Days			27	14	14	7	28	90	60 days
								Actual Dates									
Total Amount =							25.00										

৫


৬



 ২৭/৭/২২


(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 ২৭/৭/২২
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Emergency basis Repair & Maintenance (Phase-I) (Dredger Base-Khulna)**

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ড্রেজার-কুশিয়ারা এর ড্রেজপাম্প রাউজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার গ্রেট, ইম্পেলার এবং পিয়ার বক্সসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		16.08.21	30.08.21	14.09.21	23.09.21	30.09.21	14.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
2	ড্রেজার-কুশিয়ারা এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, টার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		16.08.21	30.08.21	14.09.21	23.09.21	30.09.21	14.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
3	ড্রেজার-কুশিয়ারা এর হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্ল্যাশিং সহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		18.08.21	01.09.21	15.09.21	26.09.21	03.10.21	17.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
4	ড্রেজার-চিত্রা এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, টার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আফটার কুলার ও ভিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		24.08.21	07.09.21	21.09.21	30.09.21	07.10.21	21.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
5	ড্রেজার-চিত্রা এর ভাসমান পাইপ লাইন ও নোজর বয়াসহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates		17.08.21	31.08.21	15.09.21	24.09.21	01.10.21	15.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
Total Amount =							30.00										

২৯/৯/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক (সার্ভিসেস ও প্রশাসন)

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, ডব্লিউ

মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

১১
 ২৯/৯/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



96



ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22


Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Department
Procurement Plan for


Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Dredging Dept.
Emergency basis Repair & Maintenance (Phase-II) (Dredger Base- Khulna)


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-১৩৯ এর ড্রেজপাম্প হাউজিং, ইনার ও আউটার প্রেশার প্লেট, ইম্পেলার এবং গিয়ার বক্সসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	Nos	1	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates		26.08.21	09.09.21	23.09.21	02.10.21	09.10.21	23.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
2	ড্রেজার-১৩৯ এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ, টার্বোচার্জার, ফেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আকটার কুলার ও ডিলোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Nos	1	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates		28.08.21	12.09.21	26.09.21	05.10.21	12.10.21	26.10.21		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
Total Amount							10.00										




 ২৭/৭/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)



 (মোঃ আবদুল মতিন)
 উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 ২৭/৭/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, কর্ম

98-

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Engine Overhauling (Phase-I) (Dredger Base- Khulna)


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ড্রেজার-চিড্রার হাইড্রোলিক ইঞ্জিন (ক্যাট-সি-৯) এর ওভারহোলিং কাজ	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates		24.01.22	07.02.22	21.02.22	03.03.22	10.03.22	24.03.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
2	টলারোট অফ্যান এর উভয় মেইন ইঞ্জিন এর ওভারহোলিং কাজ	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates		17.02.22	03.03.22	17.03.22	27.03.22	03.04.22	17.04.22		
								Planned Days			14	14	10	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
Total=							15.00										

৯২


৫



 ২৭/৭/২২

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, ডব্লিউ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 পরিচালক, প্রকৌশল


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 ২৭/৭/২২
 মোঃ রফিকুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৭৫

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2021-22

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Engine Overhauling (Phase-II) (Dredger Base- Khulna)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ড্রেজারের এয়ার কমপ্রেসার এবং হারবার ইঞ্জিনের মেজর ওভারহোলিং	Nos	1	RFQ	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates		22.04.22	06.05.22	20.05.22	27.05.22	29.05.22	13.06.22		
								Planned Days			14	14	7	7	14	59	14 Days
								Actual Dates									
Total Amount =							5.00										

৯


৯

৯


৯



 ২৭/৭/২০

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

(মোঃ আবদুল মতিন)
 উপ-পরিচালক (প্রকল্প)


 মোঃ নূরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)


 ড. একেএম মাতুল রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/৭/২০
 কনডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Dhaka Division : Dredging Work (2021-2022)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT


Budget : Revenue


Ministry/Division :
Agency :
Procuring Entity Name & Code :


Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Zone : Dhaka.


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lack Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A : 1st Priority (Dredging) (Dhaka Zone)																			
WR1	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া-আরিচা-কাজিরহাট ফেরী/নৌ-রুট (প্রাইভেট ০২ টি লট)	Lakh M ³	8	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	1280.00	Planned Dates	-	30-06-21	29-07-21	13-08-21	23-8-21	30-8-21	12-9-21	-	-		
									Planned Days	-	-	29	14	12	7	14	76	260	
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি ফেরীঘাট ও ফেরীঘাট এলাকা (প্রাইভেট ০২ টি লট)	Lakh M ³	8	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	1280.00	Planned Dates	-	15-06-21	02-08-21	17-08-21	24-08-21	31-08-21	21-09-21	-	-		
									Planned Days	-	-	48	14	7	7	21	97	260	
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-পথ (প্রাইভেট ০২ টি লট)	Lakh M ³	8	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	1280.00	Planned Dates	-	30-06-21	29-07-21	13-08-21	23-8-21	30-8-21	12-9-21	-	-		
									Planned Days	-	-	29	14	12	7	14	76	260	
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lakh M ³	12	(Dredging by BIWTA's Dredger))	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR4	সিএন্ডবি ঘাট নৌ-পথ।	Lakh M ³	4	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	



(মোঃ রাফিকুল কবির)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)



(মোঃ হাইদুর রহমান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রঃ)
জ্যেষ্ঠ বিভাগ, বাসলৌপক, ঢাকা।


গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, প্রঃ

(মোঃ আব্দুল মতিন)
উপ-পরিচালক (প্রঃ)
Page 1 of 4


মোঃ নূরুল আলম
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
সিআইসিআইসিএ ঢাকা।

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisement Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR5	ঢাকার চারদিকে নৌ-পথের বিভিন্ন স্থানে ভরাটকৃত এলাকা ড্রেজার/ এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন কাজ (প্রাইভেট ০২ টি লট)	Lakh M ³	5	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dredger/ Excavator)	HOPE	GOB	900.00	Planned Dates	-	20-08-21	17-09-21	01-10-21	08-10-21	15-10-21	5-11-21	-	-
							✓	Planned Days	-	-	28	14	7	7	21	77	210
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR6	তেরমুখ-পুরাইল (কালীগঞ্জ) নৌপথ	Lakh M ³	4	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR7	মিরকাদিম বন্দর এলাকা	Lakh M ³	1	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total=			95.00				4740.00										

২৭/৭/২১
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)
 (মুহাম্মদ হারুন আর রশীদ)
 উচ্চ-স্বায়ত্ব প্রকৌশলী (পুর)
 ড্রেজিং বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ ছাইদুর রহমান)
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
 ড্রেজিং বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল মতিন)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)
 মোঃ নুরুল আলম
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (অর্থ)

১৯/৭/২১
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

Barisal Division: Dredging Work (2021-2022)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Zone : Barisal.

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A : 1st Priority (Dredging)																		
WR1	হরিনা-আলুবাজার ফেরী/নৌ-পথ।	M ³	400000	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	645.00	Planned Dates	-	10-08-2021	10-09-2021	24-09-2021	31-09-2021	07-10-2021	21-10-2021	-	-	
									Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	230
			100000	(Dredging by BIWTA's Dredger)	-	GOB	-	Planned Dates										
WR2	লাহারহাট-ভেদুরিয়া-ভোলা নৌ-পথ।	M ³	400000	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dredger))	HOPE	GOB	650.00	Planned Dates	-	11-08-2021	11-09-2021	25-09-2021	01-10-2021	07-10-2021	21-10-2021	-	-	
									Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	230
			200000	(Dredging by BIWTA's Dredger)	-	GOB	-	Planned Dates										
WR3	ঢাকা-দুর্গাপাশা-কবাই-কারখানা-বগা-ঝিলনা-পটুয়াখালি বন্দর এলাকা।	M ³	400000	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	650.00	Planned Dates	-	13-08-2021	13-09-2021	27-09-2021	03-10-2021	09-10-2021	23-10-2021	-	-	
									Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	230
			300000	(Dredging by BIWTA's Dredger)	-	GOB	-	Planned Dates										

মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মোঃ ছাইদুর রহমান
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ডেপুটি বিভাগ, বামনৌগক, ঢাকা।

মোঃ আবদুল মতিন
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দক্ষিণ)

মোঃ নূরুল আলম
 যুগ্ম-সচিব
 সদস্য (অর্থ)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 যুগ্ম-সচিব
 সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৭/৭/২২
 মোঃ রফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

২৭/৭/২২
 গোপাল চন্দ্র সাহা
 পরিচালক, অর্থ

WR4	খুলনা-মংলা-আংটিহারা	M ³	400000	OTM (e-GP) (Dredging by Private Dr edger)	HOPE	GOB	815.00	Planned Dates	-	14-08-2021	14-09-2021	28-09-2021	04-10-2021	10-10-2021	24-10-2021	-	-
								Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	225
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sub-Total 2760.00 Lakh



মোঃ মিজানুর রহমান ডুইরা
সত্তারধামক প্রকৌশলী



মোঃ ছাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
ক্রয়িং বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।



মোঃ আবদুল মতিন
প্রকৌশলী (ক্রয়িং)



মোঃ নুরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)




ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

৫/২৭/২০

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৭/৭/২০

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


২৭/৭/২০
গোপাল চন্দ্র সাহা
পরিচালক, অর্থ

Khulna Division: Dredging Work (2021-2022)

1601


ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT


Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)


Zone : M-G Channel


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
A : 1st Priority (Dredging)																							
WR1	মহলা-খাসিরাখালী চ্যানেল।	M ³	500000.00	Dredging by BIWTA DREDGER	HOPE	GOB		Planned Dates	-							-	-						
								Planned Days	-	-													
								Actual Dates	-	-													
WR2		M ³	1198000.00	DPM	Authority	GOB	2270.00	Planned Dates	-	11-08-2021	11-09-2021	25-09-2021	01-10-2021	08-10-2021	22-10-2021	-	-						
								Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	230						
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3		M ³	1198000.00	DPM	Authority	GOB	2270.00	Planned Dates	1	10-08-2021	10-09-2021	24-09-2021	31-09-2021	07-10-2021	21-10-2021	10-08-2021	230						
								Planned Days		30	14	7	7	15	73								
								Actual Dates															
WR4		M ³	8,64,000	DPM	Authority	GOB	1960.00	Planned Dates		12-10-2021	12-11-2021	26-11-2021	02-12-2021	09-12-2021	23-12-2021	12-10-2021							
								Planned Days		30	14	7	7	15	73	230							
								Actual Dates															
TOTAL			32.60 Lakh				6500.00																
				TOTAL			6500.00																


মোঃ মিজানুর রহমান ডুইয়া
উপ-পরিচালক প্রকৌশলী



(মোঃ ছাইদুর রহমান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
জেজিং বিভাগ, বায়নৌপক ঢাকা



(মোঃ আবদুল মতিন)
সিনিয়র প্রকৌশলী (জেজিং)


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (অর্থ)


ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

১৯/১১/২১
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৯/১১/২১
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা
সিনিয়র প্রকৌশলী

Dhaka Division-2021-2022.

Budget: Revenue

2021-2022 ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Zone : Dhaka

1st Priority (Ancillary & Dyke)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	দৌলতদিয়া ফেরীঘাট/লঞ্চঘাট এলাকা ও পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া চ্যানেল। ক). খনন সহায়ক কাজ-৪টি খ). তরজা কম্পার্টমেন্ট-৪টি গ). মাটির ডাইক নির্মাণ-২টি	Lakh M ³	20.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	152.00	Planned Dates	-	25-06-21	16-07-21	30-07-21	06-08-21	13-08-21	27-08-21	-	-
								Planned Days	-	-	21	14	7	7	14	63	270
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD2	শিমুলিয়াকাঁঠালবাড়ী ফেরীঘাট ও ফেরীঘাটসহ লঞ্চঘাট এলাকা ক). খনন সহায়ক কাজ-৫টি খ). তরজা কম্পার্টমেন্ট-১টি গ). মাটির ডাইক নির্মাণ-৪টি	Lakh M ³	20.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	152.00	Planned Dates	-	25-06-21	16-07-21	30-07-21	06-08-21	13-08-21	27-08-21	-	-
								Planned Days	-	-	21	14	7	7	14	63	270
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD3	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী/আরিচা, কাজিরহাট-কাউলিয়া-সিরাজগঞ্জ-মোহনগঞ্জ-বাঘাবাড়ী নৌ-পথ ক). খনন সহায়ক কাজ-৭টি খ). মাটির ডাইক নির্মাণ-৩টি	Lakh M ³	12.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	120.00	Planned Dates	-	02-10-21	23-10-21	06-11-21	13-11-21	20-11-21	04-12-21	-	-
								Planned Days	-	-	21	14	7	7	14	63	240
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD4	মিরকাদিম বন্দর এলাকা	M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	10.00	Planned Dates	-	30-09-2021	21-09-2021	02-10-21	14-10-21	21-10-21	04-11-21	-	-
								Planned Days	-	-	21	14	7	7	14	63	60
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=			53.00				434.00										

২৭/৭/২১
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, ডা. (প্রকল্প পরিচালক)
C:\Users\user\Desktop\Budget 2021-2022\APPDHAKA1 Dayke.29.04.21.doc

(মোঃ হাইদুর রহমান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
জিজি বিভাগ, বাসান্দোলক, ঢাকা।
গোপাল চন্দ্র সাহা

(মোঃ আবদুল মজিন)
প্রকৌশলী (প্রকল্প)
জিজি বিভাগ, বাসান্দোলক, ঢাকা।

মোঃ নুরুল আলম
(মুগ্ধ-সচিব)
সদস্য (অর্থ)
ড. একেএম মতিউর রহমান
(মুগ্ধ-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

২৭/৭/২১
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Barisal : 2021-2022
ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT


Budget : Revenue


Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)


1st Priority (Ancillary & Dyke)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	হরিনা-আলুবাজার ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	M ³	1.00	LTM(e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	19.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	09-08-2021	24-08-2021	08-09-2021	15-09-2021	22-09-2021	05-10-2021	57	230
WD2	লাহারহাট-ভেদুরিয়া নৌ-পথ ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	M ³	2.00	LTM(e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	38.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	10-08-2021	25-08-2021	09-09-2021	16-09-2021	23-09-2021	06-10-2021	57	230
WD3	ঢাকা-দুর্গাপাশা-কারখানা-বগা-ঝিলনা-পটুয়াখালী-বন্দর-গলাচিপা-খেপুপাড়া ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	M ³	3.00	LTM(e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	57.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	13-08-2021	28-08-2021	12-09-2021	19-09-2021	26-09-2021	09-10-2021	57	230
WD4	বরিশাল-নাজিরপুর-লালমোহন এবং ধুলিয়াকালাইয়া নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	M ³	3.00	LTM(e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	57.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	16-08-2021	31-08-2021	15-09-2021	22-09-2021	29-09-2021	12-10-2021	57	230
WD5	কক্সবাজার-মহেশখালি-দোহাজারি নৌ-পথ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM(e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	38.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	11-08-2021	26-08-2021	10-09-2021	17-09-2021	24-09-2021	07-10-2021	57	230



মোঃ মিজানুর রহমান ভূইয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী


মোঃ ছাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
ক্রাজিং বিভাগ, বাসুনৌপক, ঢাকা।



মোঃ নূরুল মোমিন
প্রকৌশলী (ক্রাজিং)


মোঃ নূরুল আলম
(যুগ্ম-সচিব)
স্বাক্ষর (অর্থ)


ড. একেমাম মতিউর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমন্ডার গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিসাইডলিউটিএ, ঢাকা।


২৭/৭/২২


গোপাল চন্দ্র সাহা
প্রকৌশলী (ক্রাজিং)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD6	ঢাকা-ড্যাঁমুড়া-চাঁদপুর-সাতুরিয়া-জনতা বাজার নৌ-পথ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	M ³	1.00	LTM(e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	19.00	Planned Dates	-	20-08-2021	05-09-2021	19-09-2021	26-09-2021	03-10-2021	17-10-2021	-	-
								Planned Days	-	-	15	14	7	7	14	57	230
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD7	ঢাকা-বরিশাল-পাতারহাট-ইলিশা-হিজলারটেক-ধুলাখোলা নৌপথ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	M ³	2.00	LTM(e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	38.00	Planned Dates	-	20-07-2021	05-08-2021	19-08-2021	26-08-2021	03-09-2021	17-09-2021		
								Planned Days	-	-	15	14	7	7	14	57	270
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total=			14.00				266.00										



 মোঃ মিজানুর রহমান ভূইয়া
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী



 (মোঃ হাইদুর রহমান)
 জতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
 জতিঃ বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



 (মোঃ আবদুল মতিন)
 জতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (প্রকৌশল)


 ২৭/৭/২২
 (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


 গোপাল চন্দ্র সাহা
 জতিঃ প্রধান প্রকৌশলী


 মোঃ নূরুল আলম
 যুগ্ম-সচিব
 সদস্য (অর্থ)


 ও একেএম মাতউর রহমান
 (যুগ্ম-সচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



 ৩২/৭/২২
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Consultancy Service

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisement Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Service	কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত নৌ-পথসমূহ ড্রেজিং চলাকালীন সময়ে পরামর্শক সেবা কার্যক্রম। (৩টি লট)	-	-	Single Source CEGIS	HOPE	GOB	300.00	Planned Dates	-	20/07/21	11/08/21	25/08/21	02/09/21	09/09/21	25/09/21	-	
								Planned Days	-	-	21	14	7	7	14	63	300
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total =							300.00										




(মুহাম্মদ হোসেন আর রশীদ)
উচ্চ পর্যায়ের প্রকৌশলী (পূর)
ড্রেজিং বিভাগ, বামনোপক, ঢাকা



(মোঃ ছাইদুর রহমান)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
ড্রেজিং বিভাগ, বামনোপক, ঢাকা



(মোঃ আবদুল মতিন)
উচ্চ পর্যায়ের প্রকৌশলী (ড্রেজিং)



মোঃ নুরুল আলম ড. একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (অর্থ)



একেএম মতিউর রহমান
(মুগা-সচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

১৭/৭/২১

কমডোর গোলমি সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

১৭/৭/২১
গোপাল চন্দ্র সাহা
উপ-পরিচালক, অর্থ