



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ  
BANGLADESH INLAND WATER TRANSPORT AUTHORITY



মুজিব বর্ষের অধিকার  
নদী রাখবো পরিষ্কার

বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ ভবন  
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা  
পোস্ট বক্স ৭৬, ঢাকা-১০০০  
বাংলাদেশ

Fax No. : 880-2-9551072  
Grams : AUTHORITY  
Phones : 9556151-55  
: 9555042  
: 9552039  
: 9552027


নং-১৮.১১.০০০০.০৩৬.২০.০০৩.১৯/৪৬১

তারিখ : ১৩/০৭/২০২১

উপ-পরিচালক (বাজেট ও প্রশাসন)  
অর্থ বিভাগ  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

বিষয় : যানবাহন শাখার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২ মাস পর্যন্ত ০১(এক)  
বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APP) ত্রয়/মেরামত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের যানবাহন শাখার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুলাই/২০২১  
হতে জুন/২০২২ মাস পর্যন্ত ০১(এক) বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APP) ত্রয়/মেরামত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত  
তথ্যাদি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

  
(মোহাম্মদ মিজানুর রহমান)  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

**Transport Pool, Secretariat Department  
Annual Procurement Plan (2021-2022).**

**Budget head: Capital**

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	বাসনৌপক এর ০১ (এক)টি জীপ সংগ্রহ	Nos.	01	OTM	Authority	Govt. (Rev)	57.00	Estimated Price 57.00	Planned dates	10.11.21	31.11.21	21.12.21	05.12.21	12.12.21	02.01.22	-	08.01.22
									Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>							<b>57.00</b>										

নোট : উল্লেখ্য, কোভিড'১৯ এর পরিস্থিতির কারণে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে "যানবাহন ত্রুটি" খাতে বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশভাগ) অর্থ ব্যয় করা যাবে। সে মতে উক্ত খাতে ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৮২.৫০ লক্ষ টাকা, কিন্তু APP তৈরী করা হয়েছে ৯২.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২য় অগ্রাধিকারে অতিরিক্ত ৯.৫০ লক্ষ টাকার APP প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণীত APP এর অতিরিক্ত ৯.৫০ লক্ষ টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয়ের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মদ আবু জাফর হাওলাদার)  
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)  
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মিজানুর রহমান  
অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(যুগ্ম-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

কমলাকান্ত গোলাম সাদেক  
সিনিয়র ম্যানেজার  
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

## Transport Pool, Secretariat Department Annual Procurement Plan (2021-2022).

### Budget head: Capital

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	বাসনৌপক এর ০১ (এক)টি কার সংগ্রহ	Nos.	.01	OTM	Authority	Govt. (Rev)	35.00	Estimated Price	Planned dates	16.10.21	06.11.21	27.11.21	11.12.21	18.12.21	09.01.22	-	15.01.22
								35.00	Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>							<b>35.00</b>										

নোট : উল্লেখ্য, কোভিড'১৯ এর পরিস্থিতির কারণে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে “যানবাহন ত্রুটি” খাতে বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশভাগ) অর্থ ব্যয় করা যাবে। সে মতে উক্ত খাতে ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৮২.৫০ লক্ষ টাকা, কিন্তু APP তৈরী করা হয়েছে ৯২.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২য় অগ্রাধিকারে অতিরিক্ত ৯.৫০ লক্ষ টাকার APP প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণীত APP এর অতিরিক্ত ৯.৫০ লক্ষ টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয়ের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মিজানুর রহমান  
অতিঃ পরিচালক, অর্থ


গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম  
(যুগ্ম-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


**Transport Pool, Secretariat Department  
Annual Procurement Plan (2021-2022).  
Budget head: Repair & Maintenance of Vehicle**

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাননৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	25.07.21	08.08.21	22.08.21	05.09.21	12.09.21	03.10.21	--	10.10.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02	বাননৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.21	11.08.21	25.08.21	08.09.21	15.09.21	06.10.21	--	13.10.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
03	বাননৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting , Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	01.08.21	15.08.21	29.08.21	12.09.21	19.09.21	10.10.21	--	17.10.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
04	বাননৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮২১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Repair	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	04.08.21	18.08.21	01.09.21	15.09.21	22.09.21	13.10.21	--	20.10.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 (মোঃ রাফিকুল ইসলাম) মোঃ মিজানুর রহমান  
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিঃ পরিচালক, অর্থ

  
 গোপাল চন্দ্র সাহা  
 পরিচালক, অর্থ

  
 মোঃ নূরুল আলম  
 (মুগা-লিপি) সদস্য (অর্থ)

  
 ২৩/৭/২১  
 কমডোর গোলাম সাদেক  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৪৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Suspension, Engine, Ac, Gear Box Repair.	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	08.08.21	22.08.21	05.09.21	19.09.21	26.09.21	17.10.21	--	24.10.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
06	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৩০২০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	11.08.21	25.08.21	08.09.21	22.09.21	29.09.21	20.10.21	--	27.10.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
07	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৭৩৪ এর মেরামত কাজ।	Nos.	suspension, Gear Box	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	16.08.21	31.08.21	14.09.21	28.09.21	05.10.21	26.10.21	--	02.11.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
08	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৩৭১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	18.08.21	01.09.21	15.09.21	29.09.21	06.10.21	27.10.21	--	03.11.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
09	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৪-২৫১৮ এর মেরামত কাজ	Nos.	Deferential Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	22.08.21	05.09.21	19.09.21	03.10.21	10.10.21	01.11.21	--	07.11.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মজানুর রহমান

অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা

পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গৌলিয়ার সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বান্দনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Gear Box Engine & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	25.08.21	08.09.21	22.09.21	06.10.21	13.10.21	04.11.21	--	11.11.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
11	কর্তৃপক্ষের 'মাইক্রোবাস' নং-টাঃ-মেঃ-চ-৫৬-৪৯১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Engine & A C servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	02.09.21	16.09.21	30.09.21	14.10.21	21.10.21	11.11.21	--	18.11.21
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
12	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃমে-ঘ-১৮-৭৭৪০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine Break suspension Gear box, Self starter	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	05.09.21	19.09.21	03.10.21	17.10.21	24.10.21	14.11.21	--	21.11.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ রফিকুল ইসলাম) মাঃ মিজানুর রহমান  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(যুগ্ম-সচিব)  
সহকারী (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩১৬ এর মেরামত কাজ	Nos.	Denting & Painting Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	12.09.21	26.09.21	10.10.21	24.10.21	31.10.21	21.11.21	--	28.11.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
14	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩১৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting AC servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	15.09.21	29.09.21	13.10.21	27.10.21	03.11.21	24.11.21	--	30.11.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
15	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩৭৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	19.09.21	03.10.21	17.10.21	31.10.21	07.11.21	28.11.21	--	05.12.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	--	-	-	-
16	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Sustention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	22.09.21	06.10.21	20.10.21	03.11.21	10.11.21	30.11.21	--	07.12.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	--	-	-	-	-

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মনজানুর রহমান  
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নুরুল আলম  
(মুগা-লটিব)  
সদস্য (অর্থ)

২৬/৭/২০  
কমডোর গৌলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৮ এর মেরামত কাজ	Nos.	Gearbox, oil pump, waterpump & AC compresore	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	26.09.21	10.10.21	24.10.21	07.11.21	14.11.21	04.12.21	--	11.12.21
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
18	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned	29.09.21	13.10.21	27.10.21	10.11.21	17.11.21	07.12.21	--	14.12.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
19	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-খ-১২-৩৮০২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	03.10.21	17.10.21	31.10.21	14.11.21	21.11.21	10.12.21	--	17.12.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC & Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	07.10.21	20.10.21	03.11.21	17.11.21	24.11.21	13.12.21	--	20.12.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
21	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	10.10.21	24.10.21	06.11.21	20.11.21	27.11.21	16.12.21	--	23.12.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ সাকিবুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মিজানুর রহমান  
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

১৩/১২/২১  
কমডোর পোলিম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	14.10.21	28.10.21	11.11.21	25.11.21	02.12.21	23.12.21	--	31.12.21
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-
23	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৮ এর মেরামত কাজ।	Nos	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	17.10.21	31.10.21	14.11.21	28.11.21	05.12.21	26.12.21	--	02.01.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual								
24	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	20.10.21	03.11.21	17.11.21	30.11.21	07.12.21	28.12.21	--	05.01.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
25	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	24.10.21	07.11.21	21.11.21	04.12.21	11.12.21	01.01.22	--	08.01.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ রাফিকুল ইসলাম) মোঃ মিজানুর রহমান  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-চাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	27.10.21	10.11.21	24.11.21	08.12.21	15.12.21	05.01.22	--	12.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	--	-	--	-	-	-
27	বাকনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চাঃ মেঃ-চ-৫৩-৫২২৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Actual dates	31.10.21	14.11.21	28.11.21	12.12.21	19.12.21	09.01.22	--	16.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	--	-	--	-	-	-
									Actual dates	-	-	--	-	--	-	-	-
28	বাকনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	02.11.21	16.11.21	30.11.21	14.12.21	21.12.21	11.01.22	--	18.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	--	-	--	-	-	-
29	বাকনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	04.11.21	18.11.21	02.12.21	16.12.21	23.12.21	13.01.22	--	20.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	--	-	--	-	-	-
									Actual dates	-	-	--	-	--	-	-	-
30	বাকনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-১২৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	07.11.21	21.11.21	04.12.21	18.12.21	25.12.21	15.01.22	--	22.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	--	-	--	-	-	-
									Actual dates	-	-	--	-	--	-	-	-

মোঃ মিজানুর রহমান  
(মোঃ রফিকুল ইসলাম) অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মোঃ সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- চ-৫৬-৩২৫১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	10.11.21	24.11.21	08.12.21	22.12.21	29.12.21	19.01.22	--	26.01.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates								
32	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- চ-৫৬-৩২৫২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overholing & Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	14.11.21	28.11.21	12.12.21	26.12.21	03.01.22	24.01.22	--	31.01.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-
33	বাসনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং- চাঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	28.11.21	12.12.21	26.12.21	09.01.22	16.01.22	06.02.22	--	13.02.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
34	বাসনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং- চাঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	30.11.21	14.12.21	28.12.21	11.01.22	18.01.22	08.02.22	--	15.02.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-
35	বাসনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং- চাঃ মেঃ-ঝ-১১-১২৮৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Deacoration & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	02.12.21	16.12.21	30.12.21	13.01.22	20.01.22	10.02.22	--	17.02.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-
Total							26.25										




মোঃ মিজাপুর রহমান  
অতিঃ পরিচালক, অর্থ  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)


গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নুফল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গেলিয়ারি সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-১১-১৪৫৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	AC, Gearbox & others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	15.12.21	29.12.21	12.01.22	26.01.22	02.01.22	23.02.22	--	01.03.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-
37	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-১৮৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Gear Box	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	19.12.21	03.01.22	16.01.22	30.01.22	06.02.22	27.02.22	--	06.03.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-
38	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-১৪৬২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine & Suspension Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	10.01.22	24.01.22	07.02.22	21.02.22	28.02.22	21.03.22	--	28.03.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-




  
 (মোঃ রশিদুল ইসলাম) মোঃ মিজানুর রহমান  
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিঃ পরিচালক, অর্থ


  
 গোপাল চন্দ্র সাহা  
 পরিচালক, অর্থ


  
 মোঃ নূরুল আলম  
 (যুগ্ম-সচিব)  
 সচিব (অর্থ)


  
 কমডোর সোলায়িম সাদেক  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৬৪৫৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Break Suspension Gear Box, Engine	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	30.01.22	13.02.22	27.02.22	13.03.22	20.03.22	10.04.22	--	17.04.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	কর্তৃপক্ষের জীপ নং- ঢাঃ-মেঃ-ঘ-১১-৫৫৭১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine & Suspension Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	01.02.22	15.02.22	01.03.22	15.03.22	22.03.22	12.04.22	--	19.04.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	কর্তৃপক্ষের জীপ নং-ঢাঃ-মেঃ-ঘ-১১-০৯১৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine & Suspension Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	01.02.22	15.02.22	01.03.22	15.03.22	22.03.22	12.04.22	--	19.04.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	বিভিন্ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ৯৪৪৭, ৭৭৪৫, ০২২৫, ৪০২০, ০৩৮৪, ১০২১, ৬৪৫৯, ৯৬৮৪, ৮৮৪২, ১৫৬৪, ৩৫০২, ২০৪৪, ২২১০, ৯৫৫৭, ০৭৪৩, ৬৬০৫ এবং ৫৬২৭ = ১৭টি গাড়ি TO&E-ভুক্ত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত গাড়িগুলোর জরুরী মেরামত কাজ সম্পাদন করা হবে।	Nos.	Engine overhauling Denting, Painting, Suspension AC Servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	14.25	Estimated Price 14.25	Planned dates	01.02.22	15.02.22	01.03.22	15.03.22	22.03.22	12.04.22	--	19.04.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>							<b>18.75</b>										

\*\*\* মোট প্রয়োজন হবে (26.25+18.75) = 45.00 লক্ষ টাকা।

মাঃ রফিকুল ইসলাম  
পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৬.০৭.২০২২  
মুহাম্মদ আবু জাফর হাওলাদার  
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

২৬/৭/২০২২  
মোঃ নূরুল আলম  
(যোগ-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

২৬/৭/২০২২  
কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

**Transport Pool, Secretariat Department**  
**Annual Procurement Plan (2021-2022)**

**Budget head: Purchase of Tyre & Battery for Vehicle**

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাসনোপক এর 'জীপ' গাড়ী নং- ঘ-১৩-৬৮১৫ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.56	Estimated Price 0.56	Planned dates	15.07.21	19.07.21	02.08.21	16.08.21	23.08.21	13.09.21	--	20.09.21
	টায়ার-২টি		২৮/০৬/২০১৮						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	টায়ার-২টি		১৮/১১/২০২০						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী-১টি		১৬/১০/২০১৮						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02	বাসনোপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৬ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.45	Estimated Price 0.45	Planned dates	19.07.21	25.07.21	08.08.21	22.08.21	29.08.21	s©	--	25.09.21
	টায়ার-২টি		২৫/১০/২০২০						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	টায়ার-২টি		০১/০২/২০১৮						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী-১টি		২৫/১০/২০২০						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
03	বাসনোপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.56	Estimated Price 0.56	Planned dates	25.07.21	08.08.21	22.08.21	05.09.21	12.09.21	03.10.21	--	10.10.21
	টায়ার-২টি		০৯/০৮/২০১৭						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	টায়ার-২টি		২৬/১১/২০২০						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী-১টি		২৮/০১/২০২০						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মিজানুর রহমান  
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সহকারী (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.			
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
04	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮২১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.56	Estimated Price	Planned dates	29.07.21	12.08.21	26.08.21	09.09.21	16.09.21	07.10.21	--	14.10.21			
									0.56	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-৩০২০ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.45	Estimated Price	Planned dates	05.08.21	19.08.21	02.09.21	16.09.21	23.09.21	14.10.21	--	21.10.21			
									0.45	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৪৩০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.56	Estimated Price	Planned dates	10.08.21	24.08.21	07.09.21	21.09.21	28.09.21	19.10.21	--	26.10.21			
									0.56	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	টায়ার-২টি	৩০/০৬/২০২০																		
	টায়ার-২টি	৩০/০৬/২০২১																		
	ব্যাটারী- ১টি	০৯/০১/২০২০																		
	টায়ার-২টি	১৫/১১/২০১৮																		
	টায়ার-২টি	০৪/১১/২০২০																		
	ব্যাটারী- ১টি	০৪/১১/২০২০																		
	টায়ার-২টি	০৫/০৯/২০১৮																		
	টায়ার-২টি	২৪/০৯/২০২০																		
	ব্যাটারী-১ টি	৩০/০৬/২০১৯																		

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মুঃ রহমান  
আঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

১০/১০/২১  
কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.			
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
07	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.112	Estimated Price 0.112	Planned dates	26.08.21	09.09.21	23.09.21	07.10.21	14.10.21	04.11.21	--	11.11.21			
										Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77	
											Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-
টায়ার-৪টি	১৮/১০/২০২০																			
	ব্যাটারী-১টি	১৫/০১/২০২০																		
08	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.434	Estimated Price 0.434	Planned dates	31.08.21	14.09.21	28.09.21	12.10.21	19.10.21	09.11.21	--	16.11.21			
										Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77	
												Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
											-		-	-	-	-	-	-	-	-
টায়ার-২টি	২৪/০৪/২০১৬																			
	টায়ার-২টি	২৫/১০/২০২০																		
	ব্যাটারী-১টি	০৮/০১/২০২০																		
09	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৯ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.434	Estimated Price 0.434	Planned dates	02.09.21	16.09.21	30.09.21	14.10.21	21.10.21	11.11.21	--	18.11.21			
										Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77	
												Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
											-		-	-	-	-	-	-	-	-
টায়ার-২টি	১৫/০১/২০২০																			
	টায়ার-২টি	২৫/১০/২০২০																		
	ব্যাটারী-১টি	১৮/০৬/২০১৭																		

(মোঃ মাহবুবুল হক শাহ) মোঃ মিজানুর রহমান  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বানৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-খ-১২-৩৮০২ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.323	Estimated Price 0.323	Planned dates Planned days	05.09.21 0	19.09.21 14	03.10.21 14	17.10.21 14	24.10.21 07	14.11.21 21	-- 70	21.11.21 77
	টায়ার-২টি টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি							Contract Price									-
	১৮/১০/২০২০ ৩০/০৬/২০২০ ৩০/০৬/২০২০																
11	বানৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.434	Estimated Price 0.434	Planned dates Planned days	08.09.21 0	22.09.21 14	06.10.21 14	20.10.21 14	27.10.21 07	17.11.21 21	-- 70	24.11.21 77
	টায়ার-২টি ব্যাটারী							Contract Price	Actual dates								
	২৫/১০/২০২০ অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি																
12	বানৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.4.34	Estimated Price 0.434	Planned dates Planned days	12.09.21 0	26.09.21 14	10.10.21 14	24.10.21 14	31.10.21 07	21.11.21 21	-- 70	28.11.21 77
	টায়ার-২টি ব্যাটারী							Contract Price	Actual dates								
	০৩/১১/২০২০ অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি																
13	বানৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.112	Estimated Price 0.112	Planned dates Planned days	20.09.21 0	04.10.21 14	18.10.21 14	01.11.21 14	08.11.21 07	29.11.21 21	-- 70	06.12.21 77
	টায়ার-২টি টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি							Contract Price	Actual dates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	০৩/১১/২০২০ ৩০/১১/২০২০ ০৯/০২/২০২০																


(মোঃ রাফিকুল ইসলাম) মোঃ মিজানুর রহমান  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসনিক) পরিচালক, অর্থ


গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ


মোঃ নূরুল আলম  
(মুদ্রা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)


কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.		
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
14	বানৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.40	Estimated Price 0.40	Planned dates	26.09.21	10.10.21	24.10.21	07.11.21	14.11.21	05.12.21	--	12.12.21		
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	বানৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-মে-৮-৫৬-১২৩০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.44	Estimated Price 0.44	Planned dates	30.09.21	14.10.21	28.10.21	11.11.21	18.11.21	10.12.21	--	17.12.21		
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	বানৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.256	Estimated Price 0.256	Planned dates	03.10.21	17.10.21	31.10.21	14.11.21	21.11.21	13.12.21	--	20.12.21		
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 (মোঃ রাফিকুল ইসলাম)  
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

  
 মোঃ মিজানুর রহমান  
 অতিঃ পরিচালক, অর্থ

  
 গোপাল চন্দ্র সাহা  
 পরিচালক, অর্থ

  
 মোঃ নূরুল আলম  
 (মুগা-সচিব)  
 দপ্তর (অর্থ)

  
 কমডোর গোলাম সাদেক  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	বাজনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০৪টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.688	Estimated Price 0.688	Planned dates	06.10.21	20.10.21	03.11.21	17.11.21	24.11.21	16.12.21	--	23.12.21	
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-	-		
	টায়ার							Contract Price										
	ব্যাটারী							Actual dates										
18	বাজনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৬ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.506	Estimated Price 0.506	Planned dates	17.10.21	31.10.21	14.11.21	28.11.21	05.12.21	26.12.21	--	03.01.22	
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-	-		
	টায়ার-৪টি						Contract Price											
	টায়ার-৩টি																	
	ব্যাটারী-২টি																	

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

মোঃ মিজানুর রহমান  
অতি: পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

২৩/১/২০  
কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contrat.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20	বাসনোপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-চাঃ মেঃ-বা-১১-০৪৬৭ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.506	Estimated Price 0.506	Planned dates	20.10.21	03.11.21	17.11.21	01.12.21	08.12.21	29.12.21	--	05.01.22		
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77			
	Contract Price																		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	বাসনোপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ Member Finance	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.323	Estimated Price 0.323	Planned dates	03.11.21	18.11.21	02.12.21	16.12.21	23.12.21	13.01.22	-	20.01.22		
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77			
	Contract Price																		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	বাসনোপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চাঃ মেঃ-চ-৫৬-২১১২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.424	Estimated Price 0.424	Planned days	10.11.21	24.11.21	08.12.21	22.12.21	29.12.21	19.01.22	--	26.01.22		
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77			
	Contract Price																		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	বাসনোপক এর 'জীপ গাড়ী' নং-চাঃ মেঃ-ঘ-১৮-২৫১৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.112	Estimated Price 0.112	Planned days	14.11.21	28.11.21	12.12.21	26.12.21	03.01.22	24.01.22	--	31.01.22		
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77			
	Contract Price																		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	টায়ার																		
	ব্যাটারী																		

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

D:\APP\2021-2022 APP\APP-2021-2022 New.doc

মোঃ মিজানুর রহমান  
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ .২

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সহকারী (অর্থ)

২৩/১/২২  
কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completi on of Contrat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	বানৌপক এর 'কার গার্ডি' নং- চাঃ-মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয় । টায়ার-২টি ১৭/১২/২০২০ ব্যাটারী অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি	Nos.	০২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.434	Estimated Price 0.434	Planned days	17.11.21	01.12.21	15.12.21	29.12.21	06.01.22	27.01.22	--	03.02.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
25	বানৌপক এর 'কার গার্ডি' নং- চাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩৭৮ এর টায়ার ক্রয় । টায়ার-২টি ০৯/০৮/২০১৭ টায়ার-৩টি ০১/১২/২০২০ ব্যাটারী-১টি ০১/১২/২০২০	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.238	Estimated Price 0.238	Planned days	21.11.21	05.12.21	19.12.21	02.01.22	09.01.22	30.01.22	--	06.02.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>							<b>10.25</b>										

(মোঃ রাফিকুল ইসলাম) মোঃ মিজানুর রহমান  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুপা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

২০/১/২০  
কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

**Transport Pool, Secretariat Department**  
**Annual Procurement Plan (2020-2021)**  
**Budget head: Purchase of Tyre & Battery for Vehicle**

Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	বানৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৩৫-২৩১৬ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.112	Estimated Price 0.113	Planned dates	23.08.21	06.09.21	21.09.21	05.10.21	12.10.21	01.11.21	--	07.11.21
	টায়ার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী								Contract Price								-
	২৮/০৬/২০১৮								Actual dates								
	১৬/১০/২০১৮																
27	বানৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৩৫-২৩১৭ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.35	Estimated Price 0.35	Planned dates	24.08.21	07.09.21	22.09.21	06.10.21	13.10.21	02.11.21	--	08.11.21
	টায়ার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	টায়ার-২টি								Contract Price								-
	১২/১২/২০১৬								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	০৫/০৩/২০১৮																
	২৮/০১/২০২১																
28	বানৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.524	Estimated Price 0.524	Planned dates	26.08.21	09.09.21	26.09.21	10.10.21	14.10.21	04.11.21	--	11.11.21
	টায়ার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী ১ টি								Contract Price								-
	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি								Actual dates								
	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি																

(মোঃ রুহুল ইসলাম) মোঃ মিজানুর রহমান  
 উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
 পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
 (যুগ্ম-সচিব)  
 সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	বাননৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং- টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৩৭১৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.112	Estimated Price 0.112	Planned days	30.08.21	12.09.21	27.09.21	13.10.21	21.10.21	07.11.21	--	14.11.21
	Actual dates								0	14	14	14	07	21	70	77	
	Contract Price								-	-	-	-	-	-	-	-	
	টায়ার-৪টি	২০/০৫/২০২১															
	ব্যাটারী	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি															
30	বাননৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং- টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৩৯ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.20	Estimated Price 0.20	Planned days	01.09.21	14.09.21	28.09.21	12.10.21	20.10.21	12.11.21	--	20.11.21
	Actual dates								0	14	14	14	07	21	70	77	
	Contract Price								-	-	-	-	-	-	-	-	
	টায়ার-৪টি	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি															
	ব্যাটারী	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি															
31	বাননৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং- টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৪০ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.112	Estimated Price 0.112	Planned days	02.09.21	15.09.21	29.09.21	13.10.21	21.10.21	14.11.21	--	21.11.21
	Actual dates								0	14	14	14	07	21	70	77	
	Contract Price								-	-	-	-	-	-	-	-	
	টায়ার-৪টি	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি															
	ব্যাটারী	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি															

(মোঃ রফিকুল ইসলাম) মোঃ মিজানুর রহমান  
উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন) অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(মুগা-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	বান্দনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-০৪৩৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.112	Estimated Price 0.112	Planned dates	05.09.21	20.09.21	03.10.21	17.10.21	24.10.21	14.11.21	--	21.11.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price								
টায়ার-৪টি	১৬/০৫/২০২১																
	ব্যাটারী			অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি													
33.	বান্দনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চাঃ মেঃ-চ-৫৬-৪৯১৫ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 0.112	Estimated Price 0.112	Planned days	08.09.21	23.09.21	06.10.21	21.10.21	27.10.21	17.11.21	--	24.11.21
									Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price								
টায়ার-৪টি	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি																
	ব্যাটারী			অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি													
34.	বান্দনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-চাঃ মেঃ-ঝ-১১-১২৮৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০৪(চার)টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	Contract Price 1.012	Estimated Price 1.012	Planned dates	09.09.21	26.09.21	10.10.21	24.10.21	31.10.21	18.11.21	--	25.11.21
									Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price								
টায়ার-৪টি	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি																
	ব্যাটারী			অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি													
35.	বান্দনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-চাঃ মেঃ-ঘ-১১-১৪৬২ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.44 Contract Price	Estimated Price 0.44	Planned dates	25.07.21	08.08.21	22.08.21	05.09.21	12.09.21	03.10.21	--	10.10.21
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price								
টায়ার-২টি	২৬/১১/২০১৮																
	টায়ার-২টি	৩০/০৬/২০২০															
	ব্যাটারী-১টি	২৮/০১/২০১৯															

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

উপ-পরিচালক, অর্থ (বাজেট ও প্রশাসন)

D:\APP\2021-2022 APP\APP-2021-2022 New.doc

মোঃ মিজানুর রহমান  
অতিঃ পরিচালক, অর্থ

গোপাল চন্দ্র সাহা  
পরিচালক, অর্থ

মোঃ নূরুল আলম  
(যুগ্ম-সচিব)  
সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
36	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৭৩৪ এর টায়ার ক্রয় ।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.44	Estimated Price 0.44	Planned dates	25.07.21	08.08.21	22.08.21	05.09.21	12.09.21	03.10.21	--	10.10.21		
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Contract Price										
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-১৪৫৮ এর ব্যাটারী ক্রয় ।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.67	Estimated Price 0.67	Planned dates	25.07.21	08.08.21	22.08.21	05.09.21	12.09.21	03.10.21	--	10.10.21		
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Contract Price										
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	বানৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-১৮৩০ এর টায়ার ক্রয় ।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.44	Estimated Price 0.44	Planned dates	25.07.21	08.08.21	22.08.21	05.09.21	12.09.21	03.10.21	--	10.10.21		
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77		
									Contract Price										
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total =</b>							<b>4.75</b>												

\*\*\* মোট প্রয়োজন (10.25+4.75) = 15.00 লক্ষ টাকা ।

উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ রফিকুল ইসলাম (মোঃ আবু জাকার হাওলাদার) (পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ))  
 ২৬.০৭.২০২১  
 ২৬.০৭.২০২১  
 গোপাল চন্দ্র সাহা  
 মোঃ মিজানুর রহমান (অর্থ) (অর্থ পরিচালক, অর্থ)

মোঃ নুরুল আলম  
 (মুগা-সিটিব)  
 সদস্য (অর্থ)

কমডোর গোলাম সাদেক  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা ।