

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2022-23

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Processing Entry Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Spare Parts/Phase-Ia/Dredger Base Naxarayamul**

Package No	Description of Procurement Package Code	Lot	Quant.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac TK.	Time Cycle for process		Absence Period (if applicable)	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to complete of contract
								Planned Dates	Actual Dates							
GR-1	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	OTM	Authority	GOB	21.20	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
GR-2	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	OTM	Chairman	GOB	19.56	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
GR-3	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	OTM	Authority	GOB	27.51	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
GR-4	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	OTM	Chairman	GOB	18.51	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
GR-5	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	OTM	Authority	GOB	22.41	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
GR-6	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	OTM	Authority	GOB	25.92	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
GR-7	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
GR-8	স্বল্পমূল্যে সার্বজনীন উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.93	Planned Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022
								Actual Dates	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022	10/1/2022

4/ *Handwritten signatures and initials*

স্বাক্ষরিত প্রস্তাবনা (প্রস্তাবনাকার) : *[Signature]*
 স্বাক্ষরিত প্রস্তাবনা (প্রস্তাবনাকার) : *[Signature]*
 স্বাক্ষরিত প্রস্তাবনা (প্রস্তাবনাকার) : *[Signature]*

স্বাক্ষরিত প্রস্তাবনা (প্রস্তাবনাকার) : *[Signature]*
 স্বাক্ষরিত প্রস্তাবনা (প্রস্তাবনাকার) : *[Signature]*
 স্বাক্ষরিত প্রস্তাবনা (প্রস্তাবনাকার) : *[Signature]*

23	20 th and 20 th HDPE meeting with other countries & myu program with other countries.	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.00	Planned Dates	8/23/2022	9/6/2022	9/20/2022	9/30/2022	10/7/2022	10/14/2022	52	14 Days
								Actual Dates		14	14	10	7	7		
24	20 th other meeting with other countries & myu program with other countries.	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates	8/30/2022	9/13/2022	9/27/2022	10/7/2022	10/14/2022	10/21/2022	52	14 Days
								Actual Dates		14	14	10	7	7		
25	20 th other meeting with other countries & myu program with other countries.	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates	7/17/2022	7/31/2022	8/14/2022	8/24/2022	8/31/2022	9/7/2022	52	14 Days
								Actual Dates		14	14	10	7	7		
26	20 th other meeting with other countries & myu program with other countries.	No	1	LTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates	9/13/2022	9/27/2022	10/11/2022	10/21/2022	10/28/2022	11/4/2022	52	14 Days
								Actual Dates		14	14	10	7	7		
27	20 th other meeting with other countries & myu program with other countries.	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.50	Planned Dates	8/10/2022	8/24/2022	9/7/2022	9/17/2022	9/24/2022	10/1/2022	52	14 Days
								Actual Dates		14	14	10	7	7		
28	20 th other meeting with other countries & myu program with other countries.	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.00	Planned Dates	8/27/2022	9/10/2022	9/24/2022	10/4/2022	10/11/2022	10/18/2022	52	14 Days
								Actual Dates		14	14	10	7	7		
29	20 th other meeting with other countries & myu program with other countries.	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.00	Planned Dates	8/27/2022	9/10/2022	9/24/2022	10/4/2022	10/11/2022	10/18/2022	52	14 Days
								Actual Dates		14	14	10	7	7		
202.75																

(Responsible for the meeting)
 Mr. [Name]
 Director of [Department]

(Responsible for the meeting)
 Mr. [Name]
 Director of [Department]

(Responsible for the meeting)
 Mr. [Name]
 Director of [Department]

Handwritten notes and signatures in the top right margin.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2022-23

Total Budget

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.

Procurement Plan for : Emergency Basis Repair & Maintenance(Phase-II), Dredger Base Narayanganj

Package No	Description of Procurement Package Code	Est	Qunt	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lakh Taka	Time Cycle for process		Advance Period of (Months)	Notice Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time for Completion	
								Planned Dates	Actual Dates									
1	১	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
30	৩০	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.26	Planned Dates Planned Days			8/30/2022 14	9/13/2022 14	9/27/2022 14	10/7/2022 10	10/14/2022 7	10/21/2022 7	52	14 Days
31	৩১	No	1	LTM	Chairman	GOB	19.32	Planned Dates Planned Days Actual Dates			8/31/2022 14	9/14/2022 14	9/28/2022 14	10/8/2022 10	10/15/2022 7	10/22/2022 7	53	14 Days
32	৩২	No	1	LTM	Chairman	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			8/23/2022 14	9/6/2022 14	9/20/2022 14	10/10/2022 10	10/17/2022 7	10/24/2022 7	52	14 Days
33	৩৩	No	1	RFP	Chairman	GOB	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			9/29/2022 10	9/12/2022 7	9/19/2022 7	9/26/2022 7	10/3/2022 7	10/17/2022 14	45	10 Days

Handwritten marks and signatures in the left margin.

(স্বাক্ষরিত ও স্বাক্ষরিত ডায়ালগ বক্সের)
 স্বাক্ষরিত কর্তৃক স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষর)
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত

ড. মাহবুবুল আলম স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত)

স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত

১২/১১

Handwritten mark at the bottom right corner.

97	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම, සිංහල කථන මත නවීනීකරණ කටයුතු කිරීම සඳහා.	Nos	4	RFO	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	4/20/2023 10 -	4/30/2023 10 -	5/7/2023 7 -	5/14/2023 7 -	5/21/2023 7 -	6/4/2023 14 -	45	10 Days
98	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	5	RFO	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5/11/2023 10 -	5/21/2023 10 -	5/28/2023 7 -	6/4/2023 7 -	6/11/2023 7 -	6/25/2023 14 -	45	10 Days
99	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	5	RFO	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/24/2023 10 -	2/3/2023 10 -	2/10/2023 7 -	2/17/2023 7 -	2/24/2023 7 -	3/10/2023 14 -	45	10 Days
100	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	4	RFO	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/20/2023 10 -	1/30/2023 10 -	2/6/2023 7 -	2/13/2023 7 -	2/20/2023 7 -	3/6/2023 14 -	45	10 Days
101	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5/1/2023 10 -	5/11/2023 10 -	5/18/2023 7 -	5/25/2023 7 -	6/1/2023 7 -	6/15/2023 14 -	45	10 Days
102	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5/2/2023 10 -	5/12/2023 10 -	5/19/2023 7 -	5/26/2023 7 -	6/2/2023 7 -	6/16/2023 14 -	45	10 Days
103	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	1	RFO	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/5/2023 10 -	1/15/2023 10 -	1/22/2023 7 -	1/29/2023 7 -	2/19/2023 10 -	2/19/2023 10 -	45	10 Days
104	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	No	1	OTM	Chairman	GOB	60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5/6/2023 10 -	6/3/2023 10 -	6/13/2023 14 -	7/1/2023 14 -	7/15/2023 14 -	8/13/2023 28 -	60	60 Days
105	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	2	LTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	4/21/2023 14 -	5/5/2023 14 -	5/19/2023 14 -	5/26/2023 10 -	6/5/2023 7 -	6/12/2023 7 -	52	14 Days
106	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	2	LTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	3/22/2023 14 -	4/5/2023 14 -	4/19/2023 14 -	4/29/2023 10 -	5/6/2023 7 -	5/13/2023 7 -	52	14 Days
107	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	1	RFO	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	4/6/2023 10 -	4/18/2023 10 -	4/25/2023 7 -	5/2/2023 7 -	5/9/2023 7 -	5/24/2023 14 -	45	10 Days
108	සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.	Nos	1	RFO	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	4/13/2023 10 -	4/23/2023 10 -	4/26/2023 7 -	5/7/2023 7 -	5/14/2023 7 -	5/28/2023 14 -	45	10 Days

Handwritten marks and signatures at the top left of the page.

සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.

සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.

සංරක්ෂිත තුළ පල කිරීම, නිවැරදි, පරිවර්ත, පරි කිරීම සඳහා සහ පල කිරීම සඳහා කටයුතු.

Sl. No.	Description	Nos	LTM	Chairman	GOB	Amount	Planned Dates												Actual Dates
							Planned Date	Planned Days	Actual Date	Planned Date	Planned Days	Actual Date	Planned Date	Planned Days	Actual Date	Planned Date	Planned Days	Actual Date	
109	ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡିଆର - ୨, ୩ ଓ ୪ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଆର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ।	3	RFO	Chairman	GOB	12.00	Planned Date		4/16/2023	4/26/2023	30/0/2023	3/16/2023	3/17/2023	5/1/2023		45	30 Days		
110	ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ - ୨, ୩ ଓ ୪ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଆର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ।	2	LTM	Chairman	GOB	18.00	Planned Date		3/29/2023	4/12/2023	4/26/2023	3/8/2023	5/11/2023	5/28/2023		52	14 Days		
111	ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡିଆର - ୨ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଆର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ।	2	LTM	Chairman	GOB	14.00	Planned Date		11/27/2022	12/6/2022	12/26/2022	11/0/2022	1/6/2023	1/13/2023		32	14 Days		
112	ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ - ୨, ୩, ୪ ଓ ୫ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଆର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ।	2	LTM	Chairman	GOB	18.00	Planned Date		3/7/2023	3/27/2023	6/4/2023	6/14/2023	6/21/2023	6/28/2023		52	14 Days		
Total Amount =						621.00													

(ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡିଆର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା)

ଡ. ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିଂହ (ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡିଆର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା)

ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡିଆର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top right and several smaller ones near the bottom.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2022-23

Total Budget:

Ministry of Shipping

Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Dredging Dept.

Engine Overhauling (Phase-I), (Dredger Base Narayanganj)

Package No	Description of Procurement Package Code	Lot	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Awarding Authority	Source of Fund	Est. Cost in Taka Tk.	Time Cycle for process		Advertize Period (if Applicable)	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Completion of Contract	
								Planned Date	Planned Days								
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	শ্রাবণী-সফলকর ড্রেজার-শাবরী এর স্ট্রাকচার (সি-বি-০২) এর ওভার হাউলিং করা।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.50	Planned Date Planned Days	10/19/2022 14	10/20/2022 14	11/01/2022 14	11/06/2022 10	11/20/2022 7	12/01/2022 7	12/10/2022 7	52	14 Days
2	শ্রাবণী-সফলকর ড্রেজার-সফলকর স্ট্রাকচার (সি-বি-০২) এর ওভার হাউলিং করা।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Date Planned Days Actual Date	10/19/2022 14 10/19/2022	11/01/2022 14 11/01/2022	11/06/2022 14 11/06/2022	11/20/2022 10 11/20/2022	12/01/2022 7 12/01/2022	12/10/2022 7 12/10/2022	52	14 Days	
3	শ্রাবণী-সফলকর ড্রেজার-শাবরী এর স্ট্রাকচার (সি-বি-০২) এর ওভার হাউলিং করা।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.70	Planned Date Planned Days Actual Date	10/19/2022 14 10/19/2022	11/01/2022 14 11/01/2022	11/06/2022 14 11/06/2022	11/20/2022 10 11/20/2022	12/01/2022 7 12/01/2022	12/10/2022 7 12/10/2022	52	14 Days	
4	শ্রাবণী-সফলকর ড্রেজার-সফলকর স্ট্রাকচার (সি-বি-০২) এর ওভার হাউলিং করা।	No	1	RFO	Chairman	GOB	1.80	Planned Date Planned Days Actual Date	10/19/2022 14 10/19/2022	11/01/2022 14 11/01/2022	11/06/2022 14 11/06/2022	11/20/2022 7 11/20/2022	12/01/2022 7 12/01/2022	12/10/2022 7 12/10/2022	45	14 Days	
5	শ্রাবণী-সফলকর ড্রেজার-শাবরী এর স্ট্রাকচার (সি-বি-০২) এর ওভার হাউলিং করা।	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Date Planned Days Actual Date	10/19/2022 14 10/19/2022	11/01/2022 14 11/01/2022	11/06/2022 14 11/06/2022	11/20/2022 10 11/20/2022	12/01/2022 7 12/01/2022	12/10/2022 7 12/10/2022	52	14 Days	
							36.00										

Handwritten initials and marks: 'A', 'B', 'AS', 'B'.

(সি-বি-০২) এর ওভার হাউলিং করা।
শ্রাবণী-সফলকর ড্রেজার-শাবরী এর স্ট্রাকচার (সি-বি-০২) এর ওভার হাউলিং করা।

ড. এফকান্না খতিব রহমান
(স্বাক্ষরকারী)
সচিব (অতিরিক্ত)

ফখরুজ্জামান
সচিব (অতিরিক্ত)
বিচারিক বিভাগ, ঢাকা

Handwritten signature: 'B'.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2022-23

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.

Procurement Plan for

Engine Overhauling (Phase-II), (Dredger Base Narayanganj)

Package No	Description of Procurement Package/Cash	Est	Qunt	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Taka Tk.	Time Cycle for process		Advertise Period (if applicable)	Invoice Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Award to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time from Contract of Contract	Time for Completion	
								Planned Dates	Planned Days										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6	বিদ্যুৎসংক্রান্ত ষ্ট্রাকচারিং ওয়ার্কসের প্রকল্পের অধীনে	Nos	2	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates			2/6/2022	2/20/2022	3/6/2022	3/16/2022	3/23/2022	3/30/2022		52	14 Days
								Actual Dates											
7	বিদ্যুৎসংক্রান্ত ষ্ট্রাকচারিং ওয়ার্কসের প্রকল্পের অধীনে	Nos	2	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates			2/7/2022	2/21/2022	3/7/2022	3/17/2022	3/24/2022	3/31/2022		52	14 Days
								Actual Dates											
8	বিদ্যুৎসংক্রান্ত ষ্ট্রাকচারিং ওয়ার্কসের প্রকল্পের অধীনে	Nos	3	LTM	Chairman	GOB	12.00	Planned Dates			2/9/2022	2/23/2022	3/9/2022	3/19/2022	3/26/2022	4/2/2022		52	14 Days
							26.00	Actual Dates											

(অতিরিক্ত স্বাক্ষর প্রাপ্য)

৩, অতিরিক্ত সিনিয়র সহকারী

স্বাক্ষরিত সিনিয়র সহকারী

Handwritten signatures and initials in the left margin.

Handwritten signature 'S. 2019' at the bottom right.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2022-23

Ministry of Shipping

Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Dredging Dept.

Total Budget

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Department
Procurement Plan for

Engine Overhauling (Phase-III), (Dredger Base Narayanganj)

Package No.	Description of Procurement Package Code	Use	Quant	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estim. Cost in Ten. Lak. Tk.	Time Cycle for Procure		Advertise Period (if applicable)	Tender Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total cost to Contract of Contract	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	শ্রমিক-স্বল্পসংখ্যক ড্রেজার-সিগনার্কে স্টের মিলিং (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days		03/20/2023	14	14	21/2/2023	21/9/2023	22/6/2023	22	14 Days	
7	ড্রেজার-সিগনার্কে এর সেরা স্টের মিলিং প্রদান সংক্রান্তিক।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.80	Planned Dates Planned Days		22/20/2023	14	14	11/2/2023	31/9/2023	3/26/2023	32	14 Days	
3	শ্রমিক-স্বল্পসংখ্যক ড্রেজার-সিগনার্কে এর স্টের মিলিং (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.50	Planned Dates Planned Days		01/20/2023	14	14	02/4/2023	01/1/2023	01/8/2023	32	14 Days	
13	শ্রমিক-স্বল্পসংখ্যক ড্রেজার-সিগনার্কে এর স্টের মিলিং (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days		01/20/2023	14	14	02/4/2023	01/1/2023	01/8/2023	32	14 Days	
14	স্বল্পসংখ্যক ড্রেজার-সিগনার্কে-এ শ্রমিকসমূহ মিলিং প্রদান সংক্রান্তিক।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days		21/19/2023	14	14	01/1/2023	21/8/2023	2/25/2023	32	14 Days	
15	শ্রমিক-স্বল্পসংখ্যক ড্রেজার-সিগনার্কে এর শ্রমিকসমূহ মিলিং (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days		02/20/2023	14	14	01/9/2023	02/6/2023	01/12/2023	32	14 Days	
16	শ্রমিক-স্বল্পসংখ্যক ড্রেজার-সিগনার্কে-এ শ্রমিক শ্রমিকসমূহ মিলিং (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.35	Planned Dates Planned Days		01/13/2023	14	14	01/10/2023	11/26/2023	11/27/2023	32	14 Days	
17	শ্রমিক-স্বল্পসংখ্যক ড্রেজার-সিগনার্কে এর স্টের মিলিং (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days		01/8/2023	14	14	01/5/2023	02/2/2023	02/9/2023	32	14 Days	
Total Amount =							62.65											

(স্বাক্ষর করা হবে)

স্বাক্ষর করবেঃ সেরা সার্ভিস প্রদান (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।

স্বাক্ষর করবেঃ সেরা সার্ভিস প্রদান (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।

১৯/১১/২৩

স্বাক্ষর করবেঃ সেরা সার্ভিস প্রদান (সার্ট-মি-০১) এর সেরা সার্ভিস প্রদান।

କ୍ରୋମିଃ ବିକାଶ
ଢେଙ୍କାନାଳ ବୈତ୍ତଳ, ସୁଲତା ସାମ୍ବଲିକ ମାର୍କେଟ, ସାଧନୋଳକ, ମିସ୍ତ୍ରମିଆ।

୨୦୨୨-୨୦ ବର୍ଷ ସଫର ମାସକ ବାସ ବିବରଣୀ (କର୍ମନିରୂପଣ)

(କ) ସାଧନ ଉପକ୍ରମର ଆଠାଳାକେ କ୍ରୋମିଃ ବିକାଶର ୨୦୨୨-୨୦ ବର୍ଷ ସଫର କର୍ମନିରୂପଣ।

(ଭାବକ ମଧୁର ଲକ ଠାକର)

ଢେଙ୍କାନାଳସାଧନ ବିବରଣ	"ସୁଲତା ସାଧନ ମାର୍କେଟ" ବାଡ		"ସେବାସଫଳ ଉପକ୍ରମ" ବାଡ		
	ସୁଲତା ସାଧନ ମାର୍କେଟ	ଏକା	ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫର ମୋଟ	ଋଣିତ ମୋଟ	ସୁଧିତ ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋଟ
ସାଧନୋଳକ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କ୍ରୋମିଃ ବିକାଶର ନିୟୋଜିତ ଡେଙ୍କାନାଳ କ୍ରୋମିଃ ଓ ସାଧନୋଳକ ମଧୁର ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ସେବାସଫଳ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଲତା ସାଧନ ମାର୍କେଟ କାଳ	1100.00	ଏକା	275.00	ଏକା	25.00
	ଟୋଟା-1100.00			ଟୋଟା-675.00	

ବିସମ୍ମତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସାଧନୋଳକ ମଧୁର ସୁଲତାରେ ଏକାଧାରରେ ଉପକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କ୍ରୋମିଃ ବିକାଶ କର୍ମନିରୂପଣର ଉପାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଫରର ସମୀକ୍ଷାକ୍ରମକୁ ଏକାଧାରରେ ରଖି ଧାରଣା

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)
 (ନିରୂପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପକ୍ରମ)
 ଏକାଧାରରେ ଉପକ୍ରମର କ୍ରୋମିଃ ବିକାଶ, ସାଧନୋଳକ, ଉପକ୍ରମ।

(Handwritten signature)
 ଉପକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷକ ଉପକ୍ରମ
 (ନିରୂପଣ)
 ସାଧନୋଳକ ଉପକ୍ରମର କ୍ରୋମିଃ ବିକାଶ।

(Handwritten signature)
 ସାଧନୋଳକ ଉପକ୍ରମର କ୍ରୋମିଃ ବିକାଶ
 ବିଭାଗୀୟକ୍ରୋମିଃ ବିକାଶ, ଉପକ୍ରମ।

(Handwritten mark)

Annual Procurement Plan 2022-23 (Khulna)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Spare Parts (Khulna)(Phase-I)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Process		Advertiser of Procurement	Invoice Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates								
001	গরু বিল এন স্পার্টস (CAT C-32) এর কার্ভ এবং ওশি, এর স্পার্টস সিস্টেম	No.	1	OTM	Authority	Govt	25.00	Planned Dates	Actual Dates	Advertiser of Procurement	Invoice Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates								
002	গরু বিল এন স্পার্টস, এর স্পার্টস সিস্টেম	No.	1	LTM	Chairman	Govt	15.00	Planned Dates	Actual Dates								
							Total	40.00									









(সিনিয়র ইন্সপেক্টর জেনারেল)
 সিনিয়র সিনিয়র সিনিয়র (জিও)
 জিও, বিসি, সিলেট, ৩৩৩।

ড. এতহাছ মন্ডল
 (সিনিয়র)
 সিনিয়র (জিও)

স্বাক্ষরিত
 সিনিয়র সিনিয়র
 সিনিয়র (জিও)

স্বাক্ষরিত
 সিনিয়র সিনিয়র
 সিনিয়র (জিও)

Annual Procurement Plan 2022-23 (Khulna)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Spare Parts (Khulna/Phase-III)

Package No	Description of Procurement Package/ Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time		Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract
								Code for Process	Planned Dates								
001	স্পার্টস এর সপ্লি পিস্তা এবং গরম জ্বালানী সিস্টেম এর সপ্লি পিস্তা	No	1	OTM	Authority	GOB	100.00	Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
002	গরম জ্বালানী (CAT C-32) সিস্টেম এর সপ্লি পিস্তা এবং সপ্লি পিস্তা	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
003	গরম জ্বালানী এর সপ্লি পিস্তা, গরম জ্বালানী সিস্টেম এর সপ্লি পিস্তা	No	1	OTM	Authority	GOB	25.00	Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
004	গরম ও শীতল জ্বালানী এর সপ্লি পিস্তা এবং সপ্লি পিস্তা	NO	1	OTM	Chairman	GOB	30.00	Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
005	গরম জ্বালানী এর সপ্লি পিস্তা, গরম জ্বালানী সিস্টেম এর সপ্লি পিস্তা এবং সপ্লি পিস্তা	NO	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
006	গরম ও শীতল জ্বালানী এর সপ্লি পিস্তা এবং সপ্লি পিস্তা	No	1	LTM	Chairman	GOB	16.00	Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Planned Dates	Advertiser of Procurement	Invites Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	

স্বাক্ষরিত করছেন
 (স্বাক্ষরিত করছেন)
 (স্বাক্ষরিত করছেন)
 (স্বাক্ষরিত করছেন)

১২০১৭

স্বাক্ষরিত করছেন
 (স্বাক্ষরিত করছেন)
 (স্বাক্ষরিত করছেন)

ID	Description	No	LTM	Chairman	COB	10.00	Planned Dates		Actual Dates		Planned Dates		Actual Dates		Days
							Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
GR7	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	1	LTM	Chairman	COB	10.00	27.11.2022	27.07.2022	28.07.2022	14.08.2022	13.08.2022	25.08.2022	25.08.2022	50	
GR8	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	1	LTM	Chairman	COB	5.00	15.09.2022	02.10.2022	16.10.2022	27.10.2022	06.11.2022	20.11.2022	20.11.2022	34	
GR9	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	4	LTM	Chairman	COB	20.00	16.08.2022	28.08.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	02.10.2022	02.10.2022	55	
GR10	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	3	LTM	Chairman	COB	20.00	15.09.2022	29.09.2022	10.10.2022	24.10.2022	31.10.2022	13.11.2022	13.11.2022	59	
GR11	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	2	LTM	Chairman	COB	20.00	07.07.2022	21.07.2022	29.07.2022	04.08.2022	11.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	51	
GR12	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	1	LTM	Chairman	COB	12.00	19.09.2022	02.10.2022	16.10.2022	27.10.2022	06.11.2022	20.11.2022	20.11.2022	48	
GR13	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	1	LTM	Chairman	COB	10.00	14.08.2022	29.08.2022	04.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	02.10.2022	02.10.2022	45	
GR14	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	1	LTM	Chairman	COB	13.00	07.07.2022	21.07.2022	28.07.2022	04.08.2022	11.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	51	
GR15	গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের গবেষণা	1	LTM	Chairman	COB	10.00	13.09.2022	28.09.2022	13.10.2022	28.10.2022	31.10.2022	13.11.2022	13.11.2022	50	

(গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের) ড. এম. এ. হোসেন মন্ডল
 গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের প্রধান
 গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের
 প্রধান
 গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।

GID	GID Description	NO	LTM	Authority	GOB	Cost	Planned		Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
							Dates	Days	Dates	Days						
G016	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	LTM	Chairman	GOB	10000	Planned Dates	14	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	99
G017	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	LTM	Authority	GOB	15000	Planned Dates	14	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	60
G018	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	LTM	Chairman	GOB	15000	Planned Dates	14	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	99
G019	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	LTM	Authority	GOB	15000	Planned Dates	14	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	99
G020	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	LTM	Chairman	GOB	10000	Planned Dates	14	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	99
G021	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	OTM	Authority	GOB	20000	Planned Dates	28	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	91
G022	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	OTM	Authority	GOB	10000	Planned Dates	28	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	91
G023	গবেষণা ও অ্যাক্টিভিটি এর ইন্টারভিউ করা	NO	OTM	Authority	GOB	15000	Planned Dates	28	Actual Dates	14	14	14	14	14	14	91

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)
 গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)
 গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)

গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)
 গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)
 গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)

গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)
 গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)
 গবেষণা ইনস্টিটিউট (গবেষণা)

Sl. No.	Particulars	No.	OTM	Authority	GOB	Amount	Actual Dates	Planned Dates	Actual Days	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Actual Days	Planned Days	Total
0001	General services (including travel) (C-1/2) (over average) of the year 2022-23	1			GOB	25.00		14.11.2022	14.11.2022	14	14	14.11.2022	14.11.2022	14	14
0025	Office telephone bills (over average) of the year 2022-23	1	LTM	Authority	GOB	10.00		16.08.2022	20.08.2022	16	16	16.08.2022	16.08.2022	16	16
0026	Office telephone bills (over average) of the year 2022-23	1	LTM	Chairman	GOB	13.00		12.08.2022	20.08.2022	14	14	14.10.2022	14.10.2022	14	14
0027	Office telephone bills (over average) of the year 2022-23	3	LTM	Chairman	GOB	20.00		03.07.2022	21.07.2022	20	13	24.08.2022	24.08.2022	20	20
0028	Office telephone bills (over average) of the year 2022-23	2	LTM	Chairman	GOB	15.00		07.03.2022	21.07.2022	14	8	08.08.2022	11.08.2022	14	14
0029	Office telephone bills (over average) of the year 2022-23	2	LTM	Chairman	GOB	15.00		11.08.2022	22.08.2022	14	8	24.08.2022	24.08.2022	14	14
Total						930.00									

(Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)

Digitized by
 Digitized by
 Digitized by

Digitized by

Digitized by

Annual Procurement Plan-2022-23 (Khulna)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Dredging Related Repair (Dredger Base Khulna) (Phase-I)

Package No	Description of Procurement Packages Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time		Advertiser	Advertiser Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Code for Process	Applicability									
001	৩৩০.১৬৭ এর উপ-সেটের উপ-সেট নং:১১১ (১১১) এর জন্য একটি সিস্টেম	No	1	OTM	Authority	Govt	30.00	Planned Dates	Actual Dates	12/17/2022	10/18/2022	28	24	14	7	18/12/2022	31	
002	৩৩০.১৬৭ এর উপ-সেটের উপ-সেট নং:১১১ (১১১) এর জন্য একটি সিস্টেম	No	1	L1M	Authority	Govt	15.00	Planned Dates	Actual Dates	10/09/2022	28/09/2022	24	24	10	7	13/11/2022	29	
Total							45.00											

(সিনিয়র ইন্সপেক্টর ডায়াকনাল)
 অফিসে ফিল্ড করা কর্মসূচী (সেট)
 সিনিয়র ইন্সপেক্টর, অফিসে, ১১১১।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান
 (সিনিয়র)
 সিনিয়র ইন্সপেক্টর

ফারুজার স্যেলিম মাদ্রাসা
 কোম্পানি
 বিখ্যাত/উন্নতি, ঢাকা।

Handwritten signature
 20/19

০৫

Annual Procurement Plan 2022-23 (Khulna)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Dredging Related Repair (Dredger Base Khulna) (Phase-1)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Procurement	Advertise of Procurement	Invitation Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	Time for Completion of Contract	
																		Planned Dates
001	অধিষ্ठाণ নং-১ এর নৌকো-সেতলের নৌকো-সেতল Dredging Related Repair	No.	3	LTM	Chairman	Govt	15.00			15/08/2022	20/08/2022	13/11/2022	24/08/2022	31/08/2022	13/11/2022	30		
Total							15.00											

(সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ডায়রেক্টর)
 ডায়রেক্টর জেনারেল (সিও)
 জাতিসংঘ, সফটওয়্যার, সফটওয়্যার

ড. এনোয়ার হোসেন সরকার
 (সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)
 সফটওয়্যার (সফটওয়্যার)

সফটওয়্যার সফটওয়্যার
 সফটওয়্যার
 সফটওয়্যার, সফটওয়্যার

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Sl. No.	Description	No.	LTM	Authority	Code	Amount	Actual Dates		Planned Dates		Days
							Actual	Planned	Actual	Planned	
001	...	No.	LTM	Authority	Code	50.00					
002	...	No.	LTM	Authority	Code	40.00					
003	...	No.	LTM	Authority	Code	15.00					
004	...	No.	RFO	Authority	Code	25.00					
005	...	No.	RFO	Authority	Code	25.00					
006	...	No.	RFO	Authority	Code	15.00					
007	...	No.	LTM	Authority	Code	25.00					
008	...	No.	LTM	Authority	Code	10.00					

Handwritten marks and signatures at the top left.

Handwritten signature in the middle left.

Handwritten signature in the middle left.

Handwritten signature in the middle left.


Handwritten signature at the bottom left.

(ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ) ಕೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ
 (ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ) ಕೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ
 (ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ) ಕೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆ

DATE	বিশ্ব ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সিস্টেম ব্যাংক সিস্টেম	NO	J	LTN	Authenticity	COB	15.00	Planned		Actual	
								Days	Days	Days	Days
					Blank						
Total							375.00				

বিঃদ্রঃ-জরুরী মেরামতের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রিজার ও অন্যান্য জলযানের নাম উল্লেখ পূর্বক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হবে।


 (বিকল্প ইমপ্লিমেন্টেশন) 
 অতিরিক্ত বর্ডার অফিসার (ডেপুটি)
 জেলা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ওয়াশিংটন


 ড. এরকম মজিবুর রহমান
 (সংশোধন)
 সচিব (কো-অর্ডিনেশন)


 কমডোর শোভা সানেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডিজিডিএ, ওয়াশিংটন

Annual Procurement Plan-2022-23 (Khulna)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Engine Overhauling (Khulna) (Phase-I)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Type Code for Process	Advertize Prequal of Appraisals	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time for Completion of Contract
001	গরুর গরু এর চর্চা তৈরি করা (L1M) (সেবা/সামগ্রী, খস)	No.	1	L1M	Chairman	Govt	5.00	Planned Dates	10/01/2022	20/01/2022	14	10	7	8	14	30	
002	গরুর গরু এর চর্চা তৈরি করা (সেবা/সামগ্রী, খস)	No.	1	L1M	Chairman	Govt	5.00	Planned Dates	10/01/2022	20/01/2022	14	10	7	8	14	30	
Total							10.00										

(প্রকল্পের প্রধান/অতিরিক্ত)
 অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান (সেবা)
 অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান, খস/সামগ্রী, খস/সেবা

১১, ১২/০১/২০২২
 (স্বাক্ষরিত)
 সিনিয়র/অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান

অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান/অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান
 (স্বাক্ষরিত)
 সিনিয়র/অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান

অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান/অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান
 (স্বাক্ষরিত)
 সিনিয়র/অতিরিক্ত প্রকল্প প্রধান

(Handwritten signatures and initials)

Annual Procurement Plan-2022-23 (Khulna)

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Engine Overhauling (Khulna) (Phase-II)

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Process		Advertiser of Applicable	Tender Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Modification of Award	Signing of Contract	Total Time to Complete n of Contract	Time for Complete n of Contract	
								Planned Dates	Actual Dates										
001	গরম ওয়েল স্ট্রোপিস সিস্টেম (CAT C-12) এর সনাক্তকরণ	No.	1	L1M	Chairman	Govt	5.00				10/01/2022	20/01/2022	08/01/2022	12/01/2022	23/01/2022	06/10/2022	30		
Total							5.00												

Handwritten initials and marks at the top of the page.

(সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তিম স্টেপ)
 এফসি এর সনাক্তকরণ (সিদ্ধান্ত)
 কার্যক্রম, খুলনা, মঙ্গল।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান
 (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী)
 সচিব (সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

আব্দুল হক সিদ্দিকী
 (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী)
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সফটওয়্যার

Handwritten signature.

শ্রেয়স বিতরণ
শ্রেয়স বোর্ড, বরিশাল যাদবীক সার্কল, বাওদৌলক, পিত্তাশিয়া।
২০২২-২৩ অর্থ বছরের সঞ্চালন কার বিবরণী (কর্মসম্পন্ন)


ক) সঞ্চালন কার্যক্রমের বিবরণী

কর্মসম্পন্নকারী কর্মচারীর নাম	“স্বাস্থ্য সুরক্ষা” খাত		“সেবাশ্রম ও সুরক্ষা শ্রেয়স” খাত		অন্যান্য খাত
	কর্মসম্পন্ন	মোট	কর্মসম্পন্ন	মোট	
বাওদৌলক সার্কলের সুরক্ষা কর্মচারী	৭২৫	৭২৫.০০	৪২০	৪২০.০০	৪০
কর্মসম্পন্নকারীর মোট	৭২৫	৭২৫.০০	৪২০	৪২০.০০	৪০
মোট	৭২৫	৭২৫.০০	৪২০	৪২০.০০	৪০
		৭২৫.০০		৪২০.০০	৪০.০০
				৬০০.০০	
				১০৬০.০০	

শ্রেয়স বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কর্মসম্পন্নকারী কর্মচারীর নাম এবং কর্মসম্পন্নকারীর কর্মসম্পন্নতার বিবরণী প্রস্তুতকৃত হয়েছে।


ড. মোহাম্মদ মাসুম
 সভাপতি (স্বাস্থ্য সুরক্ষা)
 বাওদৌলক সার্কল


ড. মোহাম্মদ মাসুম
 সভাপতি (স্বাস্থ্য সুরক্ষা)
 বাওদৌলক সার্কল


ড. মোহাম্মদ মাসুম
 সভাপতি (স্বাস্থ্য সুরক্ষা)
 বাওদৌলক সার্কল

Annual Procurement Plan-2022-23 (Bairsal)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Spare Parts (Bairsal) (Phase-1)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Cycle for Procure	Advertisement Frequency if Applicable	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Sign Contract	Time for Completion of Contract
001	গরম গ্যাস এর সিস্টেম (CAT-C-32) এর অংশ সনাক্ত করা	No.	1	OTM	Authority	GOB	50.00	Planned Dates		08/07/2022	08/08/2022	17/08/2022	30/08/2022	08/09/2022	09/10/2022	91	
002	গরম গ্যাস এর সিস্টেম (CAT-C-32) এর অংশ সনাক্ত করা	No.	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates		14/07/2022	14/08/2022	28/08/2022	11/09/2022	14/09/2022	16/10/2022	96	
003	গরম গ্যাস এর সিস্টেম (D-309) এর অংশ সনাক্ত করা	No.	1	LTM	Authority	GOB	15.00	Planned Dates		03/07/2022	31/07/2022	14/08/2022	23/08/2022	24/09/2022	02/10/2022	90	
004	গরম গ্যাস এর সিস্টেম (CAT-C-16) এর অংশ সনাক্ত করা	No.	1	OTM	Authority	GOB	30.00	Planned Dates		13/07/2022	14/08/2022	24/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	09/10/2022	91	
005	গরম গ্যাস (CAT-C-32) এর অংশ সনাক্ত করা	No.	2	DPM	Authority	GOB	50.00	Planned Dates		03/07/2022	31/07/2022	14/08/2022	24/08/2022	24/09/2022	02/10/2022	90	
006	গরম গ্যাস এর সিস্টেম (Dredging) এর অংশ সনাক্ত করা	No.	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates		07/07/2022	21/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	11/09/2022	25/09/2022	51	

Handwritten signatures and dates are present in the left margin, including dates like 08/07/2022, 21/07/2022, and 04/10/2022.

প্রকল্পের প্রধান (স্বাক্ষরিত)
 কার্যকরতার প্রধান (স্বাক্ষরিত)
 প্রকল্পের প্রধান (স্বাক্ষরিত)

০৪/১০/১৯

GRT	GRT a wari wari wari wari wari	No	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned		Actual		Planned		Actual		Sub-Total	200.00
							Dates	Days	Dates	Days	Dates	Days	Dates	Days		
G01	gari wari wari wari wari wari	No	LTM	Chairman	GOB	5.10	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days		
G02	gari wari wari wari wari wari	No	LTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days		
G03	gari wari wari wari wari wari	No	LTM	Chairman	GOB	10.75	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days		
G04	gari wari wari wari wari wari	No	LTM	Chairman	GOB	11.50	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days		
G05	gari wari wari wari wari wari	No	LTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days		
Sub-Total 200.00																

W
y

ASB

W

W

(পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার ডায়ালগিক)
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিনিয়র ডায়ালগিক
ডায়ালগিক, সিলেট-৩৩১।

ড. দায়ালগিক সিনিয়র ডায়ালগিক
(সিনিয়র ডায়ালগিক)
সিলেট (সিনিয়র ডায়ালগিক)

ডায়ালগিক সিনিয়র ডায়ালগিক
সিনিয়র ডায়ালগিক
সিনিয়র ডায়ালগিক-৩৩১।

2019

2019

Annual Procurement Plan-2022-23 (Bartsal)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Spare Parts (Bartsal/Phase-II)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Process		Apprentice Prequal. of Applicant	Invitor Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Completion of Contract	
								Planned Dates	Actual Dates									
001	স্পার্টস অ্যান্ড রিজার্ভস ফিল্টার (C-12) অংশসমূহের অর্ডার	No	1	OTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates	Actual Dates		08.07.2022	04.08.2022	17.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	04.09.2022	01
002	স্পার্টস অ্যান্ড রিজার্ভস অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল অংশসমূহের অর্ডার	NO	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates	Actual Dates		16.08.2022	28.08.2022	09.09.2022	15.09.2022	22.09.2022	26.09.2022	06.10.2022	03
003	স্পার্টস অ্যান্ড ডিজিটাল স্পিড কন্ট্রোলার (DRS-2) অংশসমূহের অর্ডার	NO	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates	Actual Dates		18.08.2022	29.08.2022	13.09.2022	24.09.2022	21.10.2022	23.10.2022	13.11.2022	14
004	স্পার্টস অ্যান্ড রিজার্ভস অংশসমূহের অর্ডার	NO	3	LTM	Chairman	GOB	13.00	Planned Dates	Actual Dates		26.08.2022	29.08.2022	09.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	06.10.2022	14	
005	স্পার্টস অ্যান্ড রিজার্ভস অংশসমূহের অর্ডার	NO	3	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates	Actual Dates		18.08.2022	29.08.2022	13.09.2022	24.09.2022	21.10.2022	23.10.2022	13.11.2022	16
006	স্পার্টস অ্যান্ড রিজার্ভস অংশসমূহের অর্ডার	NO	1	LTM	Chairman	GOB	8.50	Planned Dates	Actual Dates		18.08.2022	02.09.2022	16.09.2022	27.09.2022	06.10.2022	28.10.2022	02	

৯/

Handwritten signature

Handwritten signature

(সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ডায়ালগিক্যাল)
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ডায়ালগিক্যাল (সিনিয়র)
 ডায়ালগিক্যাল, বাংলাদেশ, ঢাকা।

ড. মোস্তাফিজ হোসেন
 (সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিনিয়র)
 ডায়ালগিক্যাল, বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত কোম্পানি সিনিয়র
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
 ডায়ালগিক্যাল, ঢাকা।

৯/১০/১৯

GID	Item description	NO	LTM	Chairman	COB	HOB	Planned Dates		Actual Dates		Days	Days	Days	Days	Days	Days	Days	Days	
							Planned	Actual	Planned	Actual									
G08	Excavator as per item work per work order	NO	1	LTM	Chairman	COB	7.50	01/07/2022	21/09/2022	28/09/2022	04/10/2022	11/10/2022	25/08/2022						
G09	Excavator as per item work per work order	NO	1	LTM	Chairman	COB	7.50	13/07/2022	02/10/2022	16/11/2022	27/10/2022	09/11/2022	20/11/2022						
G10	Excavator as per item work per work order	NO	1	RFO	Chairman	COB	2.50	11/09/2022	20/08/2022	13/10/2022	24/09/2022	21/09/2022	13/11/2022						
G11	Excavator as per item work per work order	NO	2	LTM	Chairman	GOB	7.00	13/07/2022	14/08/2022	23/08/2022	11/09/2022	18/09/2022	18/10/2022						
G12	Excavator as per item work per work order	NO	1	LTM	Chairman	GOB	8.50	13/07/2022	14/08/2022	23/08/2022	11/09/2022	18/09/2022	18/10/2022						
G13	Excavator as per item work per work order	NO	2	LTM	Chairman	GOB	10.00	13/07/2022	16/08/2022	24/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	10/10/2022						
Total						130.00													

Handwritten marks: 'N', 'N', and a signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

(সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অনুমোদন)
 সিনিয়র অফিসার (সিভিল)
 ডপার প্রিন্সিপাল, সেকশন-১৩, ৩১৩১।

ড. মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
 : অফিসিয়াল
 সেকশন (সিভিল/সিএস)

কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম
 সফটওয়্যার
 বিখ্যাত/কম্পিউটার, ঢাকা।

Handwritten signature.

Annual Procurement Plan: 2022-23 (Baisali)

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Spare Parts (Baisali) (Phase-III)

Total Budget:

Packaging # No	Description of Procurement Package/ Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd Cost	Time Code for Process		Advertise of Applicable	Inviter Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Complete Contract Signature	Time for Completion of Contract				
								Planned Dates	Actual Dates													
001	motor engines i. engine cover others cover a engine engine and its spare sa engine oil fuel parts etc	No	1	OTM	Authority	GOB	35.00	Planned Dates	Actual Dates		09/07/2022	09/08/2022	14	14	30/08/2022	09/08/2022	09/10/2022	14	14	14		
002	cover a engine engine and other spare parts etc etc CATC/Quamla/Vohro Pentabola Marinel/John Deere/Perkins/Suwa/Suzuki DP. 150/SUMITOMO/DETACH etc	No	1	OTM	Authority	GOB	50.00	Planned Dates	Actual Dates		07/07/2022	21/07/2022	14	6	14	08/08/2022	11/08/2022	20/08/2022	14	14	14	
003	Commun KVA 100K QBL 9, QSN 11 engine and other spare part engine etc	No	2	LTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates	Actual Dates		16/07/2022	29/07/2022	14	14	10	10	31/07/2022	31/07/2022	11/08/2022	14	14	14
004	CAT-C-7, CAT-C-8, CAT-C-9, CAT-C-12, CAT-C-13, CAT-C-14, 18, CAT-C-32, CAT-C-35,12B, CAT-C-35,12C, 36000 and other engine part spare etc	No	2	LTM	Chairman	GOB	20.00	Planned Dates	Actual Dates		07/07/2022	31/07/2022	14	6	7	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	14	14	14	
005	VOEVO D-70TA, D-13MH, D-10SH, D-9MH and other engine part spare etc	No	1	LTM	Authority	GOB	15.00	Planned Dates	Actual Dates		16/07/2022	29/08/2022	14	10	7	15/09/2022	21/09/2022	04/10/2022	14	14	14	
006	cover a engine engine and other spare Navigational Equipment etc etc	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates	Actual Dates		16/08/2022	29/08/2022	14	10	7	15/09/2022	21/09/2022	04/10/2022	14	14	14	

(স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত এবং স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত

Handwritten marks and signatures at the top left.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten mark at the bottom right.

GID	GID Description	NO	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates		Actual Dates		Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
							Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates											
G09	...	No	OTM	Authority	GOB	45.00	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
G10	...	No	OTM	Authority	GOB	50	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
G11	...	No	LTM	Chairman	GOB	30	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
G12	...	No	LTM	Chairman	GOB	15	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
G13	...	No	LTM	Chairman	GOB	15	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
G14	...	No	LTM	Chairman	GOB	15	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
Total						325.00															

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

(ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଛି)
 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ତାରିଖ: ୨୦୨୩.୦୮.୨୫

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ତାରିଖ: ୨୦୨୩.୦୮.୨୫

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ତାରିଖ: ୨୦୨୩.୦୮.୨୫

Annual Procurement Plan-2022-23 (Barisal)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Docking Related Repair (Dredger Base-Barisal) (Phase-I)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Process		Advertisement Prequal of Applicant	Initiate Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
001	সাঁতার সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন সঠিক-সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন সঠিক-সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন সঠিক-সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন	No.	1	OTM	Chairman	Govt	20.00	Planned Dates	Actual Dates		13.07.2023	20.07.2023	24.08.2023	04.09.2023	12.09.2023	20.10.2023	31	
002	সাঁতার সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন সঠিক-সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন সঠিক-সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন	No.	1	OTM	Chairman	Govt	20.00	Planned Dates	Actual Dates		03.07.2023	20.07.2023	10.08.2023	20.08.2023	04.09.2023	02.10.2023	25	
003	সাঁতার সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন সঠিক-সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন সঠিক-সঠিক-০১ এর সঠিক-সংশোধন	No.	1	OTM	Chairman	Govt	20.00	Planned Dates	Actual Dates		14.07.2023	14.08.2023	20.08.2023	11.09.2023	18.09.2023	05.10.2023	23	
							Total	60.00										

(সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্ট)
 এডমিট সফটওয়্যার (সিসি)
 কার্যক্রম, কুমিল্লা, ২০১১।

উ. এল.এল.এল. সিনিয়র কর্মকর্তা
 (ইঞ্জিনিয়ার)
 কুমিল্লা (সিনিয়র)

স্বাক্ষরিতা সিনিয়র কর্মকর্তা
 (ইঞ্জিনিয়ার)
 কুমিল্লা (সিনিয়র)

১২০১৭

Handwritten marks and signatures at the top left of the page.

Annual Procurement Plan 2022-23 (Bairisal)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Dredging Related Repair (Dredger Base-Bairisal) (Phase 1b)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Process	Advertisement Frequency of Applicable	Invoice Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
																		Planned Dates
042	সেফট এম্বার্ক-এস এফসি-সেফট এফসি সিস্টেম Ribs covers & various spares etc	No.	1	L1M	Authority	Govt	13.00			18/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	21/09/2022	23/09/2022	08/10/2022	30		
043	সেফট এম্বার্ক-এস এফসি-সেফট এফসি সিস্টেম covers & various spares etc	No.	1	L1M	Authority	Govt	12.00			11/08/2022	29/08/2022	03/09/2022	24/10/2022	21/09/2022	03/11/2022	30		
Total							25.00											

(Handwritten signatures and initials)

(অতিরিক্ত স্বাক্ষরিত ডায়েরীতে)
 বিভিন্ন স্টেজ সেরা করে নেওয়া (কোন)
 ডায়েরী প্রস্তুত, প্রকল্পের, ১৩/১১/২২

উঃ অফিসের মাঠেরে প্রকল্পের
 (স্বাক্ষরিত)
 সফর (অফিসিয়াল)

কমান্ডার সৌজন্য সান্দর
 প্রোগ্রামার
 বিদ্যুৎ/কমিউনিকেশন, ৩/১১/২২

Annual Procurement Plan-2022-23 (Bairisal)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Docking Related Repair (Dredger Base-Bairisal)-Phase-III)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time		Advertise Period of (Applicable)	Invoice Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Code for Process	Dates									
041	গরম স্ক্রপ ও স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সিগ্টিং সিস্টেম ও সিস্টেম স্পার্টস এম	No.	1	OTM	Chairman	Govt	45.00	Planned Dates	Actual Dates		04.07.2022	04.08.2022	17.08.2022	20.09.2022	08.09.2022	04.10.2022	91	
042	গরম স্ক্রপ ও স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সিগ্টিং সিস্টেম ও সিস্টেম স্পার্টস এম	No.	1	OTM	Chairman	Govt	60.00	Planned Dates	Actual Dates		11.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	06.09.2022	12.09.2022	10.10.2022	91	
043	গরম স্ক্রপ ও স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সিগ্টিং সিস্টেম ও সিস্টেম স্পার্টস এম	No.	1	OTM	Chairman	Govt	60.00	Planned Dates	Actual Dates		04.07.2022	04.08.2022	17.08.2022	20.09.2022	08.09.2022	04.10.2022	91	
044	স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সিগ্টিং সিস্টেম ও সিস্টেম স্পার্টস এম	No.	3	OTM	Chairman	Govt	25.00	Planned Dates	Actual Dates		03.07.2022	01.07.2022	14.08.2022	24.08.2022	04.09.2022	01.10.2022	98	
045	স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সিগ্টিং সিস্টেম ও সিস্টেম স্পার্টস এম	No.	3	OTM	Chairman	Govt	25.00	Planned Dates	Actual Dates		16.09.2022	16.09.2022	03.10.2022	24.10.2022	31.10.2022	01.11.2022	98	
046	স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সোল্ডিয়াম স্ট্র-সিগ্টিং সিস্টেম ও সিস্টেম স্পার্টস এম	No.	1	OTM	Chairman	Govt	25.00	Planned Dates	Actual Dates		14.07.2022	14.08.2022	28.08.2022	11.09.2022	18.09.2022	18.10.2022	98	

Handwritten notes and signatures including 'Chairman', 'Bairisal', and various initials.

স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)

ক্রম	বিবরণ	No.	OTM	অধ্যক্ষ	CoB	25.00	Actual Dates		Planned Dates		25.00	Total 300.00
							Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates		
001	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা	1	OTM	Chairman	CoB	25.00	16.08.2022	16.08.2022	16.08.2022	16.08.2022	25.00	
002	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা	1	OTM	Chairman	CoB	25.00	18.09.2022	18.09.2022	18.09.2022	18.09.2022	25.00	
003	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা	1	OTM	Chairman	CoB	25.00	04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022	25.00	
004	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা	1	OTM	Chairman	CoB	25.00	02.07.2022	02.07.2022	02.07.2022	02.07.2022	25.00	
Total							300.00					

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা (সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা)
 সভাপতি: সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি (সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি)
 সভাপতি: সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি (সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি (সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি)
 সভাপতি: সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি (সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভাপতি)

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Annual Procurement Plan 2022-23 (Barisal)

Ministry/Division : Ministry of Shipping

Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Department : Dredging Department

Procurement Plan For : Emergency Basis Repair & Maintenance (Barisal)

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Process	Planned Dates	Actual Dates	Advertise at Prequal	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
001	১৯০৯ সালের সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট	No.	8	L1/MO/RO (7/61)	Chairman	Govt	30.00	Planned												
002	১৯০৯ সালের সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট	No.	8	L1/MO/RO (7/61)	Chairman	Govt	40.00	Planned												
003	১৯০৯ সালের সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট	No.	5	L1/MO/RO (7/61)	Chairman	Govt	30.00	Planned												
004	১৯০৯ সালের সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট	No.	5	L1/MO/RO (7/61)	Chairman	Govt	25.00	Planned												
005	১৯০৯ সালের সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট	No.	5	L1/MO/RO (7/61)	Chairman	Govt	25.00	Planned												
006	১৯০৯ সালের সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট, সড়ক পট	No.	8	L1/MO/RO (7/61)	Chairman	Govt	30.00	Planned												

Chairman
 (স্বাক্ষরিত) (তারিখঃ)

ড. এফ. এম. মাহমুদ হোসেন
 (স্বাক্ষরিত)
 সচিব, (অতিরিক্ত)
 কক্সবাজার জেলা প্রশাসন

N

AP

M

N



Chairman

৯/৯/২৩

৯/৯/২৩

Sl. No.	Description of Work	No.	LTM/RFQ (Rs.)	Authority	Cost	40.00	Planned Dates		Planned Days		Actual Dates		Actual Days	
							Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
001	...	15	LTM/RFQ (Rs.)	Chairman	40.00									
002	...	5	LTM/RFQ (Rs.)	Chairman	25.00									
003	...	2	LTM/RFQ (Rs.)	Chairman	15.00									
004	...	3	LTM/RFQ (Rs.)	Chairman	40.00									

11

h

11/12

Chairman

Chairman

Chairman

11/2019

(संविदात्मक प्रशासनिक व्यवस्थापन) मंडळी मंडळी सेवा केंद्राचे (सर्वोच्च) कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र, 400 001

डॉ. अशोकजी भांडारीकर प्रधान (मुख्यालय) मुंबई (महाराष्ट्र)

स्वायत्त संविदात्मक प्रशासन व्यवस्थापन मंडळी

GALZ	গণনা নম্বর সংশ্লিষ্ট, বিবরণ	No.	LTM/STU (761)	Auditing	Cash	40.00	Actual		Planned		Planned		Planned		Planned		Planned	
							Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates
GALZ	শ্রীমতী সুরাঙ্গ সঙ্গীত স্টাফ, বিবরণ	No.	LTM/STU (761)	Auditing	Cash	15.00												
GALZ	শ্রীমতী সুরাঙ্গ সঙ্গীত স্টাফ, বিবরণ	No.	LTM/STU (761)	Auditing	Cash	15.00												
GALZ	শ্রীমতী সুরাঙ্গ সঙ্গীত স্টাফ, বিবরণ	No.	LTM/STU (761)	Auditing	Cash	15.00												
Total						300.00												

বিঃদ্র:- জরুরী ঘোরামতের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রোয়ার ও অন্যান্য অলখানের নাম উল্লেখ পূর্বক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হবে।

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

গণিতবিদ ইনস্টিটিউট
কম্পিউটার সিস্টেম (সিস্টেম)
ডেপুটি ডিরেক্টর, কাম্পিউটার, ঢাকা।

ড. মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
(স্বাক্ষরিত)
সহকারী (অফিসিয়াল)

কম্পিউটার সিস্টেম সার্ভিস
গণিতবিদ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

Handwritten signature

Code	Description	No.	UNIT/REQD	Chairman	GOB	35.00	Actual	Planned												
							Dates	Dates												
GR07	...	1	LITMAREQ (761)	Chairman	GOB	35.00														
GR08	...	19	LITMAREQ (761)	Chairman	GOB	25.00														
GR09	...	2	LITMAREQ (761)	Chairman	GOB	15.00														
GR10	...	3	LITMAREQ (761)	Chairman	GOB	40.00														
GR11	...	5	LITMAREQ (761)	Chairman	GOB	43.00														
GR12	...	1	LITMAREQ (761)	Chairman	GOB	20.00														
GR13	...	3	LITMAREQ (761)	Chairman	GOB	20.00														
Total						320.00														

Handwritten marks: 'H', 'S', 'ABP'.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature: 'G. 2019'.

(বিস্তৃত ইংরেজি অনুবাদার্থে)
 স্বাক্ষর করুন এবং মসৃণ (স্বাক্ষর)
 ডায়েরি নং, তারিখ, পৃষ্ঠা নং, মাস।

ড. দেবপ্রসাদ মিত্রের বস্থানে
 (স্বাক্ষরার্থে)
 পদার্থ (বিস্তারিত)

কম্পিউটার সফটওয়্যার
 সফটওয়্যার
 বিক্রয়/সেবা/সেবা, মাস।

Handwritten mark: 'S.S.'.

Annual Procurement Plan: 2022-23 (Bairisal)

Total Budget

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Engine Overhauling (Bairisal/Phase III)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid Cost	Time			Advertins Prognal if Applicable	Invntw Advertnw Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sgning of Contract	Total Time to Contract Sgnture	Time for Completion of Contract	
								Code for Process	Planned Dates	Actual Dates										
005	গেজিট নং ১৯৬ এর অন্তর্গত ইঞ্জিন (D-CAT-C-185) এর মেরামত	Nos	1	L1B	Chairman	Govt	7.50	Planned Dates	Planned Dates	Actual Dates										
006	গেজিট নং ১৯৬ এর অন্তর্গত ইঞ্জিন (D-CAT-C-185) এর মেরামত	Nos	1	L1B	Chairman	Govt	7.50	Planned Dates	Planned Dates	Actual Dates										
Total							15.00													

Handwritten marks and signatures.

(সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিআই))
 কাজী মদন হোসেন (৯৯৯)
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (৯৯৯)
 কোর্ট রুম, কক্সবাজার, ৯৯৯।

৯. মাহবুব হোসেন
 (সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)
 মাহবুব (৯৯৯৯৯৯৯)

৯. মোঃ হোসেন হোসেন
 (সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)
 মাহবুব (৯৯৯৯৯৯৯)

৯. মোঃ হোসেন হোসেন
 (সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)
 মাহবুব (৯৯৯৯৯৯৯)

Signature

Annual Procurement Plan 2022-23 (Barisal)

Total Budget:

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Engine Overhauling (Barisal) (Phase-1)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost	Time Code for Process		Advertiser Request of Application	Advertiser Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
001	০০১ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-33) এর ওভারহাউলিং এর।	No.	1	L1M	Authority	Govt	8.00	Planned Dates		16/08/2022	20/08/2022	24/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022	06/10/2022	10	
002	০০২ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-18) এর ওভারহাউলিং এর।	No.	1	RFP	Authority	Govt	5.00	Planned Dates		16/08/2022	20/08/2022	24/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022	06/10/2022	25	
Total							13.00											

(সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে)

১. **০০১ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-33) এর ওভারহাউলিং এর।** (L1M)
 ০০১ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-33) এর ওভারহাউলিং এর।
 ০০১ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-33) এর ওভারহাউলিং এর।

২. **০০২ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-18) এর ওভারহাউলিং এর।** (RFP)
 ০০২ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-18) এর ওভারহাউলিং এর।
 ০০২ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-18) এর ওভারহাউলিং এর।

৩. **০০৩ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-18) এর ওভারহাউলিং এর।** (RFP)
 ০০৩ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-18) এর ওভারহাউলিং এর।
 ০০৩ নং প্যাকজি অফ ইঞ্জিন (CAT C-18) এর ওভারহাউলিং এর।

৫

৫

৫

৫

৫

Annual Procurement Plan-2022-23 (Bairas)

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan For : Engine Overhauling (Bairas) Phase-II

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Total Cost	Time Code for Process		Advertiser of Request of Proposals	Inviter Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
001	গরম স্পার এঞ্জিনের ত্রিসম (CAT-C12) এর মোট সংস্কারকরণ	No	1	L1M	Chairman	Govt	7.00	Planned Dates	Actual Dates		18/09/2022	20/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	21/10/2022	13/11/2022	38	
002	গরম স্পার এঞ্জিনের ত্রিসম (CAT-C12) এর মোট সংস্কারকরণ	No	1	RFQ	Authority	Govt	5.00	Planned Dates	Actual Dates		15/09/2022	20/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	21/10/2022	13/11/2022	38	
Total							12.00											

(সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ডায়রেক্টর)
 মারিটাইম এঞ্জিনিয়ারিং (সিই)
 ডেপুটি ম্যান, সার্ভিসেস, বিটি।

ড. এফরাজ আল-উল-কাদের
 (সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)
 ম্যানজ (সার্ভিসেস)

ফায়ারফ্রি সিস্টাম ম্যানেজার
 সিস্টামস
 ইন্টারন্যাশনাল

Handwritten signatures and initials:
 S
 A
 W
 M

Handwritten signature:
 B. Reza