



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

“ড্রেজিং বিভাগ”

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যয় খাত	বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সংরক্ষণ খনন	(ক) খনন সহায়ক	৮০০.০০	৮০০.০০	
		(খ) খনন সংরক্ষণ (সকল নৌ-পথ)	১৪৮০০.০০	১৪৮০০.০০	
		(গ) সম্ভাব্য খনন সমীক্ষা	৩৫০.০০	৩৫০.০০	
২	মেরামত ও সংরক্ষণ	ড্রেজার	১৩০০.০০	১৩০০.০০	
৩	মূলধনিক ব্যয়	ড্রেজারের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	১০০০.০০	১০০০.০০	

(এ, কে, এম শাহিনুজ্জোহা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (৩ঃ দাঃ)
ড্রেজিং বিভাগ, বাঙ্গালীপুক, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হারুন অর রুহীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ড্রেজিং বিভাগ, বাঙ্গালীপুক, ঢাকা।

(মোঃ ছাইদুর রহমান)
সি: প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
ড্রেজিং বিভাগ, বাঙ্গালীপুক, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হারুন অর রুহীদ)
ড্রেজিং বিভাগ, বাঙ্গালীপুক, ঢাকা।

কমডেপুটি আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Division : **Aricha.**

(Dredging) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR1	আরিচা-কাজিরহাট-বাঘাবাড়ী নৌপথ (৪ টি লট)	M ³ (Lakh)	12.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	2040.00	Planned Dates	-	18-07-2023	10-08-2023	20-08-2023	27-08-2023	02-09-2023	14-09-2023	-	-	
			22.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	30	10	7	5	12	64	180.00	
Total=							2040.00											

(মোঃ ছহিদুর রহমান)
সহঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান উইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইউরিউটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হারুন আল রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমজার আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইউরিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Aricha.

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	আরিচা-কাজিরহাট-বাঘাবাড়ী নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-১০টি খ). তরঙ্গা কম্পার্টমেন্ট-৫টি গ). মাটির ডাইক নির্মাণ-৩টি	Lakh M ³	22.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	267.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-07-23	10-08-23	17-08-23	20-08-23	21-08-23	28-08-23	-	-
							Total=										



(মোঃ হারুন আর রশীদ)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
ক্রয় বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ হাইদার রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (পূর্ব)
ক্রয় বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।



প্রধান প্রকৌশলী (ক্রয়)
ক্রয় বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

2.

কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমজোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


APP Dredging work 2023-2024 (Aricha)

(Dredging)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR1	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথ (৩ টি লট)	M ³ (Lakh)	6.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
WR2	পাটুরিয়া-কাউলিয়া-সিরাজগঞ্জ নৌপথ	M ³ (Lakh)	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	Total=		8.00				-											




(মুহাম্মদ হোসেন আর হোসেন)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
জেঞ্জিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ ছাইদুর রহমান)
সহঃ প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
জেঞ্জিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



প্রধান প্রকৌশলী (জেঞ্জিং)
জেঞ্জিং বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(য়গসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT


Budget : Revenue

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division


Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Aricha.

(Ancillary & Dyke) (2nd Priority)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-৩টি খ). মাটির ডাইক নির্মাণ-২টি খ). তরঙ্গ কম্পার্টমেন্ট-১টি	Lakh M ³	6.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	72.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WD2	পাটুরিয়া-কাউলিয়া-সিরাজগঞ্জ নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). তরঙ্গ কম্পার্টমেন্ট-১ টি	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Total=							96.00										




 (মোঃ হাজিমানুর রহমান আর সুনীল)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজি বিআই, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।




 (মোঃ ছাইনুর রহমান)
 অঃ প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজি বিআই, বামনোপক, ঢাকা।



 প্রধান প্রকৌশলী (জেজি)
 জেজি বিআই, বামনোপক, ঢাকা।



 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সনস্যা (প্রকৌশল)



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024
ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Division : Shimulia & Narayangonj

(Dredging)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	শিমুলিয়া-মাবিকান্দি নৌ রুট	Lakh M ³	1.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	নাগাই-গজারিয়া-কাড়িপোড়া খাল খনন	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	300.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=																	
300.00																	

NOA প্রদান করা হয়েছে

(মোঃ ছাইদুর রহমান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
জ্যেষ্ঠ বিভাগ, বায়লোপক, ঢাকা।

(মোঃ সিকান্দার রহমান ভূঁইয়া)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
জ্যেষ্ঠ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হারুন আর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
জ্যেষ্ঠ বিভাগ, বায়লোপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

প্রধান প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ)
জ্যেষ্ঠ বিভাগ, বায়লোপক, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024 (Shimulia & Narayangonj)

(Dredging)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR4	মায়াসামপুর-ভেলভাঙ্গা নৌপথ	Lakh M ³	1.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR5	ভৈরব-বেলাবো-কুলয়ারচর নৌপথ	Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR6	দাউদকান্দি-বাউশিয়া	Lakh M ³	1.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Total=														
			Total=				300.00										

৩. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

২.

কমতের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
ড্রেজিং বিভাগ, বাসুনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ জাহিদুর রহমান)
সহঃ প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
ড্রেজিং বিভাগ, বাসুনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ আব্দুল হারুন জর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ড্রেজিং বিভাগ, বাসুনৌপক, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Division : Shimulia & Narayangonj.

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	শিমুলিয়া-মারিকান্দা নৌপথ খননকাজ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	30-08-23 - -	05-09-23 15 -	7-09-23 7 -	10-09-23 3 -	11-09-23 1 -	18-09-23 7 -	- 33 -	- 60 -
WD2	মায়ারামপুর-ডেলভাসা নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Actual Dates	- -	07-08-23 -	06-09-2023 30 -	20-09-2023 14 -	27-09-2023 7 -	04-10-2023 7 -	19-10-2023 15 -	- 73 -	- 180 -
WD3	ভৈরব-বেলাবো-কুলয়ারচর নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-২টি খ) মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	15-07-23 - -	30-07-23 15 -	07-08-23 7 -	10-08-23 3 -	11-08-23 1 -	18-08-23 7 -	- 33 -	- 90 -
WD4	দাউদকান্দি-বাউশিয়া ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	30-07-23 - -	05-08-23 15 -	07-08-23 7 -	10-08-23 3 -	11-08-23 1 -	18-08-23 7 -	- 33 -	- 160 -
	Total=		5.00				60.00										

(মুহাম্মদ হারুন আল রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাঙ্গালোপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ হাইদুর রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাঙ্গালোপক, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাঙ্গালোপক, ঢাকা।

ড. একে এম আজাদুর রহমান
(স্বগৃহসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT


Budget : Revenue

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Shimulia & Narayangonj.

(Dredging)
(2nd Priority)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	কর্নতলী নদী খনন	M ³ (Lakh)	1.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	170.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	বিশনলী-কড়িকান্দি ফেরী রুট	M ³ (Lakh)	1.00	(Dredging by BIWTA's Dredger/Excavator)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	শীতলক্ষ্যা নদীর নাব্য সংকট এলাকায় খনন	M ³ (Lakh)	3.00	(Dredging by BIWTA's Dredger/Excavator)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Total=										



 (মোঃ মিজানুর রহমান জুঁহা)

 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূঃ)


 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ ফারুক আহমেদ)


 সচিব, প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)

 ড্রেজিং বিভাগ, বাংলোপক, ঢাকা।



 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 ড্রেজিং বিভাগ, বাংলোপক, ঢাকা।



 ১. কে. এম. আজাদুর রহমান

 (যুগ্মসচিব)

 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমডোর জাফর আহমেদ মোস্তফা

 চেয়ারম্যান

 বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : Shimulia & Narayangonj.

(Ancillary & Dyke) (2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	বিশনন্দী-কড়িকান্দি ফেরী রুট ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
WD2	শীতলক্ষ্যা নদীর নাব্য সংকট এলাকায় খনন ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
							Total=	48.00										



 (মুহাম্মদ মাসুদ রাস্তার প্রতিনিধি)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিই বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিই বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ হাইদুর রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিই বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



প্রধান প্রকৌশলী (জেজিই)
 জেজিই বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যোগাযোগ)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


APP Dredging work 2023-2024
ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Division : Dhaka & Sylhet.

(Dredging)
(1st Priority)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	সুনামগঞ্জ জেলার রক্তি, বাউলাই, পাটলাই, লেংড়া ইত্যাদি নদী খনন		5.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/ Dredger)	HOPE	GOB	850.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR2	টঙ্গী ল্যান্ডিং স্টেশন-সিলিগুড়ি-সদরঘাট-শ্যামপুর	Lakh M ³	6.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/ Dredger)	HOPE	GOB	900.00	Planned Dates		11-08-23	11-09-2023	25-09-2023	01-10-2023	08-10-2023	22-10-2023	73	120
								Planned Days			30	14	7	7	15		
								Actual Dates									
								Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR3	মিরকাপিক নদী বন্দর এলাকা খনন	Lakh M ³	0.50	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR4	শৈব-আশুগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় খনন	Lakh M ³	1.00	(Dredging by BIWTA's Excavator)	HOPE	GOB	-	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
	Sub Total=		18.50				1750.00										



 (মোঃ নাজিম হোসেন)

 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)


 জেজি বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ নাজিম হোসেন)

 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)


 জেজি বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ নাজিম হোসেন)

 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)


 জেজি বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ নাজিম হোসেন)

 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)


 জেজি বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ নাজিম হোসেন)

 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)

 জেজি বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ নাজিম হোসেন)

 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)

 জেজি বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


APP Dredging work 2023-2024 (Dhaka & Sylhet)

(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR5	তৈরব-খালিখরাজুতি-হাতক-ভোলাগঞ্জ নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/ Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	11-08-2023	11-09-2023 30	25-09-2023 14	01-10-2023 7	08-10-2023 7	22-10-2023 14	-	-
			3.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/ Dredger)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-								
	Sub Total=		6.00				990.00										
	Total=		24.50				2740.00										


NOA প্রদান করা হয়েছে



(মহাস্বাস্থ্যবিদ্যালয় অর স্কীল)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
জেজি বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


(মোঃ মিজানুর রহমান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর)
জেজি বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


(মোঃ আহসানুর রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (পূর)
জেজি বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


খান প্রকৌশলী (জেজি)
জেজি বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কম্পেন্সারি অফিস আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Dhaka & Sylhet.

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	সুনামগঞ্জ জেলার রক্তি, বাউলাই, পাটলাই, লেংড়ী ইত্যাদি নদী খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-২ টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ-২টি	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	25-11-23 - -	10-11-23 15 -	17-11-23 7 -	20-11-23 3 -	21-11-23 1 -	28-11-23 7 -	- 33 -	- 90 -	
WD2	আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন-সিনিরটেক-সদরঘাট-শ্যামপুর ক). খনন সহায়ক কাজ-২টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-২টি।	Lakh M ³	4.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	48.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	25-07-23 - -	10-08-23 15 -	17-08-23 7 -	20-08-23 3 -	21-08-23 1 -	28-08-23 7 -	- 33 -	- 120 -	
WD3	মিরকাপিক নদী বন্দর এলাকা খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-২টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-২টি।	Lakh M ³	0.50	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	15-09-23 - -	30-09-23 15 -	07-10-23 7 -	10-10-23 3 -	11-10-23 1 -	18-10-23 7 -	- 33 -	- 160 -	
WD4	ভৈরব-আশুগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-১টি।	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	Total=		7.50				90.00											

(মোঃ মিজানুর রহমান আর সূইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুল)
জেঞ্জি বিভাগ, নিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ হাইদুর রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (পুল)
জেঞ্জি বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান সূইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুল)
জেঞ্জি বিভাগ, নিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উ. এ কে এম আজাদুর রহমান
(সুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


প্রধান প্রকৌশলী (জেঞ্জি)
জেঞ্জি বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা।


কমান্ডার আরিফ আহমেদ মোস্তফা
সেয়ারমান
নিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


APP Dredging work 2023-2024 (Dhaka & Sylhet)


(Dredging)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বালুতুরাগ নদীর ডেমরা-টঙ্কী নৌপথ	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘাট পর্যায়ে এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন	Lakh M ³	10.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	1700.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	সিলেট জেলার গোয়াইমঘাট উপজেলা হতে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা জেজিং, ড্রেজার/এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ভৈরব-খালিয়াজুড়ি-হাতক-ভোলাগঞ্জ নৌপথ	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	বালুতুরাগ নদীর ডেমরা-টঙ্কী নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		23.00				2210.00										


(মুহাম্মদ হারুন আর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
জেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ হাইদুর রহমান)
সহঃ প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
জেজিং বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


APP Dredging work 2023-2024 (Dhaka & Sylhet)


(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বালুতুরাগ নদীর ডেমরা-টঙ্গী নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-১টি।	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WR2	জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন খাঁট পর্যায়ে এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-৩টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-৩টি।	Lakh M ³	5.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WR3	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা হতে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ড্রেজিং, ড্রেজার/এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-৩টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-৩টি।	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WD4	ভৈরব-খালিয়াজুড়ি-হাতক-ভোলাগঞ্জ নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-২টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-২টি।	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Total=		10.00				114.00										



 (মোঃ ফারুক হোসেন) প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ ফারুক হোসেন) প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ ফারুক হোসেন) প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ ফারুক হোসেন) প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ ফারুক হোসেন) প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ ফারুক হোসেন) প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024
ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Division : Rangpur.

(Dredging)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR1	আত্রাই নদীর খনন (পাবনা-নাটোর)	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	670.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	11-08-2023	01-09-2023 30	15-09-2023 14	25-09-2023 7	30-09-2023 7	05-10-2023 15	- 73	- 190	
WR2	আত্রাই নদীর ভূমির বন্দর এলাকায় খনন (দিনাজপুর)	Lakh M ³	4.00	LTM(e-Gp) (Digging by BIWTA Excavator)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	বালাঙ্গী-বাহাদুরাবাদ নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	680.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	20-08-2023	25-08-2023 30	28-08-2023 14	01-09-2023 7	08-09-2023 7	22-09-2023 15	- 73	- 90	
WR4	চিশমারী-রৌমারী নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	410.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		21.00				1760.00											

NOA প্রদান করা হয়েছে

(মুহাম্মদ কাদের আলী) তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা (প্রেস) জেজিঃ বিভাগ, বাঙ্গালোপক, ঢাকা।

(মোঃ হাইদুর রহমান) অফিস প্রধান প্রকৌশলী (প্রেস) জেজিঃ বিভাগ, বাঙ্গালোপক, ঢাকা।

15 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান (যোগসচিব) সদস্য (প্রকৌশল)

কমতার আরিফ আহমেদ মোতকফ চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024
ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Rangpur.

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

(Ancillary & Dyke)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	বালানী-বাহাদুরাবাদ নৌপথ ক) খননসহায়ক কাজ-৩টি খ) মাটিরভাইক ও তরজাকম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-৩টি।	Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-07-23	28-07-23	10-08-23	20-08-23	23-08-23	01-09-23	-	-
WD2	চিলমারী-রৌমারী নৌপথ ক) খননসহায়ক কাজ-১টি খ) মাটিরভাইক ও তরজাকম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-১টি।	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	14-08-23	18-08-23	17-09-23	20-09-23	23-09-23	30-09-23	-	-
WD3	আত্রাই নদীর ডুমুরি বন্দর এলাকায় খনন (দিনাজপুর) ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	11-09-23	11-10-2023	25-10-2023	01-11-2023	08-11-2023	22-11-2023	-	-
WD1	আত্রাই নদীর খনন (পাবনা-নাটোর) ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) ডাইক নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	07-10-23	11-10-2023	25-10-2023	01-11-2023	08-11-2023	22-11-2023	-	-
	Total=		7.00				84.00										

(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ ছাইনুর রহমান)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।

৩. এ কে এম আজহার রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024
ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Division : **Rangpur.**

(Dredging)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	আব্রাই নদীর খনন (পাবনা-নাটোর)	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Actual Dates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total=			3.00				510.00										

(মোঃ জাহিদুর রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (প্র)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্র)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হারুন জর রফিক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্র)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।

(স্বাক্ষর)

প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(স্বাক্ষর)
সদস্য (প্রকৌশল)

(স্বাক্ষর)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**


Budget : Revenue


Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)


Division : **Kishorgonj.**


**(Dredging)
(1st Priority)**


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	মোহনগঞ্জ-জাঙ্গাইল নৌপথ	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	680.00	Planned Dates	-	11-08-2023	11-09-2023	25-09-2023	01-10-2023	08-10-2023	22-10-2023	-	-
								Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	190
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		4.00				680.00										



(মোঃ হাবিবুল আর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পের)
জেঞ্জির বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ মিজানুর রহমান উইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পের)
জেঞ্জির বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ হাইদুর রহমান)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পের)
জেঞ্জির বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


প্রধান প্রকৌশলী (জেঞ্জির)
জেঞ্জির বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


১. ৫ কে. এম. আজাদুর রহমান
(স্বগুসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024 (Kishorgonj)

**(Dredging)
(2nd Priority)**

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	মোহনগঞ্জ-জাসাইল নৌপথ	Lakh M ³	7.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	340.00	Planned Dates Actual Dates									
Total=			9.00				340.00										



(মোহনগঞ্জ-জাসাইল নৌপথ)
উপ-বিভাগ প্রকৌশলী (পরি)
জেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরি)
জেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ হাইদুর রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (পরি)
উপ-বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



প্রধান প্রকৌশলী (জেজিং)
জেজিং বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT


Budget : Revenue


Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division


Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Kishorgonj.


(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	মোহনগঞ্জ-জাক্সাইল নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-৩টি খ) ডাইক নির্মাণ কাজ-২টি	Lakh M ³	7.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	90.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=			7.00				90.00										


প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
ড্রেজিং বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।
ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
চেয়ারম্যান
বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা
(যোগসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


(মোঃ ছাইনুর রহমান)
সচিব: প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
ড্রেজিং বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।


(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা।


(মুহাম্মাদ হারুন আর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
ড্রেজিং বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024
ANNUAL PROCUREMENT PLAN &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue


Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)


Division : **Madaripur**


(Dredging)
(1st Priority)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	ফরিদপুর নদী বন্দরের আওতাধীন সিএন্ডপি ঘাট-গোপালপুর নৌপথ খনন	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	“গোপালপুর লঞ্চ ঘাট- মৌনুট ঘাট” নৌপথ খনন	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	“টেকেরহাট-বীনদী-ঘুমসি” নৌপথ খনন	Lakh M ³	2.00	OTM(e-op) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	330.00	Planned Dates	-	20-08-2023	25-08-2023	08-09-2023	15-09-2023	22-09-2023	06-10-2023	-	-
	Total=		5.00				330.00										



(মোঃ ফারুক হোসেন আর কুকীলি)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ হাইদুর রহমান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।


প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।


ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর আরিফ আহমেদ মোতফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Madaripur

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	ফরিদপুর নদী বন্দরের আওতাধীন সিএডবিঘাট- গোপালপুর নৌপথ খনন ক). বনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-10-23	30-10-23 15	7-11-23 7	10-11-23 3	11-11-23 1	18-11-23 7	- 33	- 92	
WD2	"গোপালপুর লঞ্চ ঘাট- মৌনুট ঘাট" নৌপথ খনন ক). বনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-10-23	30-10-23 15	7-11-23 7	10-11-23 3	11-11-23 1	18-11-23 7	- 33	- 60	
							36.00											
Total=																		

[Signature]

(মোঃ মিজানুর রহমান, সিনিয়র
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরি)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

[Signature]

(মোঃ জাইনুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী (পরি)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাস্তবায়ন, ঢাকা।

[Signature]

প্রধান প্রকৌশল (ডেপুটি)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাস্তবায়ন, ঢাকা।

2

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

[Signature]

কমান্ডার জার্নাল আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


APP Dredging work 2023-2024 (Madaripu)

(Dredging)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বরদিয়া-মানিকদা নৌপথ খনন	Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	হলারহাট-চরচাপাইল-গোপালগঞ্জ নৌপথ খনন	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	চর-টেকেহাটের মুখ হতে পাফুর পযন্ত নৌপথ খনন	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total=														




(মোঃ মাহমুদুল রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ ছাইদুর রহমান)
সহঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।



প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (শ্রেণীশূন্য)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024 (Madaripur)

(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	বরদিয়া-মানিকদা নৌপথ খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WD2	"হুলাবহাট-চর চাপইল- পোপালগঞ্জ" নৌপথ খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WD3	চর-টেকেহাটের মুখ হতে পাচুর পর্যন্ত নৌপথ খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক নির্মাণ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Total=		7.00				84.00										

[Signature]

(মুহাম্মাদ হারুন আর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

[Signature]

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

[Signature]

(মোঃ ছাইমুর রহমান)
অফিস প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

[Signature]

প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা

2

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
ড. এ কে এম আজহারু রহমান
(মুহাম্মাদ হারুন আর রশীদ)
সদস্য (প্রকৌশল)

APP Dredging work 2023-2024

Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : Khulna.

(Dredging)
 (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	খুলনা-নোয়াপাড়া নৌপথ	Lakh M ³	3.50	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	630.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-08-24	10-09-24	24-09-24	31-09-24	07-10-24	21-10-24	-	210
			2.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	360.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	30	14	7	7	15	73	-
			3.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	মোহলা-খয়রাখালী চ্যানেল	Lakh M ³	8.00	(OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	1440.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16.50				2430.00										
	Total=																

কাজটির অবশিষ্ট খনন ব্যয় ২০২৩-২৪ অর্থ বছর হতে নির্বাহ করা হবে।

কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে।

(মুহাম্মদ হুমায়ুন রশীদ)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিং বিভাগ, বাআইউটিএ, ঢাকা।

(শোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিং বিভাগ, বিআইউটিএ, ঢাকা।

সহঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিং বিভাগ, বাআইউটিএ, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (জেজিং)
 জেজিং বিভাগ, বাআইউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024 (Khulna)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : Khulna.

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	খুলনা-নোয়াপাড়া নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-৩টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-৩টি।	Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-07-23	10-08-23	17-08-23	20-08-23	21-08-23	28-08-23	-	-
Total=			3.00				36.00										

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
 অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (প্রা)
 জেজিং বিভাগ, বাবনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রা)
 জেজিং বিভাগ, নিআইউটিএ, ঢাকা।

2.

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 নিআইউটিএ, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যোগসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

APP Dredging work 2023-2024 (Khulna)

(Dredging)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	খুলনা-মনিপুর-আটচিহারা নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	540.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		5.00				540.00										



(মুহতারক সগুন আর হুসাইন)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ মিজানুর রহমান হুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ ছাইদুর রহমান)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।



প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024 (Khulna)

(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	খুলনা-মনিপুর-আইচিহারা নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাল্টির ডাইক ও তরঙ্গা কম্পাউন্সেট-নির্মাণ-১টি।	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		2.00				30.00											





(মোঃ হারুন আর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রক)
শ্রোত্র বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রক)
শ্রোত্র বিভাগ, বিআইডব্লিউএ, ঢাকা।



(মোঃ ছাইসুর রহমান)
সচিব প্রকৌশলী (প্রক)
শ্রোত্র বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।



প্রধান প্রকৌশলী (শ্রোত্র)
শ্রোত্র বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।

2.

 ১৫৭

কমডে, মোস্তফা

উপস্থিত বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।
(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
শ্রোত্র বিভাগ, বিআইডব্লিউএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024

Budget : Revenue


ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Division : Barisal.

(Dredging)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	মুলাদি-বরিশাল বন্দরসহ ও তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ	Lakh M ³	1000	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-08-2023	12-08-2023	26-08-2023	02-09-2023	08-09-2023	23-09-2023	-	-
WR2	ঢাকা-বরগুনা এবং আমতলী-পুরাকাটািসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ	Lakh M ³	2.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	340.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	13-08-23	01-09-2023	27-09-2023	28-09-2023	01-10-2023	12-10-2023	-	-
WR3	দুর্গাপাশা-কবাই-কারখানা-বগা-ঝিলনা-পটুয়াখালী বন্দরসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ	Lakh M ³	4.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	680.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	14-09-2023	24-09-2023	28-09-2023	04-10-2023	05-10-2023	12-10-2023	-	-
	Sub Total=		10.00			GOB	1020.00										



 (মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিবি বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
 (মোঃ জাহিদুর রহমান)
 সিনিয়র প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জেজিবি বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
 (ড. এ কে এম আজাদুর রহমান)
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)
 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024 (Barisal)

(Dredging)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR4	ভোলাখাল খনন	Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-12-2023	20-12-2023 30	25-12-2023 14	10-01-2024 7	15-01-2024 7	22-01-2024 15	-	-
WR5	পটুয়াখালী-গলাচিপা নৌপথ।	Lakh M ³	2.00	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR6	নাজিরপুর-লালমোহন নৌপথ খনন	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR7	বানারিপাড়া-স্বরূপকাটি-পিরোজপুর-ভাভারিয়া-তুখখালীসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ।	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR8	কলাই-গুলিয়া-নুরাইলপুর নৌপথ।	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR9	বরিশাল ডিভিশনের বিভিন্নঘাট পর্যায়ে এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন।	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR10	চরকাজল-চরবিষ্ণাস এবং পটুয়াখালীর অন্যান্য নৌপথ	Lakh M ³	4.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	680.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-12-2023	28-12-2023 30	01-01-2024 14	10-01-2024 7	15-01-2024 7	25-01-2024 15	-	180
WR11	মেহেন্দীগঞ্জ-লালখারাবাদ	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total=		17.00				1190.00										
	Total=		27.00				2210.00										

(মোঃ হাইদুর রহমান)
সচিব, প্রকল্প প্রকৌশলী (পূর্ব)
জেজি বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান ডুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
জেজি বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ হান্নান আলী)
সচিব, প্রকল্প প্রকৌশলী (পূর্ব)
জেজি বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।

উ. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যোগসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

2

30

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Barisal

Division
(Ancillary & Dyke)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	মুলাদী-ঢাকা-বরিশাল বন্দরসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ ক) খননসহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	11-09-2023	26-09-2023	10-10-2023	17-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	-	-
WD2	দুর্গাপাশা-কবাই-কারখানা-বাগা-বিলনা-পটুয়াখালী বন্দরসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ ক) খননসহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	26-09-2023	30-09-2023	10-10-2023	17-10-2023	20-10-2023	01-11-2023	-	-
WD3	তোলাখাল খনন ক) খননসহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-10-2023	26-10-2023	28-10-2023	01-11-2023	15-11-2023	25-11-2023	-	-
WD4	পটুয়াখালী-গলাচিপা নৌপথ। ক) খননসহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD5	নাজিরপুর-লালমোহন তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ।। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-09-2023	26-09-2023	10-10-2023	17-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	-	-
WD6	বারিরাপাড়া-ধরুপকাঠি-পিরোজপুর-ভাভারিয়া-তুখালীসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01-12-2023	20-12-2023	25-12-2023	30-12-2023	01-01-2024	07-01-2024	-	-
	Sub Total=		10.00				120.00										

NOA প্রদান করা হয়েছে

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

প্রধান প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ)
জ্যেষ্ঠ বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।

মোঃ মাহিনুর রহমান
সহ প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

31

APP Dredging work 2023-2024 (Barishal)

(Ancillary & Dyke)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD7	কালিয়া-ধলাইয়া-মুর্শিদপুর লৌপথ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates	-	17-09-2023	25-09-2023	27-09-2023	30-09-2023	01-10-2023	14-10-2023	-	-
WD8	বরিশাল ডিভিশনের বিভিন্নঘাট পর্যায়ে এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন। ক) খনন সহায়ক কাজ-১ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১ টি	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates	-	18-09-2023	03-07-2023	18-07-2023	25-07-2023	03-08-2023	17-08-2023	57	180
WD9	মহেশীগঞ্জ-লালখারাবাদ ক) খনন সহায়ক কাজ-৩ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-২ টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	23.00	Planned Dates	-	19-09-2023	02-10-2023	10-10-2023	24-10-2023	30-10-2023	01-11-2023	-	-
Sub Total=			4.00				47.00										
Total=			14.00				167.00										

(মুহাম্মদ হাবিবুল আর রফিক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
জেজিং বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
অবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
বিভাগ, বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা।

(মোঃ ছাইদুর রহমান)
সচিব: প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
জেজিং বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (জেজিং)
জেজিং বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024 (Barishal)

(Dredging)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	মুলাদি-বরিশাল বন্দরসহ ও তৎসংশ্লিষ্ট	Lakh M ³	1.00	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	বেতুয়া-ঘোষেরহাট-বোরহান উদ্দিন নৌপথ।	Lakh M ³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	জরুরী প্রয়োজনে বরিশাল অঞ্চলের অন্যান্য নৌপথ	Lakh M ³	5.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total=														

(মোঃ মিজানুর রহমান অর রুকীয়া)
উপস্বাক্ষরক প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাতালীপুক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
অস্বাক্ষরক প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ ছাইদুর রহমান)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাতালীপুক, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাতালীপুক, ঢাকা

2.


ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা


APP Dredging work 2023-2024 (Barishal)

(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	মুলাদী-বরিশাল বন্দরসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ ক) খননসহায়ক কাজ-১টি	Lakh M ³	1.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WD2	বেতুয়া-সোমেরহাট-বোরহান উদ্দিন নৌপথ। ক) খননসহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পাটমেন্ট নির্মাণ কাজ-২ টি	Lakh M ³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WD3	বরিশাল অঞ্চলের অন্যান্য নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-৩ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পাটমেন্ট নির্মাণ কাজ-২ টি	Lakh M ³	5.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							108.00											
Total=							9.00											




 (মুহাম্মদ ফারুক তার স্বাক্ষর)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রিজিং বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।




 (মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রিজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।




 (মোঃ হাইদুর রহমান)
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
 ড্রিজিং বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।



 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রিজিং)
 ড্রিজিং বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।



 ২.



 কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2023-2024 (Chittagong and Cox's Bazar)

(Dredging)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR4	চেয়ারম্যানঘাট-ভাসানচর নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	540.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR5	ভেলার (ইলিশ)- লক্ষীপুর (মজুচৌধুরীর হাট)	Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	08-09-23	15-09-2023	20-09-2023	28-09-2023	30-09-2023	05-10-2023	-	-
WR6	রাশমনি খাল খনন ।	Lakh M ³	1.00	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	180.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	30	14	7	7	15	73	225
	Sub Total=		10.00				1230.00										
	Total=		18.00				2310.00										

কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। 2023-24 অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে।

কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। 2023-24 অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে।

(মুহাম্মদ হারুন জার স্মার্ট) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পেচ) জেজি বিতাপ, বাতলৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর বহমান উইয়া) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পেচ) জেজি বিতাপ, বিআইডিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ আহসান রহমান) সচিব: প্রকল্প প্রকৌশলী (পেচ) জেজি বিতাপ, বাতলৌপক, ঢাকা।

(এখন প্রকৌশলী (জেজি) জেজি বিতাপ, বাতলৌপক, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা চেয়ারম্যান বিআইডিউটিএ, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান (যুগ্মসচিব) সদস্য (প্রকৌশল)

APP Dredging work 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Chittagong and Cox's Bazar.

(Ancillary & Dyke)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	কক্সবাজার-মহেশখালী-দোহাজারী-টেকনাফসহ তৎসংলগ্ন মৌপথ ক) বনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	24.00	Planned Dates	-	16-11-23	20-11-2023	30-11-2023	06-12-2023	13-12-2023	28-12-2023	-	-
WD2	ভোলার (ইলিশা)- লক্ষ্মীপুর (মজুচৌধুরীর হাট) ক) বনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Actual Dates	-	08-09-23	15-09-2023	20-09-2023	28-09-2023	30-09-2023	05-10-2023	-	-
	Total=		5.00				60.00										

মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পে)
ক্রোমিং বিভাগ, বাতালোপক, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (ক্রোমিং)
ক্রোমিং বিভাগ, বাতালোপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমতোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মিজানুর রহমান তুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পে)
ক্রোমিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মাদ হুসাইন আর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পে)
ক্রোমিং বিভাগ, বাতালোপক, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024 (Chittagong and Cox's Bazar)

(Dredging)
(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	ঢাকা-ইলিশা-তজুমদ্দিন-মনপুরা-হাতিয়াসহ তৎসংলগ্ন নৌপথ	Lakh M ³	3.00	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		3.00					Actual Dates									

(সোঃ হাইদুর রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (পরি)
ক্রীড়া বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।

(সোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরি)
ক্রীড়া বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরি)
ক্রীড়া বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।


2.
প্রধান প্রকৌশলী (ক্রীড়া)
ক্রীড়া বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।

কমডোর
উঃ সোঃ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2023-2024 (Chittagong and Cox's Bazar)

(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)


Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	ঢাকা-ইলিশ-তজুমদ্দিন-মনপুরা-হাতিয়াসহ তৎসংলগ্ন নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-২টি	Lakh M ³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	36.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=			3.00				36.00											



 (মুহিবুল হারুন জার কন্সাল্ট)

 তৎসংলগ্নক প্রকৌশলী (প্রক)


 জেজিবি বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



 (মোঃ মিজানুর রহমান তুহিয়া)

 তৎসংলগ্নক প্রকৌশলী (প্রক)


 জেজিবি বিভাগ, নিতাইডরিভিউটিএ, ঢাকা।



 মোঃ হাইদুর রহমান

 এটিএম প্রকৌশলী (প্রক)


 জেজিবি বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান

 (যুগ্মসচিব)

 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা

 চেয়ারম্যান

 বিআইডরিভিউটিএ, ঢাকা

Consultancy Service

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Service	সমীক্ষা কার্যক্রম।	-	-	Single Source	BIWTA	GOB	350.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
							350.00											
							3.50	crore.										

(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশলী (পূর্ব)
বায়োলজিক্যাল, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশলী (পূর্ব)
বায়োলজিক্যাল, ঢাকা।

(মোঃ হাইদার রহমান)
সিনিয়র প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশলী (পূর্ব)
বায়োলজিক্যাল, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকৌশল)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বায়োলজিক্যাল, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ
চেয়ারম্যান
বায়োলজিক্যাল, ঢাকা।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ


১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ডেজিং বিভাগ


ক) রাজশ্ব বাজেটের আলোকে ডেজিং বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী (কর্মপরিকল্পনা)

ডেজার/জলযানের বিবরণ	“খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ” খাত			“মেরামত ও সংরক্ষণ-ডেজার” খাত	
	খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত	জরুরী মেরামত	ইঞ্জিন ওভারহোলিং ও অন্যান্য মেরামত	
বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজিং বিভাগের ডেজার বেইজ, নারায়ণগঞ্জ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ডেজার, ফ্রেনবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য জলযান সমূহের বিভিন্ন ধরনের মেরামত, ডকিং এবং মালামাল/খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Phase-I	Phase-I	Phase-I	Phase-I	Phase-I
	৩৩৩.৩৪ লক্ষ টাকা উপমোট= ৩৩৩.৩৪ লক্ষ টাকা	১৫৪.১৫ লক্ষ টাকা	২৬৮.১৮ লক্ষ টাকা	১১.০০ লক্ষ টাকা	
বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজিং বিভাগে, ডেজার বেইজ, আরিচা এর নিয়ন্ত্রণাধীন ডেজার, ফ্রেনবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য জলযান সমূহের বিভিন্ন ধরনের মেরামত, ডকিং এবং মালামাল/খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	৩৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা	১৩৫.০০ লক্ষ টাকা	২৭৬.৩৪ লক্ষ টাকা	২২.০০ লক্ষ টাকা	
	উপমোট= ৩৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা		উপমোট= ৪৩৩.৩৪ লক্ষ টাকা		
বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজিং বিভাগে, ডেজার বেইজ, বরিশাল এর নিয়ন্ত্রণাধীন ডেজার, ফ্রেনবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য জলযান সমূহের বিভিন্ন ধরনের রানিং মেরামত, ডকিং এবং মালামাল/খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	৩৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা	৮৯.০০ লক্ষ টাকা	২৯৮.৩৩ লক্ষ টাকা	৪৬.০০ লক্ষ টাকা	
	উপমোট= ৩৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা		উপমোট= ৪৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা		
সর্বমোট	১০০০.০০ লক্ষ টাকা		১৩০০.০০ লক্ষ টাকা		


বিঃ দ্রঃ ডেজার ও জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পরবর্তীতে বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে বৎসর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কাজসমূহ এবং কাজের প্রাক্কলনসমূহ পরিবর্তিত হতে পারে।



(মোঃ সেওয়ান সোতোর রহমান)
সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা
ডেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা।



শেখ মুজিবুর রহমান
ডেপুটি প্রকৌশলী (ডেজিং)
ডেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা।



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Spare Parts (Phase-I), (Dredger Base Naravangan)**

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quant.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Proved (if Applicable)	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Complete Fuel Pump and Quil Assembly for hydraulic engine (CAT C-9.3) of BIWTA Dredger-Payra, Piyain.	No	1	OTM	Chairman	GOB	21.19	Planned Dates Planned Days Actual Dates		16-08-2023	9/13/2023	9/27/2023	10/11/2023	10/25/2023	11/22/2023	98	60 Days
GR-2	Procurement of Injector for Main engine (CAT C-32) of BIWTA Dredger-Dolershawry.	No	1	OTM	Authority	GOB	35.88	Planned Dates Planned Days Actual Dates		24-08-2023	9/12/2023	10/5/2023	10/19/2023	11/2/2023	11/30/2023	98	60 Days
GR-3	Procurement of different types of filter for caterpillar engine of BIWTA- Dredgers.	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		8/29/2023	9/12/2023	9/26/2023	10/6/2023	10/13/2023	10/20/2023	52	14 Days
GR-4	Procurement of 16mm, 18mm F.S Wire for BIWTA Dredgers and Ancillary vessel.	No	1	OTM	Chairman	GOB	22.86	Planned Dates Planned Days Actual Dates		21-07-2023	8/18/2023	9/1/2023	9/15/2023	9/29/2023	10/27/2023	98	60 Days
GR-5	Procurement of Rubber hose pipes for HDPE pipes of BIWTA-18inch Dredgers.	No	1	OTM	Authority	GOB	39.90	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01-08-2023	8/29/2023	9/12/2023	9/26/2023	10/10/2023	11/7/2023	98	60 Days
GR-6	Procurement of Side Block, Pully, Discharge Pressure Plate for BIWTA- Dredgers.	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates		08-08-2023	8/22/2023	9/5/2023	9/15/2023	9/22/2023	9/29/2023	52	14 Days
GR-7	Procurement of Injector for hydraulic engine (CAT C-9) and of BIWTA Dredger-Kushiyara, Dhaleshwari and Buriganga.	No.	1	OTM	Chairman	GOB	19.56	Planned Dates Planned Days Actual Dates		13-08-2023	8/27/2023	9/10/2023	9/20/2023	9/27/2023	10/4/2023	52	14 Days
GR-8	Procurement of Usable commodities (Beboharik Malamal) for BIWTA Dredgers and other ancillary vessels.	No.	1	OTM	Chairman	GOB	23.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25-09-2023	10/9/2023	10/23/2023	11/2/2023	11/9/2023	11/16/2023	52	14 Days
GR-9	Procurement of Battery charger for PLC system of BIWTA Dredgers.	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.95	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20-08-2023	9/3/2023	9/17/2023	9/27/2023	10/4/2023	10/11/2023	52	14 Days
GR-10	Procurement of A CAN Kit for Volvo engine of BIWTA Dredgers and Ancillary vessel.	No.	1	LTM	Chairman	GOB	9.62	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17-08-2023	8/31/2023	9/14/2023	9/24/2023	10/1/2023	10/8/2023	52	14 Days
GR-11	Procurement of suction rubber hose pipe and ball socket for BIWTA-Amphibian Dredgers-I.	No.	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10-09-2023	9/24/2023	10/8/2023	10/18/2023	10/25/2023	11/1/2023	52	14 Days
GR-12	Procurement of Different types of Packing for BIWTA-Dredgers and Ancillary vessel.	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.27	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26-09-2023	10/10/2023	10/24/2023	11/5/2023	11/19/2023	11/17/2023	52	14 Days
GR-13	Procurement of Cutter teeth & blade for BIWTA-Dredgers.	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates		8/21/2023	9/4/2023	9/18/2023	9/28/2023	10/5/2023	10/12/2023	52	14 Days


 প্রকল্প প্রকৌশলী (জাজির)
 জাজির বিভাগ, বাস্তবায়ন, ঢাকা.
 ৭
 ড. এ. কে. এম. আজাদুর রহমান
 (যোগসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)
 ৭২
 কমন্ডার অফিস আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ আব্দুল হক
 (জাজির)
 (জাজির)
 (জাজির)
 (জাজির)
 (জাজির)

GR-14	Procurement of different types of Nylon Rope, Shackle, Wire Clamp and Tools for BIWTA Dredgers and Ancillary vessel.	No	1	OTM	Chairman	GOB	17.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	06-09-2023	10/4/2023	10/18/2023	11/1/2023	11/15/2023	12/13/2023	28	98	14 Days
GR-15	Procurement of MPD for Hydraulic Engine of BIWTA Dredger Burigonga.	No	1	DPM	Chairman	GOB	11.35	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17-10-2023	10/31/2023	11/14/2023	11/24/2023	12/1/2023	12/8/2023	7	52	14 Days
GR-16	Procurement of Sea water pump, dynamo and self starter for Cummins engine (QSM-11) of BIWTA Dredgers and Ancillary vessel.	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.82	Planned Dates Planned Days Actual Dates	05-10-2023	10/19/2023	11/2/2023	11/12/2023	11/19/2023	11/26/2023	7	52	14 Days
GR-17	Procurement of different types of filter for cummins engine of BIWTA Ancillary vessel.	No.	1	LTM	Chairman	GOB	9.94	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-2/2023	8/17/2023	8/31/2023	9/10/2023	9/17/2023	9/24/2023	7	52	14 Days
GR-18	Procurement of 12 mm F.S Wire for BIWTA Crane boat.	No	1	LTM	Chairman	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8/29/2023	9/12/2023	9/26/2023	10/6/2023	10/13/2023	10/20/2023	7	52	14 Days
GR-19	Procurement of Different Number Cartridge kit of hydraulic Pump and Hydraulic hose pipe for BIWTA Dredgers and ancillary vessels..	No.	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12-10-2023	10/26/2023	11/9/2023	11/19/2023	11/26/2023	12/3/2023	7	52	14 Days
GR-20	Procurement of different types of spare parts for main Engine of BIWTA Oil Barge-1.	No	1	DPM	Chairman	GOB	9.53	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-10-2023	11/2/2023	11/16/2023	11/26/2023	12/3/2023	12/10/2023	7	52	14 Days
GR-21	Procurement of Emergency Spare parts for Dredger, Craneboat, Tugboat, Survey Vessel, Excavatore, Multipurpose Barge, Cabin Cruiser that can be arise in any trouble certain time of operation of any vessels.	Job	1	LTM	Chairman	GOB	17.57	Planned Dates Planned Days Actual Dates	29-10-2023	11/12/2023	11/26/2023	12/6/2023	12/13/2023	12/20/2023	7	52	14 Days
GR-22	Procurement of DSS-2 of main Engine and Hydraulic Engine for BIWTA Dredgers.	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	02-11-2023	11/16/2023	11/30/2023	12/10/2023	12/17/2023	12/24/2023	7	52	14 Days
GR-23	Procurement of Control-G of main Engine and Hydraulic Engine for BIWTA Dredgers.	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-11-2023	11/29/2023	12/13/2023	12/23/2023	12/30/2023	1/6/2024	7	52	14 Days
Total Amount = 333.34																	

স্বাক্ষর: ড. এ কে এম আজহার রহমান
(সি.এ.ও. বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা)

স্বাক্ষর: ড. এ কে এম আজহার রহমান
(সি.এ.ও. বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা)

স্বাক্ষর: ড. এ কে এম আজহার রহমান
(সি.এ.ও. বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা)

প্রধান প্রকৌশলী (জরিপ)
জরিপ বিভাগ, বাতালীপুক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজহার রহমান
(সি.এ.ও. বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিজিটিএ, ঢাকা

43

GR 10	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের কেবিন ডুজার-২ ও ফ্রেনবোট এবং টাগবোট সমূহের জন্য ডাবল ও সিঙ্গেল রিমোট কন্ট্রোল বক্স এবং মোর্স কাবল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19.07.23 14	27.07.23 7	03.08.23 7	10.08.23 7	24.08.23 14	49	14 Days
GR 11	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট ধরলা-২, ধরলা-৩ এবং ধরলা-৫ এর মেইন ইঞ্জিন(ভলভো ডি-১৩) এর জন্য Fuel pump,Lub oil pump সহ বিভিন্ন ধরনের পেপার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19.07.23 14	27.07.23 7	03.08.23 7	10.08.23 7	24.08.23 14	49	14 Days
GR 12	ডেজার সমূহে Cat c-3512c, C-18, c-3512B এবং C-12 মডেল ইঞ্জিনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19.07.23 14	27.07.23 7	03.08.23 7	10.08.23 7	24.08.23 14	49	14 Days
GR 13	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার সমূহের জন্য হাইড্রোলিক প্রেসার কন্ট্রোল ভালভ (Compensator) সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19.07.23 14	27.07.23 7	03.08.23 7	10.08.23 7	24.08.23 14	49	14 Days
GR 14	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার সমূহের PLC System এর জন্য বিভিন্ন ধরনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19.07.23 14	27.07.23 7	03.08.23 7	10.08.23 7	24.08.23 14	49	14 Days
GR 15	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার সমূহের হাইড্রোলিক পাম্প PV-140 ও PV-270 এর Cylinder block, Piston shoe, Retainer plate এবং Valve plate সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19.07.23 14	27.07.23 7	03.08.23 7	10.08.23 7	24.08.23 14	49	14 Days

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
ড্রেজিং বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা

কমডার আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

GR 21	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ও জনমান সমূহের অগ্নি নির্বাপকের (Fire Extinguisher) জন্য বিভিন্ন ধরনের মালামাল সংগ্রহ এবং রিফিল কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days
								Planned Dates Planned Days Actual Dates		14	7	7	7	14	49	14 Days
GR 22	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের ২৬ ইঞ্চি ডেজার সমূহের লেভার এবং সাইড উইঞ্চের জন্য জয়স্টিক এবং স্প্রিংয়ের কয়েল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days
								Planned Dates Planned Days Actual Dates		14	7	7	7	14	49	14 Days
GR 23	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার- কর্ণফুলি এবং পমার লেভার ও সাইড উইঞ্চের ক্রাস বক্সের ক্রাস গ্রেট এবং স্প্রিং গ্রেট সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days
								Planned Dates Planned Days Actual Dates		14	7	7	7	14	49	14 Days
GR 24	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ও জনমান সমূহের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের জন্য রাবার ইম্পেলার সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days
								Planned Dates Planned Days Actual Dates		14	7	7	7	14	49	14 Days
GR 25	বায়ুনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ও জনমান সমূহের জন্য বিভিন্ন সাইজের হাইডোলিক হাইস্প্রিং স্প্রিংসহ পাইপ এবং কুলিং নাইনের রাবার হোজ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.34	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days
								Planned Dates Planned Days Actual Dates		14	7	7	7	14	49	14 Days

১৫/০৯/২৩
 (সি) এ কে এম আজাদুর রহমান
 (সি) এ কে এম আজাদুর রহমান
 (সি) এ কে এম আজাদুর রহমান


১৫/০৯/২৩

১৫/০৯/২৩

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (সি) এ কে এম আজাদুর রহমান
 (সি) এ কে এম আজাদুর রহমান

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিভাজন বিভাগ, বায়ুনৌপক, ঢাকা


GR No	বাস্তনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার সমূহের Proportional pressure control valve (Actuator) সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.50	Planned Dates	10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	49	14 Days
									Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates		
GR 26	বাস্তনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার সমূহের Proportional pressure control valve (Actuator) সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.50			14	7	7	7	14	49	14 Days
GR 27	বাস্তনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার ও জনমান সমূহের বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মালামাল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.50		10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	49	14 Days
Total Amount							333.34									



 (এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর হোসেন)

 নির্বাহী প্রকৌশলী (যেজিইং)

 জেজিইং বিভাগ, বাস্তনৌপক, ঢাকা।



 প্রধান প্রকৌশলী (যেজিইং)


 জেজিইং বিভাগ, বাস্তনৌপক, ঢাকা।

২.

 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান

 (যুগ্মসচিব)

 সদস্য (প্রকৌশল)




 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা

 চেয়ারম্যান


 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

GR-9	ডেজার বেইজ বরিশালের নিয়ন্ত্রণাধীন ডেজার সমূহের ১৬ইঞ্চি, ১৮ইঞ্চি, ২০ইঞ্চি এমএস পাইপের নাট-বোর্ড ও রাবার গ্যাসকিট এবং এইচডিইপি ১৮ইঞ্চি, ২০ইঞ্চি, ২৬ইঞ্চি পাইপের জন্য রাবার গ্যাসকিট সরবরাহ কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	25.42	Planned Dates Planned Days Actual Dates	25-Jul-23	22-Aug-23	5-Sep-23	19-Sep-23	3-Oct-23	17-Oct-23	84	28 Days
GR-10	বাতনৌপক জলযান সমূহের ট্রাকিং সিস্টেম(জোহাজী) স্থাপন।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-23	7-Nov-23	21-Nov-23	5-Dec-23	19-Dec-23	2-Jan-24	84	14 Days
GR-11	বাতনৌপক ডেজার-পশুর, ডেজার-পূনর্ভবা এবং ডেজার-বরাক এর জন্য হাইড্রোলিক সিস্টেমের কাঠিজি কিট, রিলিফ ভালব, মো কন্ট্রোল ভালব, কাঠিজি ভালব, পিয়ার অয়েল কুলার, বুমের কন্ট্রোল বিভিন্ন মালমাল সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.90	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-23	7-Nov-23	21-Nov-23	5-Dec-23	19-Dec-23	2-Jan-24	84	14 Days
GR-12	বাতনৌপক ডেজার-যমনা, শিবসা, সাধু, এবং ডেজার-কুমার এর জন্য স্পেসাল টাইপ গ্রীজ, ডেজার সমূহের হাইড্রোলিক ইঞ্জিন কাট সি-৯, সি-১০, সি-১২, এর জন্য বিভিন্ন ধরনের মুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-23	7-Nov-23	21-Nov-23	5-Dec-23	19-Dec-23	2-Jan-24	84	14 Days
GR-13	বাতনৌপক ডেজার-সুরমা, ডেজার-কুমার, ডেজার-শিবসা এবং ডেজার-সাধু এর পিয়ার বক্সের ফ্রাচ প্রেট, প্রেসার প্রেট, বিয়ারিংসহ হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং ইলেকট্রিক সিস্টেমের বিভিন্ন মালমাল সংগ্রহ কাজ।	No	2	LTM	Chairman	GOB	9.49	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Jan-24	7-Feb-24	21-Feb-24	6-Mar-24	20-Mar-24	3-Apr-24	84	14 Days
Total Amount =							333.33									



 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)


 ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা।



 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান

 (যুগ্মসচিব)

 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা

 চেয়ারম্যান

 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Department
 Procurement Plan for : **Docking related repair (Phase-I) (Dredger Base-Aricha)**

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for processes	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেকার-ডেকা-১ এর ডকিং-আনডকিং, আভার ওয়াটার সেরামত, গ্রেট পরিবর্তন ও অন্যান্য সেরামতসহ রংকরন এবং মালামাল সরবরাহ কাজ	No	1	OTM	Chairman	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		22.11.23	20.12.23	03.01.24	17.01.24	24.01.24	22.02.24	91	28 Days
WR 2	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেকার-কর্ণফুলি এর ডকিং-আনডকিং, আভার ওয়াটার সেরামত, গ্রেট পরিবর্তন ও অন্যান্য সেরামতসহ রংকরন এবং মালামাল সরবরাহ কাজ	No	1	OTM	Chairman	GOB	35.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		22.11.23	20.12.23	03.01.24	17.01.24	24.01.24	22.02.24	91	28 Days
WR 3	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের এক্সাভেটর পটুন এম.পি-৪০ এর ডকিং-আনডকিং, আভার ওয়াটার সেরামত, গ্রেট পরিবর্তন ও অন্যান্য সেরামতসহ রংকরন এবং মালামাল সরবরাহ কাজ	No	1	OTM	Chairman	GOB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		22.11.23	20.12.23	03.01.24	17.01.24	24.01.24	22.02.24	91	28 Days

AD
 (এ.কে.এম. শামসুদ্দোহা)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক ডি.সি.সি.)
 ডেকিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা

প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা

ড. এ.কে.এম. আজাদুর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোতঃ
 চেয়ারম্যান
 বিআইডরিউটিএ, ঢাকা

WR 4	কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট ধরলা-৫ এর প্রপেলার ও প্রপেলার শ্যাফট এবং রাডার শ্যাফটের মেরামতসহ প্রপালশন ইউনিটের বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Dates Planned Days	05.07.23 10.12.23 14	19.07.23 24.12.23 7	27.07.23 31.12.23 7	03.08.23 07.01.24 7	10.08.23 14.01.24 7	24.08.23 28.01.24 14	49	14 Days	
WR 5	কর্তৃপক্ষের টাগবোট সমূহের জরুরী ভিত্তিতে প্রপালশন ইউনিটের বিবিধ মেরামত কাজের প্রয়োজন দেখা দিলে তা ব্যবস্থা করণ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.12.23 14 10.12.23	24.12.23 14 31.12.23	31.12.23 7 14	07.01.24 7 7	14.01.24 7 14	28.01.24 14 28.01.24	49	14 Days	
WR 6	কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট সমূহের প্রপালশন ইউনিটের এবং হাউজবোট সমূহের ডকিং-আনডকিং সংশ্লিষ্ট জরুরী বিবিধ মেরামত কাজের প্রয়োজন দেখা দিলে তা ব্যবস্থা করণ।	No	2	LTM	Chairman	GOB	17.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.12.23 14 10.12.23	24.12.23 14 31.12.23	31.12.23 7 7	07.01.24 7 7	14.01.24 7 14	28.01.24 14 28.01.24	49	14 Days	
WR 4	কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট ধরলা-১১ এর প্রপেলার ও প্রপেলার শ্যাফট এবং রাডার শ্যাফটের মেরামতসহ প্রপালশন ইউনিটের বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Dates Planned Days	05.07.23 10.12.23 14	19.07.23 24.12.23 7	27.07.23 31.12.23 7	03.08.23 07.01.24 7	10.08.23 14.01.24 7	24.08.23 28.01.24 14	49	14 Days	
Total Amount							135.00										

কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট ধরলা-১১ এর প্রপেলার ও প্রপেলার শ্যাফট এবং রাডার শ্যাফটের মেরামতসহ প্রপালশন ইউনিটের বিবিধ মেরামত কাজ।

কর্তৃপক্ষের ফ্রেনবোট ধরলা-১১ এর প্রপেলার ও প্রপেলার শ্যাফট এবং রাডার শ্যাফটের মেরামতসহ প্রপালশন ইউনিটের বিবিধ মেরামত কাজ।

(এ.কে.এম. শামসুদ্দোহা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যৌক্তিক ওঃ দাঃ)
ক্রেডিং বিভাগ, বাবলোপাক, ঢাকা

প্রধান প্রকৌশলী (ক্রেডিং)
ক্রেডিং বিভাগ, বাবলোপাক, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যোগসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Ministry/Division

: Ministry of Shipping

Agency

: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Procuring Entity Name & Code

: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Department

: Dredging Dept.


Procurement Plan for

: **Docking related repair (Phase-I), (Dredger Base Barishal)**


Total Budget:


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quant.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
WR 1	ডেজার-রুম্না এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেরামত কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB	32.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		9-Mar-24	6-Apr-24	20-Apr-24	4-May-24	18-May-24	1-Jun-24				
WR 2	একক্যাভেটর পুনঃ-৯১ এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	24.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		9-Mar-24	6-Apr-24	20-Apr-24	4-May-24	18-May-24	1-Jun-24	84	14 Days		
WR 3	ফ্রেনবোট খনিকা-১৪ এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	11.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		19-Oct-23	16-Nov-23	30-Nov-23	14-Dec-23	28-Dec-23	11-Jan-24				
WR 4	ফ্রেনবোট ধরলা-১৮ এবং ফ্রেনবোট খনিকা-১৭ এর ডকিং-আনডকিংসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেরামত কাজ।	No	1	OTM	Chairman	GOB	21.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		19-Oct-23	16-Nov-23	30-Nov-23	14-Dec-23	28-Dec-23	11-Jan-24	84	14 Days		
							89.00												

Total Amount =

 (এ, কে, এম শামসুদ্দোহা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (টা মাঃ)
শ্রেজিং বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা

 প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেজিং)
শ্রেজিং বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা

 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Total Budget:

Ministry of Shipping
 Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Dredging Dept.

Ministry/Division
 Agency
 Procuring Entity Name & Code
 Department
 Procurement Plan for

Emergency basis Repair & Maintenance(Phase-1), (Dredger Base Narayangani)

Pack. No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quant.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Complete on of Contract (Days)
1	Repair works of Governor, Injector, Fuel pump, Battery Charger, Exhaust manifold, Lub oil pump of Welding engines installed in Dredger Bishkhali, Bloeshwari, Payra, Peyain, Kaptai, Kaliganga, Kirtankhola, Meghna along with other related repair and fitting works.	No	1	LTM	Chairman	GOB	12.00	Planned Dates		18-08-23	01-09-23	15-09-23	25-09-23	02-10-23	09-10-23	
2	Repair works of Sand pump Housing, Impeller, Cutter Blade, Shaft Bush, Gland Pump, Ladder, Hydraulic System, Ram, Pully, Different Coppapully, Suction mouth, hatch cover, Discharge Delivery pipe, Repair works of Out fitting parts of Main Engine, Hydraulic Engine, Generator Engine, hydraulic oil cooler, cooling line, hose, sea suction gate valve, PLC system, AC, electrical system, Horn, radiator tank, battery charger, Hydraulic pump, Control valve, double/single direction control valve, Crane and Painting with other related repair works along with supply of goods for BIWTA Dredger Dhaleshwari, Craneboat khanika-17 and Nabik Houseboat-23.	No	1	LTM	Chairman	GOB	22.38	Planned Dates		19-08-23	02-09-23	16-09-23	26-09-23	03-10-23	10-10-23	
3	Repair works of Sand pump Housing, Impeller, Cutter Blade, Shaft Bush, Gland Pump, Ladder, Hydraulic System, Ram, Pully, Different Coppapully, Suction mouth, hatch cover, Discharge Delivery pipe, Repair works of Out fitting parts of Main Engine, Hydraulic Engine, Generator Engine, hydraulic oil cooler, cooling line, hose, sea suction gate valve, PLC system, AC, electrical system, Horn, radiator tank, battery charger, Hydraulic pump, Control valve, double/single direction control valve, Crane and Painting with other related repair works along with supply of goods for BIWTA Dredger Buriganga, Craneboat khanika-22 and Nabik Houseboat-17.	No	1	LTM	Chairman	GOB	21.80	Planned Dates		01-08-23	15-08-23	29-08-23	08-09-23	15-09-23	22-09-23	

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (স্বাগতসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
 ড্রেজিং বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা

(এ, কে, এম সামসুদ্দোহা)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (যৌগিক) ওং দাঃ
 ড্রেজিং বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা

56

WR	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-পদ্মা এর হাইড্রোলিক সিস্টেম, সাকশন মাউথ মেইন ও হাইড্রোলিক ইঞ্জিনের টার্বোচার্জার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, সি-আফটার কুলার, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, সি-ওয়াটার পাম্প এবং লুব ওয়েল পাম্পসহ ভাসমান এবং শোর পাইপ লাইনের মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.50	Planned Dates	19.07.23	27.07.23	03.08.23	10.08.23	24.08.23	14 Days
								Planned Days	14	7	7	7	14	
								Actual Dates						
WR 5	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-বাঙ্গালী এর লেভার পুলি, র্যাম পুলি, সাইড ব্লক, বুম অপারেটিং ব্লক এবং পুলিসহ হাইড্রোলিক ও মেইন ইঞ্জিনের বিভিন্ন মেরামতসহ সংলগ্ন ধরলা-২ এর মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প মেরামত, বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কার, সেক্স স্টাটার, টার্বোচার্জার, ফ্রেনের র্যামের সিল, ডায়নামো, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিটসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	
								Planned Days	14	7	7	7	14	14 Days
								Actual Dates						
WR 6	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের জেনারেটর খনিকা-২১ এর মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টাটার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কারসহ টার্বোচার্জার, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট এবং অন্যান্য মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.50	Planned Dates	19.07.23	27.07.23	03.08.23	10.08.23	24.08.23	
								Planned Days	14	7	7	7	14	14 Days
								Actual Dates						

ক
(এ, কে, এম, শাহমত হোসেন, ঢাকা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ারিং), ঢাকা
ক্রেডিং বিভাগ, বাতনৌপ, ঢাকা

৪
প্রধান প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ারিং)
ক্রেডিং বিভাগ, বাতনৌপ, ঢাকা

২.
ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

AR
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days	
												Planned Dates
WR 7	15.00	GOB	Chairman	LTM	1	No	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-বক্ষপত্র এর স্পাত ক্যারিয়ারের রাসের সিল, হাইড্রোলিক পাম্পের মেরামতসহ হাইড্রোলিক সিস্টেমের ফ্ল্যাশিং ও ডেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, ইনার এবং আউটার প্রেসার গ্রেট, স্যাভ পাম্প বুশ, সাকশর-ডেলিভারি সার্ট পাইপ ও স্পাডসহ স্পাড ব্রাকেটের বিবিধ মেরামত কাজ।	1	LTM	1	No	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-সুতাং এর লেভার পুলি, সাইড ব্লক, উইঞ্চ মটরসহ হাইড্রোলিক এবং মেইন ইঞ্জিনের বিভিন্ন মেরামত কাজ।
WR 8	7.50	GOB	Chairman	LTM	1	No	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেনবোট ধরলা-১৪ এর মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পম্পসহ ফ্রেনের ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, রিসোট কন্সট্রোল বক্স, ফ্রেনের মটর এবং অন্যান্য মেরামত কাজ।	1	LTM	1	No	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেনবোট ধরলা-১৪ এর মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পম্পসহ ফ্রেনের ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, রিসোট কন্সট্রোল বক্স, ফ্রেনের মটর এবং অন্যান্য মেরামত কাজ।



প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
ড্রেজিং বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR 10	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের জেনেটিক ইঞ্জিনের সেক্ষ এর মেইন ও জেনেটিক ইঞ্জিনের সেক্ষ স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পক্ষিরসহ টার্বোচার্জার, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট এবং অন্যান্য মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	05.07.23	19.07.23	27.07.23	03.08.23	10.08.23	24.08.23	49	14 Days
WR 11	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-বংশী এর লেভার পুলি, রাম পুলি, সাইড ব্লক, বুম অপারেটিং ব্লক এবং পুলিসহ ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, লুব ওয়েল কুলার, আফটার কুলার, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, সি-ওয়াটার পাম্প এবং লুব ওয়েল পাম্পসহ বিবিধ মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days
WR 12	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের জেনেটিক ধরলা-৩ এর মেইন ও জেনেটিক ইঞ্জিনের সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প মেরামত, বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কার, সেক্ষ স্টার, টার্বোচার্জার, ফ্রেশের র্যানের সিল, ডায়নামো, ম্যাগনেটিক কন্টাক সুইচ, সলিনয়েড ইউনিট, রিমোট কন্ট্রোল বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days


প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
ড্রেজিং বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা

(এ. কে. এম. শামসুদ্দোহা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যন্ত্রিক) (ডি. দাঃ)
ড্রেজিং বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা


উ. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


WR	No	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days															
															বাকনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-সুগন্ধা এর সুইচাল জয়েন্ট, ডেলিভারী লাইনের নন রিটার্নিং ভাষ, মেইন ও হাইড্রোলিক ইঞ্জিনের বিবিধ সেরামত কাজসহ লেভার পুলি, রায় পুলি এবং সাইড ব্লকের সেরামত কাজ।	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	49	14 Days
WR 13																													
WR 14																													
WR 15																													
WR 16																													



 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাবলৌপক, ঢাকা।




 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডরিউটিএ, ঢাকা

66

WR	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেমো টেন্ডারের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কার ও ফিল্টার পরিবর্তন কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	14 Days
WR 17	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেমো টেন্ডারের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কার ও ফিল্টার পরিবর্তন কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	14 Days
WR 18	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেমো টেন্ডারের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কার ও ফিল্টার পরিবর্তন কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	14 Days
WR 19	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেমো টেন্ডারের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কার ও ফিল্টার পরিবর্তন কাজ।	No	2	LTM	Chairman	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	14 Days
WR 20	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেমো টেন্ডারের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের সেক্স স্টার, ডায়নামো, সি-ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, লুব ওয়েল পাম্প এবং বিভিন্ন ধরনের কুলার পরিষ্কার ও ফিল্টার পরিবর্তন কাজ।	No	1	DPM	Chairman	GOB	14.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	14 Days




 (এ. কে. এম. শামসুদ্দোহা)

 নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (ডি. পি.)


 বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা

 ব্রজিং বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা



 প্রধান প্রকৌশলী (ব্রজিং)


 বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা



 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান

 (যুগ্মসচিব)

 সদস্য (প্রকৌশল)



 কমডার আরিফ আহমেদ মোতফা

 চেয়ারম্যান

 বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা

WR	No	LTM	Chairman	GOB	7.00	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	49	14 Days
WR 24	1															
WR 25	No	LTM	Chairman	GOB	7.00				10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	49	14 Days
WR 26	No	LTM	Chairman	GOB	14.00				10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	49	14 Days
WR 27	No	RFQ	Chairman	GOB	17.00				10.12.23	24.12.23	31.12.23	07.01.24	14.01.24	28.01.24	49	10 Days

(এ, কে, এম শামসুদ্দোহা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (৩ঃ নাঃ)
জোজিং বিভাগ, বাস্তবায়ন, ঢাকা

প্রধান প্রকৌশলী (জোজিং)
জোজিং বিভাগ, বাস্তবায়ন, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.

Total Budget:

Procurement Plan for Emergency basis Repair & Maintenance (Phase-I), (Dredger Base Barishal)

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR1	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-১৩৮ এর মেইন ইঞ্জিনের চার্জিংকার, সাইড কপা, লেভারের পুলি, মেইন ইঞ্জিনের এয়ার স্টার্টার, কাটারের ড্রেড, মেইন ইঞ্জিনের আফটার কুলারসহ বিভিন্ন মেরামত এবং মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	9.19	Planned Dates Planned Days Actual Dates			28	14	14	14	14	84	14 Days	
WR2	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-পশুর, ডেজার-পুনর্ভবা, ফ্রেনবোট ধরলা-৮ এবং ফ্রেনবোট খনিকা-১৩ এর পানির উপরের অংশ রং-করন কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.81	Planned Dates Actual Dates		3-Sep-23	1-Oct-23	15-Oct-23	29-Oct-23	12-Nov-23	26-Nov-23			
WR3	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-১৩৬এর ভাসমান পাইপ লাইনের ৬ জোড়া স্টার্টার, সাইড কপা, রায়ের পুলি, হাইড্রোলিক ইঞ্জিনের এয়ার স্টার্টারসহ বিভিন্ন মেরামত এবং মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.81	Planned Dates Planned Days Actual Dates		3-Sep-23	1-Oct-23	15-Oct-23	29-Oct-23	12-Nov-23	26-Nov-23	84	14 Days	
WR4	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজার-ভেন্টা-২, সংলগ্ন ফ্রেনবোট ফ্লিয়ার এবং সংযুক্ত হাউজবোট এর ডেক সাইড, ইঞ্জিন সাইড, ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ কপা, লেভারের পুলি, রাম পুলি, রাম, ড্রেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, সাকশন মাউথ, হাফা মটরসহ অন্যান্য বিভিন্ন মেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	17.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20-Sep-23	18-Oct-23	1-Nov-23	15-Nov-23	29-Nov-23	13-Dec-23	84	14 Days	


 (এ, কে, এম শমিসুন্দোহা)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (মারিত্ব) (৩ঃ দাঃ)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা

৭
 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যোগাযোগ)
 সাসস (প্রকৌশল)

৭
 প্রধান প্রকৌশলী (সেই)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা

৭
 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR5	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-১৩৬, সংলগ্ন ফ্রেনবোট খনিকা-৫ এবং সংযুক্ত নাবিক হাউজবোট এর ডেক সাইড ইঞ্জিন সাইড ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ কক্সা, লেভারের পুলি, রাম পুলি, রাম, ডেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, সাকশন মাউথ, স্টাফা মটরসহ অন্যান্য বিভিন্ন মেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	15.00		30-Aug-23	27-Sep-23	11-Oct-23	25-Oct-23	8-Nov-23	22-Nov-23	14	84	14 Days				
									Planned Dates	Planned Days	Actual Dates										
WR6	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-১৩৮, সংলগ্ন ফ্রেনবোট খনিকা-৩ এবং সংযুক্ত নাবিক হাউজবোট এর ডেক সাইড ইঞ্জিন সাইড ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ কক্সা, লেভারের পুলি, রাম পুলি, রাম, ডেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, সাকশন মাউথ, স্টাফা মটরসহ অন্যান্য বিভিন্ন মেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	15.00		1-Aug-23	29-Aug-23	12-Sep-23	26-Sep-23	10-Oct-23	24-Oct-23	14	84	14 Days				
									Planned Dates	Planned Days	Actual Dates										
WR7	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-কপোতাক্ষ, সংলগ্ন ফ্রেনবোট খনিকা-১০ এবং সংযুক্ত নাবিক হাউজবোট এর ডেক সাইড ইঞ্জিন সাইড ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ কক্সা, লেভারের পুলি, রাম পুলি, রাম, ডেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, সাকশন মাউথ, স্টাফা মটরসহ অন্যান্য বিভিন্ন মেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	19.50		1-Sep-23	29-Sep-23	13-Oct-23	27-Oct-23	10-Nov-23	24-Nov-23	14	84	14 Days				
									Planned Dates	Planned Days	Actual Dates										
WR8	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-গোমতী, সংলগ্ন ফ্রেনবোট খনিকা-১২ এবং সংযুক্ত নাবিক হাউজবোট এর ডেক সাইড ইঞ্জিন সাইড ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ কক্সা, লেভারের পুলি, রাম পুলি, রাম, ডেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, সাকশন মাউথ, স্টাফা মটরসহ অন্যান্য বিভিন্ন মেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	17.00		1-Nov-23	29-Nov-23	13-Dec-23	27-Dec-23	10-Jan-24	24-Jan-24	14	84	14 Days				
									Planned Dates	Planned Days	Actual Dates										


(এ. কে. এম. স্যামসুদ্দোহা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (চঃ দাঃ)
ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা


অর্থানুপ্রকৌশলী (সিভিল)
ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যোগাযোগ)


কমডোর আফিক আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR9	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-সুরমা, ডি-কপোতাক্ষ, ডি-চিত্রা, ডি-গোমতী, ডি-যমুনা, ডি-বরাক, ডি-পশুর, ডি-পুনর্ভবা, ডি-কুমার, ডি-শিবসা, ডি-সার্জী এর সিডিউল সেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates	28-Sep-23	26-Oct-23	9-Nov-23	23-Nov-23	7-Dec-23	21-Dec-23	14	84	14 Days
WR10	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-বরাক, সংলগ্ন ফ্রেনবোট ধরলা-৭ এবং সংযুক্ত নাবিক হাউজবোট এর ডেক সাইড ইঞ্জিন সাইড ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ কক্সা, লেভারের পুলি, রাম পুলি, রাম, ডেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, সাকশন মাউথ, ষ্টাফা মটরসহ অন্যান্য বিভিন্ন সেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	18.10	Planned Dates	30-Sep-23	28-Oct-23	11-Nov-23	25-Nov-23	9-Dec-23	23-Dec-23	14	84	14 Days
WR11	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-সুরমা, সংলগ্ন ফ্রেনবোট খনিকা-১৩ এবং সংযুক্ত নাবিক হাউজবোট এর ডেক সাইড ইঞ্জিন সাইড ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ কক্সা, পিয়ার বক্স, লেভারের পুলি, রাম পুলি, রাম, ডেজ পাম্প হাউজিং, ইম্পেলার, স্পাড, স্পাড ব্রাকেট, সাকশন মাউথ, হাইড্রো মটরসহ অন্যান্য বিভিন্ন সেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	19.00	Planned Dates	2-Sep-23	30-Sep-23	14-Oct-23	28-Oct-23	11-Nov-23	25-Nov-23	14	84	14 Days
WR12	এক্সক্যাভেটর-১২, ১৬ এবং ১৮ এর ব্রাকেট, রাম, বুশ, পাইপ, কুলার, রোভিয়ার টাংক, পিনসহ বিভিন্ন সেরামত, ইঞ্জিন সাইড এবং ইলেকট্রিক সাইডের বিভিন্ন সেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	8.00	Planned Dates	2-Sep-23	30-Sep-23	14-Oct-23	28-Oct-23	11-Nov-23	25-Nov-23	14	84	14 Days
	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-যমুনা, সংলগ্ন ফ্রেনবোট খনিকা-২০ এবং সংযুক্ত নাবিক হাউজবোট এর ডেক সাইড ইঞ্জিন সাইড ইলেকট্রিক সাইড ও হাইড্রোলিক							Planned Dates	10-Sep-23	8-Oct-23	22-Oct-23	5-Nov-23	19-Nov-23	3-Dec-23	14	84	14 Days


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


প্রধান প্রকৌশলী (জেনারেল)
ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা



(এ. কে. এম. শীমসুন্দোহা)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (৩৫ নং)
ড্রেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা


ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : **Engine Overhauling(Phase-I), (Dredger Base Narayanganj)**


Total Budget:

Pack. No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quant.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Procure (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Major overhauling of Harbour engine along with supply of goods for BIWTA Dredger-Burigonga.	No	1	LTM	Chairman	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			14	14	10	7	7	52	14 Days	
2	Major overhauling of Harbour engine along with supply of goods for BIWTA Dredger-Kusiara.	No	1	LTM	Chairman	GOB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		8/11/2023	8/25/2023	9/8/2023	9/18/2023	9/25/2023	10/2/2023	52	14 Days	
							Total Amount = 11.00											


 (এ, কে, এম শামসুদৌহা)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (৩ঃ পাঃ)
 জেজিং বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা


 প্রধান প্রকৌশলী (জেজিং)
 জেজিং বিভাগ, বাতলৌপক, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সনদস্ব (প্রকৌশল)


 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.

Procurement Plan for Engine Overhauling (Phase-I) (Dredger Base-Aricha)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
WR 1	বাতমৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-আটাই এর মেইন ইঞ্জিন (ক্যাট সি-৩২) এর মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26.12.23	09.01.24 14	16.01.24 7	23.01.24 7	30.01.24 7	14.02.24 14	49	14 Days		
WR 2	বাতমৌপ-কর্তৃপক্ষের ডেজার-কর্ণফুলি এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন (ক্যাট সি-৯) এর মেজর ওভারহোলিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26.12.23	09.01.24 14	16.01.24 7	23.01.24 7	30.01.24 7	14.02.24 14	49	14 Days		
							Total(Amount)	22.00											

(এ, কে, এফ, এমসিআমসুদোহা)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (মেকানিক) (সিঃ দাঃ)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাতমৌপক, ঢাকা

প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাতমৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যোগাসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Department : Dredging Dept.
 Procurement Plan for : Engine Overhauling (Phase-I), (Dredger Base Barrishal)

Total Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quant.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for process	Advertise Prequid (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR1	ডেজার-১০৮ এর হাইড্রোলিক ইঞ্জিন কাট ডি-৩৪৩ টপ-ওভারহোলিংসহ মালামার সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	11.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20-Mar-24	17-Apr-24	28	14	15-May-24	29-May-24	12-Jun-24	84	14 Days	
WR2	বাভনৌপ-কর্তৃপক্ষের ওয়েল্ডিং ইঞ্জিন ডয়েজ-৩, ডেজার-সিঙ্গা সংলগ্ন ওয়েল্ডিং ইঞ্জিন এবং ডেজার-সাপ্পু সংলগ্ন ওয়েল্ডিং ইঞ্জিন এর ওভারহোলিংসহ বিভিন্ন মেসামত কাজ।	No	2	LTM	Chairman	GOB	11.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20-Oct-23	17-Nov-23	28	14	15-Dec-23	29-Dec-23	12-Jan-24	84	14 Days	
WR3	টপবোট-শক্তি এর মেইন ইঞ্জিনের মেজর ওভারহোলিংসহ ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের বিভিন্ন মেসামত এবং মালামার সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	12.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20-Oct-23	17-Nov-23	28	14	15-Dec-23	29-Dec-23	12-Jan-24	84	14 Days	
WR4	বাভনৌপ-কর্তৃপক্ষের নাবিক হাউজবোট সমূহের জেনারেল ইঞ্জিন, ডেজারসমূহের হারবার জেনারেল ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিংসহ বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	2	LTM/RFO	Chairman	GOB	12.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	30-Nov-23	28-Dec-23	28	14	25-Jan-24	8-Feb-24	22-Feb-24	84	14 Days	
WR5	বাভনৌপ-কর্তৃপক্ষের ক্রেনবোট খনিকা-৩ এর মেজর ওভারহোলিংসহ বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ কাজ।	No	1	LTM	Chairman	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Sep-23	8-Oct-23	28	14	5-Nov-23	19-Nov-23	3-Dec-23	84	14 Days	
							46.00											Total Amount =

(এ. কে. এম. শামসুদ্দোহা)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (সি: দাঃ)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাভনৌপক, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যোগসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

বনাম শ্রীকান্ত (ড্রেজিং)
 ড্রেজিং বিভাগ, বাভনৌপক, ঢাকা।

কমান্ডার আরিফ আহমেদ গোস্বামী
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা