



# বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

## যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ব্যয় খাত	বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেরামত ও সংরক্ষণ	(ক) পনটুন (বিশেষ মেরামত)	১১০০.০০	১১০০.০০	-
		(খ) জাহাজ	৩৬০.০০	৩৬০.০০	-
		(গ) ভাসমান ডক	৫০.০০	৫০.০০	-
২	মূলধনিক ব্যয়	(ক) পনটুন	৫০০.০০	৫০০.০০	-
		(খ) খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ (জাহাজ)	৪৫০.০০	৪৫০.০০	-
		(গ) ভাসমান ডক	৩০০.০০	৩০০.০০	-

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ  
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ  
১৪১-১৪৩, মাতাঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০

**Annual Procurement Plan (APP) 2023-24 for Repair of Pontoons**

ব্যয় খাতঃ “মেরামত ও সংরক্ষণ” খাতের উপখাত “পনুন (বিশেষ মেরামত)”।

Budget Allocation 1100.00 Lakh Taka

SI no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Ist Stage: 80%</b>																		
1	MME/PR-12/2022-23/TP-17	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-17 at Domdomia. Teknaf	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	62.64	Planned dates		Contract Signing has been completed on 29-12-2022							60
									Planned days								57	
									Actual dates									
2	MME/PR-04/2022-23/LP-19	Docking & Docking Related Repairs Works of BIWTA Pontoon LP-19 at Paturia Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	56.00	Planned dates		Contract Signing has been completed on 05-06-2023							50
									Planned days								77	
									Actual dates									
3	MME/PR-01/2023-24/SP-310	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-310 Kept at Chandpur BIWTA office Ghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates	06-08-23	20-08-23	10-09-23	24-09-23	01-10-23	29-10-23		84	50
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
4	MME/PR-02/2023-24/SP-141	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-141 at Lipsa Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	35.00	Planned dates	09-08-23	23-08-23	13-09-23	27-09-23	04-10-23	01-11-23		84	50
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
5	MME/PR-03/2023-24/MP-09	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-09 at Potti Launchghat, Chandpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	48.00	Planned dates	13-08-23	27-08-23	17-09-23	01-10-23	08-10-23	05-11-23		84	60
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
6	MME/PR-04/2023-24/SP-145	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-145 at Tanbazar Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	35.00	Planned dates	16-08-23	30-08-23	20-09-23	04-10-23	11-10-23	08-11-23		84	50
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
7	MME/PR-05/2023-24/SP-311	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-311 at Vojeshwar Launchghat, Shariatpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	37.00	Planned dates	20-08-23	03-09-23	24-09-23	08-10-23	15-10-23	12-11-23		84	50
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
8	MME/PR-06/2023-24/SP-262	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-262 at Ramkrishnopur Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	34.00	Planned dates	22-08-23	05-09-23	26-09-23	10-10-23	17-10-23	14-11-23		84	50
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
9	MME/PR-07/2023-24/SP-182	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-182 at Gongapur Launchghat, Shariatpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	40.00	Planned dates	24-08-23	07-09-23	28-09-23	12-10-23	19-10-23	16-11-23		84	50
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
10	MME/PR-08/2023-24/SP-300	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-300 Kept at 5 No. Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	37.00	Planned dates	27-08-23	10-09-23	01-10-23	15-10-23	22-10-23	19-11-23		84	50
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
11	MME/PR-09/2023-24/MP-80	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-80 at Sailoghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	48.00	Planned dates	30-08-23	13-09-23	04-10-23	18-10-23	25-10-23	22-11-23		84	60
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									
12	MME/PR-10/2023-24/TP-13	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-13 at Tongi Landing Station, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	68.50	Planned dates	03-09-23	17-09-23	08-10-23	22-10-23	29-10-23	26-11-23		84	75
									Planned days	0	14	21	14	7	28			
									Actual dates									

মোঃ আব্দুল হান্নান  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

মোঃ আব্দুল হান্নান  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./ Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
13	MME/PR-11/2023-24/SP-266	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-266 at Badamtali Water Bus Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		05-09-23	19-09-23	10-10-23	24-10-23	31-10-23	28-11-23	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
14	MME/PR-23/2023-24/Flat-6	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon Flat-6 at Betua Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	150.00	Planned dates		07-09-23	21-09-23	12-10-23	26-10-23	02-11-23	30-11-23	84	100
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
15	MME/PR-13/2023-24/SP-139	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-139 at Ikurdia Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.50	Planned dates		10-09-23	24-09-23	15-10-23	29-10-23	05-11-23	03-12-23	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
16	MME/PR-26/2023-24/SP-313	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-313 at Langadhu Launchghat, Rangamati.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.50	Planned dates		12-09-23	26-09-23	17-10-23	31-10-23	07-11-23	05-12-23	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
17	MME/PR-27/2023-24/SP-314	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-314 at Marisshva Launchghat, Rangamati.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	39.00	Planned dates		14-09-23	28-09-23	19-10-23	02-11-23	09-11-23	07-12-23	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
*18a	MME/PR-14/2023-24/TP-12	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-12 at Daulatkhan Launchghat	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	44.86	Planned dates		17-09-23	01-10-23	22-10-23	05-11-23	12-11-23	10-12-23	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
								880.00										
<b>2nd Stage: 20%</b>																		
*18b	MME/PR-14/2023-24/TP-12	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-12 at Daulatkhan Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	24.14	Planned dates		19-09-23	03-10-23	24-10-23	07-11-23	14-11-23	12-12-23	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
19	MME/PR-15/2023-24/MP-345	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-345 at Dighirpar Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	47.00	Planned dates		21-09-23	05-10-23	26-10-23	09-11-23	16-11-23	14-12-23	84	60
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
20	MME/PR-19/2023-24/TP-116	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-116 at Shiromoni Cargo Ghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	71.00	Planned dates		24-09-23	08-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
21	MME/PR-21/2023-24/SP-294	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-294 Kept at Rupsha, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	38.86	Planned dates		26-09-23	10-10-23	31-10-23	14-11-23	21-11-23	19-12-23	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
22	MME/PR-22/2023-24/SP-368	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-368 at Jaigirmahal Launchghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	39.00	Planned dates		01-10-23	15-10-23	05-11-23	19-11-23	26-11-23	24-12-23	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
								Total	220.00									

\* আংশিক বায়।

মোঃ আজহার আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. এ এম আজাদুর রহমান  
(সুগাসচিব)  
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

মাস্তিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2023-24 for Procurement of New Pontoons

ব্যয় খাতঃ “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থুন)”।


Budget Allocation: 500.00 Lakh Taka


SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	MME/GD-01/2023-24	Procurement of 01 no. Flat Pontoon (240'x40'x8') for BIWTA at Betua Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	1150.00	Planned dates		14-08-23	11-09-23	02-10-23	16-10-23	23-10-23	20-11-23			
									Planned days		0	28	21	14	7	28	98	240	
									Actual dates										
<b>Total</b>								<b>1150.00</b>											

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

বেতুমা লঞ্চঘাটের জন্য পন্থুনটি জরুরী ভিত্তিতে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উপরোল্লিখিত খাতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থুন)” খাতে এবং অবশিষ্ট ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থুন)” খাতের অতিরিক্ত বরাদ্দ অথবা পরবর্তী অর্থবছর হতে নির্বাহ করা হবে।


  
 মোঃ আজহার হাশী সরদার  
 নকীশলী (মেরিন)


  
 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
 (যুগ্মসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশল)


  
 কমডোর আদ্রিফ আহমেদ মোস্তফা  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2023-2024)**  
**Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel in 80%**

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-1	বানৌপক-ধুববতারা জাহাজের জন্য ০১ টি জেনারেটর ইঞ্জিন অলটারনেটরসহ সংগ্রহ ফিটিং ফিল্ডিং ও কমিশনিং কাজ।	No	1	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price	০৭/০৬/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।									
							Contract Price 106.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
SPV-2	বানৌপক-অগ্রদূত জাহাজের উভয় মেইন মেইন ইঞ্জিন ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	2	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price	১৯/০২/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।									
							Contract Price 63.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
SPV-3	বানৌপক-হামজা জাহাজের ডিসি-১, ডিসি-২ জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	2	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price	১৪/০২/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।									
							Contract Price 40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
spv-4	বানৌপক-অগ্রযাত্রা জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	1	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price	Planned dates	-	16/07/23	06/08/23	27/08/23	10/09/23	17/09/23	15/10/23	-	12/02/24
							35.00	Planned days	-	-	-	21	21	14	7	28	91
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 মোঃ আরিফুর রহমান  
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

  
 ড. এ. কে. এম. আজাদুর রহমান  
 (য়ুগাসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশল)

  
 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-5	বানৌপক-অগ্রগতি জাহাজের ০২টি জেনারেটর ইঞ্জিন ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	2	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price 26.00	Planned dates	-	18/07/23	08/08/23	29/08/23	12/09/23	19/09/23	17/10/23	-	14/02/24
								Planned days	-	-	21	21	14	7	28	91	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-6	বানৌপক-তুরাগ জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিন ও বাম জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	2	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price 38.00	Planned dates	-	19/07/23	09/08/23	30/08/23	13/09/23	20/09/23	18/10/23	-	15/02/24
								Planned days	-	-	21	21	14	7	28	91	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spv-7	বানৌপক-হামজা জাহাজের জন্য ০১(এক) সেট এয়ার কম্প্রেসর মোটরসহ (কমপ্লিট) নতুন সংগ্রহসহ ফিটিং, ফিল্ডিং ও কমিশনিং কাজ	Nos	1	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price 30.00	Planned dates	-	20/07/23	10/08/23	31/08/23	14/09/23	21/09/23	19/10/23	-	16/02/24
								Planned days	-	-	21	21	14	7	28	91	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-8	বানৌপক-বলগা ওয়ার্কবোটের মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	23/07/23	13/08/23	03/08/23	17/09/23	24/09/23	22/10/23	-	19/02/24
								Planned days	-	-	21	21	14	7	28	91	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spv-9	বানৌপক - নির্ভীক জাহাজের রেসকিউ বোট (৬০) এর ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 9.83	Planned dates	-	24/07/23	07/08/23	21/08/23	04/08/23	11/09/23	25/09/23	-	24/12/23
								Actual dates	-	-	14	14	14	7	14	63	90
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sub-Total=	360.00										


মোঃ আতাউর আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
(যুগ্মসচিব)  
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

**Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel in 20%**

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-10	বানৌপক-উদ্ধারকারী হামজা জাহাজের ফ্রেনের জন্য ০২ (দুই) টি DC Motor সংগ্রহ কাজ।	No	2	OTM	Authority	GOB (capital)	Estimated Price	Planned dates	-	25/07/23	08/08/23	22/08/23	05/08/23	12/09/23	26/09/23		25/12/23
							90.00	Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	90
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Sub-Total=	90.00											
					Total=	450.00											

  
 মোঃ আভাহার আলী সরদার  
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


  
 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
 (য়ুগাসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশল)


  
 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2023-2024).**

**Budget head: Repair & Maintenance of Vessel**  
**Docking & Docking related Repair works**  
**(In 80%)**

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
rmv-1	বানৌপক-ধুবতারা জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	No.	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 155.13	Planned dates	২৫/০১/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।										
							Contract Price	Actual dates											
rmv-2	বানৌপক-দুর্বার-জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	No.	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 70.21	Planned dates	২৬/০৫/২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।										
							Contract Price	Actual dates											
					Total		225.34												

  
মোঃ আজিমুল আতী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

  
ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
(যুগ্মসচিব)  
সদস্য (প্রকৌশল)

  
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



## Annual Procurement Plan (2023-2024).

### Budget head: Repair & Maintenance of Vessel (Running Repair)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estcd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	বাননৌপ-কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী হামজা জাহাজের উইঞ্চ মটর, প্যানেল বোর্ড, সাবমারসিবল পাম্প সহ ইলেকট্রিক সাইডে বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 2.65	Planned dates	-	01/08/23	15/08/23	22/08/23	05/09/23	12/09/23	26/09/23	-	25/11/23
								Planned days	-	-	14	07	14	07	14	56	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	বাননৌপ-কর্তৃপক্ষের অগ্রগামী জাহাজের এয়ার কম্প্রেসার ও ইলেকট্রিক সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ এবং অগ্রগামী জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিনের কন্ট্রোলার লিভার মেরামত কাজ	No.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 4.17	Planned dates	-	02/08/23	16/08/23	23/08/23	06/09/23	13/09/23	27/09/23	-	26/11/23
								Planned days	-	-	14	07	14	07	14	56	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	বাননৌপ-কর্তৃপক্ষের ভৈরব জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের নতুন ফাউন্ডেশন প্যাড সংগ্রহ করতঃ ফিটিং ফিক্সিং এবং বাননৌপ-কর্তৃপক্ষের অগ্রগামী জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের গিয়ার বক্সের ২টি গিয়ার ওয়েল কুলিং কুলার নতুন সংগ্রহ করতঃ ফিটিং ফিক্সিং ও ফ্রিজ মেরামত কাজ	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 6.41	Planned dates	-	03/08/23	17/08/23	31/08/23	14/09/23	21/09/23	05/10/23	-	04/12/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	বাননৌপ-কর্তৃপক্ষের বয়া টেন্ডার ভ্যাসেল নিহারিকা জাহাজের ক্রেনের উইঞ্চ গিয়ার, ডেবিটের ও ক্রেনের কপ্পা মেরামতসহ ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 7.00	Planned dates	-	06/08/23	20/08/23	03/09/23	17/09/23	24/09/23	08/10/23	-	07/12/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ আব্দুল আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
(যুগ্মসচিব)  
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের দুর্দান্ত জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিনের রেডিয়েটর ট্যাংক, রাবার ইম্পেলার এবং জেনারেটর ইঞ্জিনের রাবার ইম্পেলার, মবিল ফিল্টার, মাষ্টার ব্রীজের রাজর ইন্ডিকেটর, ডিসি প্যানেল বোর্ড সাবমারসিবল পাম্প সহ ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 6.51	Planned dates	-	07/08/23	21/08/23	04/09/23	18/09/23	25/09/23	09/10/23		08/12/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের বিনাই-০৩ জাহাজের নজর উইঞ্চ ড্রাম, মটর, ডেবিটের গিয়ার বক্স, নতুন চেইন, উভয় মেইন ইঞ্জিনের রাবার ইম্পেলার, ডিজেল, লুবঅয়েল ফিল্টার সরবরাহ সহ ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ।	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 12.45	Planned dates	-	08/08/23	22/08/23	05/09/23	19/09/23	26/09/23	10/10/23		09/12/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের স্পীডবোট-০৩ এর ইঞ্জিন, ডেক, ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 4.26	Planned dates	-	09/08/23	23/08/23	30/08/23	13/09/23	20/09/23	04/10/23		03/12/23
								Planned days	-	-	14	07	14	07	14	56	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের স্পীডবোট-০২ এর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং সহ বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 4.97	Planned dates	-	10/08/23	24/08/23	31/08/23	14/09/23	21/09/23	05/10/23		04/12/23
								Planned days	-	-	14	07	14	07	14	56	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২১/১১/২৩  
গোঃ আজাদুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
(স্বগাসচিব)  
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের গড়াই-৩ টাগবোটের উভয় জেনারেটর ইঞ্জিনের অল্টারনেটরের ভোল্টেজ ড্রপ, ইঞ্জিন রুমের প্যানেল বোর্ড, পিছনের ক্যাপস্টান মটরসহ ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত এবং বানৌপ-কর্তৃপক্ষের তিতাস জাহাজের মাষ্টার ব্রীজের রাডার ইন্ডিকেটর, ইঞ্জিন রুমের ব্যাটারীর চার্জার, ফ্রিজ ও সেন্সিটিভ মেরামত সহ ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ	No.	02	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 4.65	Planned dates	-	13/08/23	27/08/23	03/09/23	17/09/23	24/09/23	08/10/23		07/12/23
							Contract Price	Actual dates	-	-	14	07	14	07	14	56	60
10	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী প্রত্যয় জাহাজের এয়ার কম্প্রসার, জিএস পাম্প, বিলোজ পাম্প, রেসকিউ বোর্ডের এক্সেলেটর, ফ্রেন সার্কেলের পাওয়ার সাপ্লাই, লিমিট সুইচ ও ফ্রেনের লোড কেলিব্রেশনসহ ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 12.25	Planned dates	-	14/08/23	28/08/23	11/09/23	25/09/23	02/10/23	16/10/23		15/12/23
							Contract Price	Actual dates	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Sub-total										
							Sub-total in 80%										
							65.32										
							290.66										

ড. কে এম আজাদুর রহমান  
 (যুগ্মসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশল)

ড. কে এম আজাদুর রহমান  
 (যুগ্মসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

**Budget head: Repair & Maintenance of Vessel In 20%**


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের ব-দ্বীপ ওয়ার্কবোটের উপরের ছাউনির টিন নবায়ন, পিছনে উছানামার বক্স সিড়ি নতুন তৈরী, সুকানের পুলি, এবং বলগা ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিনের ফুয়েল পাম্প, এসি পাম্প, সেক্স টাটার ও ডায়নামো মেরামত সহ ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 6.08	Planned dates	-	16/08/23	30/08/23	13/09/23	27/09/23	04/10/23	18/10/23		17/12/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের বালু জাহাজের উভয় জেনারেটর ইঞ্জিনের ফাউন্ডেশনের মাউন্টন প্যাড নতুন তৈরি, ১নং জেনারেটরের ইঞ্জিনের ইলেকট্রনিক্স এসি পাম্প, নোঞ্জর উইঞ্চ মেরামত সহ ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ	No.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 5.00	Planned dates	-	17/08/23	31/08/23	07/09/23	21/09/23	28/09/23	12/10/23		11/12/23
								Planned days	-	-	14	07	14	07	14	56	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী জাহাজ নির্ভীক, প্রত্যয়, রুস্তম এবং হামজা এর ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক সাইড, ফ্রেন, বিভিন্ন পাম্প/মেশিনারীজ সহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No.	04	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 25.00	Planned dates	-	20/08/23	31/08/23	14/09/23	28/09/23	05/10/23	19/10/23		18/12/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	বানৌপ- কর্তৃপক্ষের টাগ জাহাজ দুরন্ত, দুর্বার, অগ্রদূত, অগ্রণী, অগ্রবাহক, অগ্রপথিক, অগ্রযাত্রা, অগ্রগামী, অগ্রগতি, গড়াই-৩, দুর্দান্ত এর ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক সাইড সহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No.	11	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 20.00	Planned dates	-	21/08/23	01/09/23	15/09/23	29/09/23	06/10/23	20/10/23		19/12/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ড. এ. কে. এম. আজাদুর রহমান  
সদস্য (প্রকৌশল)

ড. এ. কে. এম. আজাদুর রহমান  
(শুগাসচিব)  
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	বাজনৌপ- কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন জলযানের জরুরী রানিং মেরামত কাজ।	No.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 13.26	Planned dates	-	22/08/23	02/09/23	16/09/23	30/09/23	07/10/23	21/10/23		20/12/23
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Sub-total in 20%										
							Total (100%)										

  
 মোঃ আব্দুল হার আলী সরদার  
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


  
 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
 (সুগাসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশল)

  
 কমডোর আরিফুর রহমান মোস্তফা  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


**BIWTA Floating Dock**  
**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2023-2024).**  
 Budget head: Repair & Maintenance of Floating Dock

Sl. No	Description of procurement n & works	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contact Approving Authority	Source of fund	Estd. cost in lac (Tk)	Time code for process	Advertise prequel(if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time of contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	বাহনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের প্লেট ফিটিং, মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষনসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Lot.	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimate price 30.00	Planned dates	-	13/07/23	27/07/23	17/08/23	31/08/23	07/09/23	5/10/23		05/01/24
								Planned days	-		14	21	14	7	28	84	90
							Contact price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	বাহনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডক সংশ্লিষ্ট পন্থন, হাউজবোট, ফ্লোটার ও গ্যাংওয়েসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Lot.	01	LTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimate price 15.00	Planned dates	-	05/09/23	19/9/23	10/10/23	24/10/23	30/10/23	14/11/23		18/11/23
								Planned days	-	-	14	07	14	7	14	56	60
							Contact price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	ভাসমান ডকে ডকিং-আনডকিং করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক মেরামতের জন্য জরুরী ভিত্তিতে কাঠ ক্রয় ও ফিটিং			DPM	Chairman BIWTA	GOB	Contact price 5.00		-	25/07/23	10/8/23	17/08/23	31/08/23	07/09/23	21/09/23		
									-	14	07	14	07	14	20	76	
04..	বাহনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের জন্য জেনারেটর ও সুইচ প্যানেল ক্রয়।	Nos	02	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimate price 300.00	Planned dates	-	12/8/23	02/9/23	16/09/23	30/09/23	7/09/23	5/10/23		11/11/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
							Contact price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total =</b>							<b>350.00</b>										

  
29/09/23

  
২৭/০৯/২৩  
এ.কে.এম. ফয়সল আপন  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ  
বাহনৌপক, ঢাকা।

২.  
ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
(স্বগাসচিব)  
সদস্য (প্রকৌশল)

  
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা