



# বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

## হাইড্রোগ্রাফী বিভাগ

ক্রম নং	ব্যয় খাত	বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কম্পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মূলধনিক ব্যয়	(ক) ডিজিপিএস যন্ত্রপাতি ক্রয় (খ) হাইপ্যাক সফটওয়্যার	২২০.০০ ৫০.০০	২২০.০০ ৫০.০০	
২	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়	ডিজিটাল গেজ	২৩০.০০	২৩০.০০	

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

কমডোর আফিস আহমেদ মোস্তফা  
চেম্বারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)


Department of Hydrography


Ministry/Division : Ministry of Shipping.  
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).  
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).  
 Name of Plan : Procurement of Hydrographic Survey Equipment's.


Package No.	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funding	Estd. Cost in Million TK.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Contract	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
G/D1	Procurement of Data Acquisition Computer-02, Data Procession Computer-02, Data Backup and Archival-02, Data transfer Drive-02 & Monitor-06.	No.	4	e-GP (OIM)	Chairman	GOB	10.00	9 Planned Dates Planned Days Actual Days	10	17.07.22	07.08.23	28.08.23	11.09.23	18.09.23	16.10.23	17	18	
G/D2	Procurement of Spare Parts of Hydrographic Survey Echo-sounder (Model: Hydrotractl Echo-sounder)	No.	12	e-GP (OIM)	Chairman	GOB	4.00	23.07.23 Planned Dates Planned Days Actual Days		23.07.23	06.08.23	20.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23	28	70 days	
G/D3	Procurement of Transmitter Printed circuit Board (PC B)-05, Net R9-01, Net D3-01 for DGPS Bacon Station Dolhazari (Chattogram), Rupchandrapur (Mymensingh) & Monirampur (Dashore).	No.	7	e-GP (OIM)	Chairman	GOB	8.00	01.08.23 Planned Dates Planned Days Actual Days		01.08.23	22.08.23	12.09.23	26.09.23	03.10.23	31.10.23	91	90 days	
Total Value of Goods Procurement (সামগ্রন বকের-মূল্যনিক বয়ঃ)							22.00											

১৯/১৭/০৭/২৩  
 (মোঃ জামাল উদ্দিন)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রোগ্রামিং/ডে ম)

  
 (মোঃ মুনিরুজ্জামান)  
 জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী (প্রোগ্রামিং/ডে ম)

  
 ১৭/০৭/২৩  
 প্রকৌঃ জেসমিন আরা খাতুন  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ারিং)  
 হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগ  
 (সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা)

  
 ১৭/০৭/২৩  
 ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
 (যুগ্মসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশলী)

  
 ১৭/০৭/২৩  
 কমান্ডার জরিক আহমেদ মোস্তফা  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

**Maintenance and License Renewal of Hypack Max, Hypack & Hysweep Software**

Budget : Revenue

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)  
Department of Hydrography**

Ministry /Division : Ministry of Shipping.  
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).  
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).  
Name of Plan : Procurement of Hydrographic Survey Equipment's.

Package No.	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funding	Estid. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Contract	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	(i) Annual Maintenance and License Renewal for Hypack Max Software 21 (Twenty One) Nos. (ii) Annual Maintenance and License Renewal for Hypack & Hysweep Software 4 (Four) Nos.	Nos.	4 25	5 e-GP (OTM)	6 Chairman	7 GOB	8 5.00	9 Planned Dates Planned Days Actual Days	10	11 05.10.23	12 25.10.23	13 14.11.23	14 27.11.23	15 03.12.23	16 31.12.23	17	18	
							<b>5.00</b>											
<b>Total Value of Goods Procurement (সাধারণ ব্যবহার-মুদ্রাবন্ধিক ব্যয়-ইউসিআর সফটওয়্যার)</b>																		

*[Signature]* 17.07.23  
(মোঃ জামাল উদ্দিন)  
সিনিয়র প্রকৌশলী (সিএস/সিইসি)

*[Signature]* 29/09/20  
(মোঃ মনিরুজ্জামান)  
প্রকৌশলী (সিএস/সিইসি)

*[Signature]* 21/09/20  
পরিচালক  
সিআইডি/সিইসি

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান  
(সুপারভাইজার)  
মাসাম (প্রকৌশল)


*[Signature]*  
কমডোর অফিস আরশেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডি/সিইসি, ঢাকা





**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)**  
**Department of Hydrography**


Ministry /Division : Ministry of Shipping.  
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).  
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).  
 Name of Plan : Procurement of Hydrographic Survey Equipment's.

Package No.	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funding	Esttd. Cost in Million TK.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Contract	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	Annual Maintenance Contract (AMC) of Repair, Maintenance and Replacement for 54 (Fifty four) nos. Digital Gauge Machine and 02(Two) nos. Control Stations (Server) including all Installed Existing Equipment & Software's.	No.	4	5 e-GP (OTM)	6 Chairman	7 GOB	8 23.00	9 Planned Dates	10	11 18.07.23	12 07.08.23	13 27.08.23	14 10.09.23	15 17.09.23	16 24.09.23	17 22.10.23	18	
			56					Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	30.06.24	
								Actual Days										
<b>Total Value of Goods Procurement (সাধারন বাণের-মূল্যমিতিক ব্যয়)</b>							<b>23.00</b>											

  
 ড. এ কে এম আজিম রহমান  
 (মুগসচিব)  
 সদস্য (প্রকৌশল)

  
 কমান্ডার জেনারেল আহমেদ হোসেন  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

  
 ১৭/০৭/২৩  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 পরিচালক  
 সিস্টেমস এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি

  
 ১৭/০৭/২৩  
 (মোঃ মনিরুজ্জামান)  
 তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী (স্বাক্ষর) (৫৬ নং)

  
 ১৭/০৭/২৩  
 (মোঃ জামাল উদ্দিন)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (স্বাক্ষর) (৫৬ নং)