

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর।


২/৭/১৪
জেমিস চাকর
উপ পরিচালক (ক্রয়)


২/৭/১৪
মুহাম্মদ হাফিজ হোসেন
পরিচালক
ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2024-2025
DEPT. PURCHASE & STORE

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
Name of Plan : Procurement of BIWTA, **Stationary & Printing.**

পরিশিষ্ট- "ক"

Package No.	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funding	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in Goods	Invit/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Contract	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য প্রিন্টিং মালামাল করা।	প্রকার	২০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৮.০০	Planned Date	-	২৮.০৮.২৪	২৮.১০.২৪	২৭.১১.২৪	১১.১২.২৪	১৮.১২.২৪	০২.০১.২৫	১২৫	৬০
								Planned Days	-	০	৬০	৩০	১৪	৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০২।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ষ্টেশনারী মালামাল করা।	টি	৭০	সীমিত দরপত্র (ই-বিলি)	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৫.০০	Planned Date	-	১০.০৯.২৪	০৮.১১.২৪	০৯.১২.২৪	২১.১২.২৪	২৮.১২.২৪	১১.০১.২৫	১২৫	৬০
								Planned Days	-	০	৬০	৩০	১৪	৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৩।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ২য় ধাপে ষ্টেশনারী মালামাল করা।	প্রকার	৫০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৭.০০	Planned Date	-	০৮.০১.২৫	২৮.০১.২৫	০৪.০২.২৫	১৮.০২.২৫	২৫.০২.২৫	১১.০৩.২৫	৬০	৩০
								Planned Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৪।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ৩য় ধাপে ষ্টেশনারী মালামাল করা।	প্রকার	৪০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৭.০০	Planned Date	-	০৮.০২.২৫	০২.০৩.২৫	০৯.০৩.২৫	২৪.০৩.২৫	৩১.০৩.২৫	১৪.০৪.২৫	৬০	৩০
								Actual Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৫।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ২য় ধাপে প্রিন্টিং মালামাল করা।	প্রকার	১৫	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪.০০	Planned Date	-	১০.০৩.২৫	৩১.০৩.২৫	০৭.০৪.২৫	২১.০৪.২৫	২৮.০৪.২৫	১২.০৫.২৫	৬০	৩০
								Actual Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৬।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ৩য় ধাপে প্রিন্টিং মালামাল করা।	প্রকার	১২	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪.০০	Planned Date	-	২০.০৩.২৫	১০.০৪.২৫	১৭.০৪.২৫	৩১.০৪.২৫	০৭.০৫.২৫	২১.০৫.২৫	৬০	৩০
								Actual Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
উপ মোট=							৪৫.০০										


মোঃ আমিন চকিমা
উপ পরিচালক (জন্য)


মুহাম্মদ ফারুক হোসেন
পরিচালক
জন্য ও সরেকল বিভাগ


কমরের ফারুক হোসেন
চেয়ারম্যান
বিআইসিটিএ, দপ্তর

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2024-2025
DEPT. PURCHASE & STORE

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
 Name of Plan : Procurement of BIWTA, Liveries.

পরিশিষ্ট. "খ"

Package No.	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funding	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in Goods	Initial Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Contract	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১।	কর্পূসের স্ক্রিপ্ট রিপোর্স বেইজ ও ড্রয়ার বেইজে কর্নার করিলেই সহকারী প্রোগ্রামার, ক্যান্টিনার ও সোন-প্রশাসনের প্রার্থী ইটালিকম কর	জন	৩০	বিচিত্র নথিপত্র	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	৪.০০	Planned Days	-	১৬.০৭.২৪	১৬.০৮.২৪	০৭.০৮.২৪	২২.০৮.২৪	২৬.০৮.২৪	১০.১০.২৪	৩৫	৩০
								Actual Days	-	০	৩০	০৭	০৭	১৪	-	-	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
০২।	কর্পূসের পরিচালক ও করিলেই কর্মচারীদের ব্রীফকাস্টের পোষাক পরিচ্ছদ জর-জুলাই-২০২৪	জন	৮০	বিচিত্র নথিপত্র	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	১৪.০০	Planned Days	-	১৬.০৮.২৪	১৭.০৮.২৪	২৪.০৮.২৪	০৮.১০.২৪	১৮.১০.২৪	০১.১১.২৪	৭২	৪৫
								Actual Days	-	০	৩০	০৭	১৪	০৭	১৪	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৩।	কর্পূসের সকল বিভাগ/শাখা অফিসের প্রতিকারকার কর্মচারীদের ব্রীফকাস্টের পোষাক পরিচ্ছদ জর-ডিসেম্বর-২০২৪	জন	৩০০০	ওপেন টেন্ডার (ই-সিপি)	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	১৪৫.০০	Planned Date	-	২০.০৮.২৪	১৯.১০.২৪	১৮.১১.২৪	১৮.১২.২৪	২৬.১২.২৪	১৬.০১.২৫	১৪৮	৩০
								Planned Days	-	০	৩০	৩০	৩০	৭	২১	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৪।	কর্পূসের কর্মচারীদের জুতা ও মোহা নগর জুলাই-২০২৪	জন	৩০০০	ওপেন টেন্ডার (ই-সিপি)	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	১১৭.০০	Planned Days	-	২০.০৮.২৪	১৯.১০.২৪	১৮.১১.২৪	১৮.১২.২৪	২৬.১২.২৪	১৬.০১.২৫	১৪৮	৩০
								Actual Days	-	০	৩০	৩০	৩০	৭	২১	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৫।	ডিপার্টমেন্ট, বঙ্গদেশীয়ক, নয়াচাপল এর ডেইলি শিফটবিশীল জামা/সেটের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সরাসরি জামুয়াই-২০২৪	জন	১৫০	সিদ্ধান্ত নথিপত্র	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	১০.০০	Planned Days	-	০৪.০১.২৫	০৩.০২.২৫	২৪.০২.২৫	১১.০৩.২৫	১৮.০৩.২৫	০১.০৪.২৫	৮৬	৪৫
								Actual Days	-	০	৩০	২১	১৪	০৭	১৪	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৬।	ডিপার্টমেন্ট, বঙ্গদেশীয়ক, বরিশাল এর ডেইলি শিফটবিশীল জামা/সেটের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সরাসরি জামুয়াই-২০২৪	জন	৩০	ওপেন টেন্ডার	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	৬.০০	Planned Days	-	০৮.০১.২৫	০৭.০২.২৫	১৫.০২.২৫	০১.০৩.২৫	০৮.০৩.২৫	২২.০৩.২৫	৭২	৩০
								Actual Days	-	০	৩০	০৭	১৪	০৭	১৪	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৭।	শীপ পরিচালক ড্রাইং ইন্সপেক্টর, জামুয়াই এর ডেইলি শিফটবিশীল জামা/সেটের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সরাসরি জামুয়াই-২০২৪	জন	১০০	বিচিত্র নথিপত্র	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	৬.০০	Planned Date	-	০৮.০১.২৫	০৭.০২.২৫	১৫.০২.২৫	০১.০৩.২৫	০৮.০৩.২৫	২২.০৩.২৫	৭২	৩০
								Planned Days	-	০	৩০	০৭	১৪	০৭	১৪	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৮।	বঙ্গদেশীয়ক, প্রতিকারকার নুসুল ও মফিজ কর্মচারীদের জন্য জামা জর মার্চ-২০২৪	জন	৩০০০	সিদ্ধান্ত নথিপত্র	প্রোগ্রামার	রাষ্ট্রায়তন	১১.০০	Planned Date	-	১৫.০১.২৫	১৫.০২.২৫	০৬.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	২৭.০৩.২৫	১০.০৪.২৫	৮৬	৪৫
								Planned Days	-	০	৩০	২১	১৪	০৭	১৪	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
							টপ মোট=	৩১০.০০									


 মুহাম্মদ মাসুদ আলম
 পরিচালক (জর)


 মুহাম্মদ মাসুদ আলম
 পরিচালক
 জর ও সরবরাহ বিভাগ


 মুহাম্মদ মাসুদ আলম
 পরিচালক
 নিয়ন্ত্রণকর্তা, জর