



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

BANGLADESH INLAND WATER TRANSPORT AUTHORITY

Website: www.biwta.gov.bd

Facebook Page: www.facebook.com/biwta1958

বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পোস্ট বক্স নং-৭৬, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
BIWTA BHABAN, 141-143, MOTIHEEL C/A, POST BOX 76, DHAKA-100, BANGLADESH



Fax No
Grams
Phones

মুক্তির বর্ষের অঙ্গীকার
নদী রাখবে পরিষ্কার
880-2-9551072
AUTHORITY
9556151-55
95554070
9552039
9552027

নং-১৮.১১.০০০০.০৩৬.২০.০০৩.১৯/

তারিখ : ১০/৬/২০২২


উপ-পরিচালক (বাজেট ও প্রশাসন)

অর্থ বিভাগ

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

বিষয় : কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের যানবাহন শাখার আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ০১(এক) বছরের (APP)র জন্য বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থিত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের যানবাহন শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ০১(এক) বছরের (APP)র জন্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চাহিত তথ্যাদি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।


১০.০৬.২০২২
(মোহাম্মদ মিজানুর রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
যানবাহন শাখা
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের যানবাহন শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ০১(এক) বছরের (APP)র ক্রয় বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ


ক্রমিক নং	ব্যয় খাত	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মূলধনিক ব্যয় - যানবাহন ক্রয়	১৬৫.০০ (Budget head: Capital)	০১টি জীপ গাড়ি এবং ০১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়।
২।	মূলধনিক ব্যয় - যানবাহন ক্রয়	২০৫.০০ (Additional)	০১টি জীপ, ০১টি কার এবং ০১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়।
৩।	মেরামত ও সংরক্ষন-গাড়ি	৪৫.০০	
৪।	সাধারণ ব্যয় খাতের "অন্যান্য মূলধনিক ব্যয়-যানবাহন সরঞ্জামাদি"	১৫.০০	


২০/৬/২২

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (যানবাহন শাখা)


২০/৬/২২

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী (যানবাহন শাখা)
প্রশাসন ও মানব সম্পদ
বিআইডব্লিউটিএ


২০.০৬.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০/৬/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

**Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2022-2023).**

Budget head: Capital

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	বাজনৌপক এর ০১ (এক)টি জীপ সংগ্রহ সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	100.00	Estimated Price 100.00	Planned dates	04.07.22	25.07.22	15.08.22	28.08.22	05.09.22	26.09.22	-	02.10.22
									Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	বাজনৌপক এর ০১ (এক)টি ডাকল কেবিন পিকআপ সংগ্রহ সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	65.00	Estimated Price 65.00	Planned dates	01.08.22	22.08.22	12.09.22	25.09.22	02.09.22	23.10.22	-	29.10.22
									Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							165.00										

[Signature]
২৩/১১/২২
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (মানবসংস্থান শাখা)

[Signature]
২৩/১১/২২
(স্বাক্ষরিত)

[Signature]
২৩/১১/২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

[Signature]
২৩.১১.২২
(স্বাক্ষরিত)

[Signature]
২৩/১১/২২
কমডোর শোলায়ম সালেম
সহকারী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

**Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2022-2023).**

Budget head: Capital (Additional)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	০১ (এক)টি জীপ সংগ্রহ সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	100.00	Estimated Price 100.00	Planned dates	04.01.23	25.01.23	15.02.23	28.02.23	05.03.23	26.03.23	-	02.04.23
								Contract Price	Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	০১ (এক)টি কার সংগ্রহ সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	40.00	Estimated Price 50.00	Planned dates	10.01.23	31.01.23	21.02.23	04.03.23	11.04.23	02.05.23	-	08.05.23
								Contract Price	Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	০১ (এক)টি ডাবল কেবিন পিকআপ সংগ্রহ সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	65.00	Estimated Price 65.00	Planned dates	12.02.23	02.03.23	21.03.23	04.04.23	11.04.23	02.05.23	-	08.05.23
								Contract Price	Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
0Total							205.00										

২৬/৬/২২
মোহাম্মদ কামরুল হান্নান
সহকারী (মানবসম্পদ শাখা)

২৬/৬/২২
(মোঃ মাহমুদুল হক)
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সে৩)
কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৬.০৬.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৬
মুহাম্মদ হান্নান হোসেন
প্রোগ্রামার (সিস্টেম ও ডেটা সফটওয়্যার)


২৬/৬/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2022-2023).
Budget head: Repair & Maintenance of Vehicle


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise pre b ⁺ quel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩৫ মে-১৩-৬৮১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	25.07.22	08.08.22	22.08.22	05.09.22	12.09.22	03.10.22	--	10.10.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩৬ মে-১৩-৬৮১৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	28.07.22	11.08.22	25.08.22	08.09.22	15.09.22	06.10.22	--	13.10.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
03	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩৮ মে-১৩-৬৮১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting , Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	01.08.22	15.08.22	29.08.22	12.09.22	19.09.22	10.10.22	--	17.10.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
04	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-২১ মে-১৩-৬৮২১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	04.08.22	18.08.22	01.09.22	15.09.22	22.09.22	13.10.22	--	20.10.22
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-


 ২৩/১১/২২
 মোতাম্মেদ কামরুল কামান


 ১৩/১১/২২
 (স্বাক্ষরিত)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 ১৩.১১.২০২২
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহম্মদ আবু জাব্বার হাওলাদার)
 পরিচালক (সংকলন ও যন্ত্র সঞ্চালন)


 কমডোর সৈয়দুল হকের
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বাজনৌশক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-১৮-৭৭৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Gear Box Engine & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	25.08.22	08.09.22	22.09.22	06.10.22	13.10.22	04.11.22	--	11.11.22
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
11	কর্তৃপক্ষের 'মাইক্রোবাস' নং-ঢাঃ-মেঃ-৮-৫৬-৪৯১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Engine & A C servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	02.09.22	16.09.22	30.09.22	14.10.22	21.10.22	11.11.22	--	18.11.22
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
12	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃমে-১৮-৭৭৪০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine Break suspension Gear box, Self starter	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	05.09.22	19.09.22	03.10.22	17.10.22	24.10.22	14.11.22	--	21.11.22
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষর
০৩/১১/২২
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (মানবসংস্থাপনা)

স্বাক্ষর
০৩/১১/২২
(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস্টেম)
মানবসংস্থাপনা
প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিকাশ প্রকল্প, ঢাকা।

স্বাক্ষর
০৩.১১.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিকাশ প্রকল্প, ঢাকা।

স্বাক্ষর
(মুদ্রিত নাম জাহিদুল ইসলাম)
পরিচালক (সিস্টেম ও মানব সম্পদ)

স্বাক্ষর
কমডোর শেখার উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বিকাশ প্রকল্প

No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-প-৩৫-২৩১৬ এর মেরামত কাজ	Nos.	Denting & Painting Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.09.22	26.09.22	10.10.22	24.10.22	31.10.22	21.11.22	--	28.11.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
14	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-প-৩৫-২৩১৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting AC servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	15.09.22	29.09.22	13.10.22	27.10.22	03.11.22	24.11.22	--	30.11.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
15	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-প-৩৫-২৩১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	19.09.22	03.10.22	17.10.22	31.10.22	07.11.22	28.11.22	--	05.12.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	--	-	-	-
16	বাহনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-প-৩৭-৭৪৩৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Sustention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	22.09.22	06.10.22	20.10.22	03.11.22	10.11.22	30.11.22	--	07.12.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	--	-	-	-	-

২০/১/২২
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার


(মোঃ হারিসুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (যেঃ)
মাননীয় সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



২০.০১.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০/১/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-৩৭-৭৪৩৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Gearbox, oil pump, waterpump & AC compresore	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	26.09.22	10.10.22	24.10.22	07.11.22	14.11.22	04.12.22	-	11.12.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
18	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-৩৭-৭৪৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	29.09.22	13.10.22	27.10.22	10.11.22	17.11.22	07.12.22	-	14.12.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
19	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-১২-৩৮০২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	03.10.22	17.10.22	31.10.22	14.11.22	21.11.22	10.12.22	-	17.12.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-৩৪-৯৪১০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	07.10.22	20.10.22	03.11.22	17.11.22	24.11.22	13.12.22	-	20.12.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
21	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-৩৪-৯৪১১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	10.10.22	24.10.22	06.11.22	20.11.22	27.11.22	16.12.22	-	23.12.22
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

R.M.S
২৬/১২/২২
মোহাম্মদ কাহ্নকর সাসান


(মেম্বর বিআইডিউএ ইসলামাবাদ)
সিআইডিউএ (সিআইডিউএ)
সিআইডিউএ শাখা
আইডিউএ ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিআইডিউএ, ঢাকা।


১৬.০৩.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডিউএ, ঢাকা।

(মুদ্রিত নাম জবান হওপানক)
কিন্দার (প্রকল্প ও মানব সম্পদ)


১৬/৩/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডিউএ, ঢাকা

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
22	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	14.10.22	28.10.22	11.11.22	25.11.22	02.12.22	23.12.22	--	31.12.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-
23	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৮ এর মেরামত কাজ।	Nos	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	17.10.22	31.10.22	14.11.22	28.11.22	05.12.22	26.12.22	--	02.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual								
24	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	20.10.22	03.11.22	17.11.22	30.11.22	07.12.22	28.12.22	--	05.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
25	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	24.10.22	07.11.22	21.11.22	04.12.22	11.12.22	01.01.23	--	08.01.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

২০/১১/২২

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (আনবাহন শাখা)

Amir Hossain
(সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইকসপলসিভ)
সহকারী প্রকৌশলী (সিঃ)
আনবাহন শাখা
আনবাহন ও ইকসপলসিভ বিভাগ
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৪০০০
২০.০১.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

হু
(সিনিয়র স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার)
কাজ (ইকসপলসিভ ও ইকসপলসিভ)

Abdur
কমডোর গোলাম মাসুম
চেয়ারম্যান
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
26	বাক্সনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মে-প-৩২-৩৪৮১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	27.10.22	10.11.22	24.11.22	08.12.22	15.12.22	05.01.23	-	12.01.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price		-	-	-	-	-	-	-	-
27	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোসবাস' নং-টাঃ মে-চ-৫৩-৫২২৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Actual dates	31.10.22	14.11.22	28.11.22	12.12.22	19.12.22	09.01.23	-	16.01.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price		-	-	-	-	-	-	-	-
28	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোসবাস' নং-চ-৫৬-২১১২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	02.11.22	16.11.22	30.11.22	14.12.22	21.12.22	11.01.23	-	18.01.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price		-	-	-	-	-	-	-	-
29	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোসবাস' নং-চ-৫৬-২১১৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	05.11.22	19.11.22	03.12.22	17.12.22	2.12.22	14.01.23	-	21.01.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price		-	-	-	-	-	-	-	-
30	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোসবাস' নং-চ-৫৬-১২৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	07.11.22	21.11.22	04.12.22	18.12.22	25.12.22	15.01.22	-	22.01.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price		-	-	-	-	-	-	-	-

২৩/১/২২
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস্টেম এনালিসিস)

২৩/১/২২
(সিস্টেম এনালিসিস ইনস্পেক্টর)
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস্টেম এনালিসিস)
কম্পিউটার সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
বিমানবন্দর সড়ক, ঢাকা।

২৩/০১/২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসক)
বিমানবন্দর সড়ক, ঢাকা।

(সিস্টেম এনালিসিস ইনস্পেক্টর)
কম্পিউটার সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ

২৩/১/২২
কম্পিউটার সিস্টেম এনালিসিস
বিমানবন্দর সড়ক, ঢাকা।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract	
31	বাহনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- ৮-৫৬-৩২৫১ এর সেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	10.11.22	24.11.22	08.12.22	22.12.22	29.12.22	19.01.23	--	26.01.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates								
32	বাহনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- ৮-৫৬-৩২৫২ এর সেরামত কাজ।	Nos.	Engine overholling & Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	14.11.22	28.11.22	12.12.22	26.12.22	03.01.23	24.01.23	--	31.01.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
33	বাহনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং- ৮৯ মে-৯-১১-০৪৬৬ এর সেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	27.11.22	11.12.22	25.12.22	08.01.23	15.01.23	05.02.23	--	12.02.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
34	বাহনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং- ৮৯ মে-৯-১১-০৪৬৭ এর সেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	30.11.22	14.12.22	28.12.22	11.01.23	18.01.23	08.02.23	--	15.02.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
35	বাহনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং- ৮৯ মে-৯-১১-১২৮৭ এর সেরামত কাজ।	Nos.	Decoratio n & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	03.12.22	17.12.22	31.12.22	14.01.23	21.01.23	11.02.23	--	18.02.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

৩০/৬/২২
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

৩০.০৬.২০২২
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	বায়নৌশক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-১১-১৪৫৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	AC, Gearbox & others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	15.12.22	29.12.22	12.01.23	26.01.23	02.01.23	23.02.23	--	01.03.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-
37	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-১৮৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Gear Box	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	19.12.22	03.01.23	16.01.23	30.01.23	06.02.23	27.02.23	--	06.03.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-
38	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-১৪৬২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine & Suspension Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	10.01.23	24.01.23	07.02.23	21.02.23	28.02.23	21.03.23	--	28.03.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-

৩০/১/২২

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (মানবসম্পদ শাখা)

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার (খাঃ)
মানবসম্পদ শাখা
প্রশাসনিক ও মূল্যবোধ সংশোধন বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৩০.০১.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ আব্দুল হাকিম)
কর্তৃপক্ষ (কর্তৃপক্ষ ও মানব সম্পদ)

৩০/১/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
39	কর্তৃপক্ষের জীপ গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-খ-১১-৬৪৫৯ এর যোগ্যত কাজ।	Nos.	Break Suspension Gear Box, Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	30.01.23	13.02.23	27.02.23	13.3.23	20.03.23	10.04.23	--	17.04.23
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	কর্তৃপক্ষের জীপ নং- চার-ফে-খ-১১-৫৫৭১ এর যোগ্যত কাজ।	Nos.	Engine & Suspension Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	03.02.23	17.02.23	03.03.23	17.03.23	24.03.23	14.04.23	--	21.04.23
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	বিভিন্ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ৯৪৪৭, ৭৭৪৫, ৭১৫৬, ৭১৫৭, ০২২৫, ৪০২০, ১১২৭, ০৩৮৪, ১০২১, ৯৬৮৪, ৮৮৪২, ১৫৬৪, ৩৫০২, ২০৪৪, ২২১০, ৯৫৫৭, ০৭৪৩, ৬৩০৫, ৬৬০৫ এক ৫৬২৭ = ২০টি গাড়ি TO&E-স্ক্র করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত গাড়িগুলোর জরুরী যোগ্যত কাজ সম্পাদন করা হবে।	Nos.	Engine overhauling Denting, Painting, Suspension AC Servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	15.00	Estimated Price 15.00	Planned dates	06.02.23	20.02.23	04.04.23	18.04.23	25.04.23	16.05.23	--	23.05.23
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							45.00										

২০/১১/২২
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (স)

২০/১১/২২
(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার (সঃ)
যোগাযোগ শাখা
আশাশুনি ও হাটের সংলগ্ন বিজ্ঞান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২০.০৩.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১৯/৩
কম্পিউটার প্রোগ্রামার
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2022-2023)
Budget head: Purchase of Tyre & Battery for Vehicle

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং- ঘ-১৩-৬৮১৫ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.590	Estimated Price 0.590	Planned dates	15.07.22	19.07.22	02.08.22	16.08.22	23.08.22	13.09.22	-	20.09.29	
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77	
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	পিছনের টায়ার-২টি	২৮/০৬/২০১৮																
	সামনের টায়ার-২টি	১৮/১১/২০২০																
	ব্যাটারী-১টি	১৬/১০/২০১৮																
02	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-১৩-৬৮১৬ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.590	Estimated Price 0.590	Planned dates	19.07.22	25.07.22	08.08.22	22.08.22	29.08.22	s/c	-	25.09.22	
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77	
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	পিছনের টায়ার-২টি	০২/১১/২০২১																
	ব্যাটারী-১টি	২৫/১০/২০২০																
03	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-১৩-৬৮১৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.590	Estimated Price 0.590	Planned dates	25.07.22	08.08.22	22.08.22	05.09.22	12.09.22	03.10.22	-	10.10.22	
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77	
									Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	সামনের টায়ার-২টি	১২/১০/২০২১																
	ব্যাটারী-১টি	২৮/০১/২০২০																

২০/১/২২
 মোহাম্মদ কামরুল হাসান
 (সহ)

২০/০১/২২
 মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ
 (সহকারী প্রোগ্রামার) (সহ)
 যোগাযোগ কর্মকর্তা
 ক্রমসংখ্যা ও প্রকল্প পরিচালনা বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২০/০১/২০২২
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহম্মদ আব্দুল হামিদ)
 পদ: সহকারী প্রোগ্রামার

২০/১/২২
 কমডোর গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Description of procurement & works		Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
04	বাহ্যনৌশিক এর 'সীপ' গাড়ী নং-ঢায় মো- স-১০-৬৮২১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এক ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.5900	Estimated Price 0.5900	Planned dates	29.07.22	12.08.22	26.08.22	09.09.22	16.09.22	07.10.22	--	14.10.22
	সামনের টায়ার-২টি পিছনের টায়ার-২টি ব্যাটারী- ১টি		৩০/০৬/২০২০ ৩০/০৬/২০২১ ১৬/১১/২০২১					Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
05	বাহ্যনৌশিক এর 'সীপ' গাড়ী নং-ঢায় মো- স-১১-৩০২০ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এক ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.590	Estimated Price 0.590	Planned dates	05.08.22	19.08.22	02.09.22	16.09.21	23.09.22	14.10.22	--	21.10.22
	সামনের টায়ার-২টি পিছনের টায়ার-২টি ব্যাটারী- ১টি		১৫/১১/২০১৮ ০৪/১১/২০২০ ০৪/১১/২০২০					Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
06	বাহ্যনৌশিক এর 'সীপ' গাড়ী নং-ঢায় মো- স-১১-৪৪৩০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এক ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.590	Estimated Price 0.590	Planned dates	10.08.22	24.08.22	07.09.22	21.09.22	28.09.22	19.10.22	--	26.10.22
	পিছনের টায়ার-২টি সামনের টায়ার-২টি ব্যাটারী-১ টি		০৫/০৯/২০১৮ ২৪/০৯/২০২০ ৩০/০৬/২০১৯					Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

২০১৬/২২
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী


Amir
১৩/১০/২২
(কোর অসিস্ট্যান্ট কমিশনার)
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস)
কম্পিউটার সিস্টেম
বাহ্যনৌশিক এর 'সীপ' গাড়ী নং-ঢায় মো-
স-১১-৪৪৩০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।


১৩/১০/২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


১
মুহম্মদ আবু জাকার হাফিজুল
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)


১৩/১০/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07	বাহ্যনৌশক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-৩৭-৭৪৩৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.320	Estimated Price 0.320	Planned dates	26.08.22	09.09.22	23.09.22	07.10.22	14.10.22	04.11.22	--	11.11.22
	সামনের টায়ার-২টি পিছনের টায়ার-২টি		১৮/১০/২০২০				-	Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		১৪/১২/২০২১						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
08	বাহ্যনৌশক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-৩৭-৭৪৩৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এক ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.434	Estimated Price 0.446	Planned dates	31.08.22	14.09.22	28.09.22	12.10.22	19.10.22	09.11.22	--	16.11.22
	পিছনের টায়ার-২টি সামনের টায়ার-২টি		২৪/০৪/২০১৬ ২৫/১০/২০২০					Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		০৮/০১/২০২০						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
09	বাহ্যনৌশক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মে-প-৩৭-৭৪৩৯ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এক ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.434	Estimated Price 0.434	Planned dates	04.09.22	18.09.22	02.10.22	16.10.22	23.10.22	14.11.22	--	21.11.22
	পিছনের টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি		০৬/০২/২০২২ ০৬/০২/২০২২					Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-


২০/১১/২২
মোহাম্মদ কাবরুল হাসান
সহকারী (মানবসম্পদ শাখা)



২০/১১/২২
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস)
মানবসম্পদ শাখা
জাতিসংঘ ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



২০.০৬.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মুদ্রিত নাম জায়ের হাওলাদার)
পরিচালক (মানব ও যন্ত্র শাখা)


১৯/১১/২২
কমডোর গোলাম সা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.446	Estimated Price 0.446	Planned dates	08.09.22	22.09.22	06.10.22	20.10.22	27.10.22	17.11.22	--	24.11.22	
										Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	সামনের টায়ার-২টি									১৫/১১/২০২১								
	ব্যাটারী-১টি		১৫/১১/২০২১															
11	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.446	Estimated Price 0.446	Planned dates	12.09.22	26.09.22	10.10.22	24.10.22	31.10.22	21.11.22	--	28.11.22	
										Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টায়ার-২টি									৩১/১০/২০২১								
	ব্যাটারী-১টি		৩১/১০/২০২১															
12	বাজনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.574	Estimated Price 0.574	Planned dates	20.09.22	04.10.22	18.10.22	01.11.22	08.11.22	29.11.22	--	06.12.22	
										Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	সামনের টায়ার-২টি									০৬/০২/২০২২								
	ব্যাটারী-১টি		০৯/০২/২০২০															


২০১৫/১২
মোতাম্মদ কামরুল হাসান



(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার (মোঃ)
বাল্যশিক্ষা শাখা
প্রশাসন ও ছাত্রের সম্পদ বিভাগ
বিআইসিটিএ, ঢাকা।



১০.০১.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইসিটিএ, ঢাকা।



(মুহুরত জন্ম তারিখ হাওলাদ)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)


১২/১/২২
কমডোর গোলাপী
চেয়ারম্যান
সিআইসিটিএ


Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোসফট' নং-৫৬-২১১৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.444	Estimated Price 0.444	Planned dates	26.09.22	10.10.22	24.10.22	07.11.22	14.11.22	05.12.22	--	12.12.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price								
	শিফনের টায়ার-২টি	12/10/2021															
	ব্যাটারী-১টি	08/02/2020															
14	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোসফট' নং-৫৬-২১১৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.418	Estimated Price 0.418	Planned dates	30.09.22	14.10.22	28.10.22	11.11.22	18.11.22	10.12.22	--	17.12.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price								
	সামনের টায়ার-২টি	08/10/2021															
	ব্যাটারী-১টি	08/10/2021															
15	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোসফট' নং-৫৬-৩২৫১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.418	Estimated Price 0.418	Planned dates	03.10.22	17.10.22	31.10.22	14.11.22	21.11.22	13.12.22	--	20.12.22
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price								
	সামনের টায়ার-১টি	18/10/2021															
	ব্যাটারী-১টি	18/10/2021															


20/10/22
মোহাম্মদ কামরুল হোসান
সরকারী (মানবস্বাস্থ্য সচিব)


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী প্রোগ্রামার (সহ)
স্বাস্থ্যসেবা সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।


20.10.2022
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মুদ্রিত নাম জার করা হয়েছে)
পরিচালক (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ)


30/10/22
কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
16	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-৮-৫৬-৩২৫২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.292	Estimated Price 0.292	Planned dates	06.10.22	20.10.22	03.11.22	17.11.22	24.11.22	16.12.22	--	23.12.22	
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77		
	Contract Price Actual dates								-	-	-	-	-	-	-			
	পিছনের টায়ার-২টি সামনের টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি		২১/১০/২০২১ ২১/১০/২০২১															
17	বাক্সনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-৮-৫৬-৩২৫২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.540	Estimated Price 0.540	Planned dates	17.10.22	31.10.22	14.11.22	28.11.22	05.12.22	26.12.22	--	03.01.22	
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-			
	পিছনের টায়ার-২টি সামনের টায়ার-৩টি (১টি স্পেয়ারসহ) ব্যাটারী-২টি		১৬/১১/২০২১ ২৫/০৬/২০২০ ৩০/০৬/২০১৯															

২০/১১/২২
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস্টেম)

২০/১১/২২
(মোঃ আব্দুল্লাহ ইউসুফসি)
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস্টেম)
আব্দুল্লাহ ইউসুফসি
আব্দুল্লাহ ইউসুফসি
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২০.০৬.২০২২
উপ-নির্দেশক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২০/১১/২২
(মোঃ আব্দুল্লাহ ইউসুফসি)
সহকারী প্রোগ্রামার (সিস্টেম)

২০/১১/২২
মোঃ গোলমি সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completi on of Contrat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	বাজারীকরণ এর 'এসি-মিনিবাস' নং-৮৯৬-১১-০৪৬৭ এর টেন্ডার প্রক্রিয়া।	Nos.	২টি টেন্ডার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.540	Estimated Price 0.540	Planned dates	20.10.22	03.11.22	17.11.22	01.12.22	08.12.22	29.12.22	--	05.01.23
	পিছনের টেন্ডার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	সামনের টেন্ডার-১টি								Contract Price								
	সামনের টেন্ডার-১টি								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী-২টি																
19	বাজারীকরণ এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩২ এর টেন্ডার ও ব্যাটারী প্রক্রিয়া।	Nos.	২টি টেন্ডার এক ১টি ব্যাটারী	RFQ Member Finance	Member Finance Gov.t (Rev)	Gov.t	Contract Price 0.472	Estimated Price 0.472	Planned dates	03.11.23	18.11.23	02.12.22	16.12.22	23.12.22	13.01.23	-	20.01.23
	পিছনের টেন্ডার-৪টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি								Contract Price								
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	বাজারীকরণ এর 'মাইক্রোবাস' নং-৮৯৬-৫৬-২১১২ এর টেন্ডার ও ব্যাটারী প্রক্রিয়া।	Nos.	০২টি টেন্ডার এক ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.440	Estimated Price 0.440	Planned days	10.11.22	24.11.22	08.12.22	22.12.22	29.12.22	19.01.22	--	26.01.22
	সামনের টেন্ডার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টেন্ডার-২টি								Contract Price								
	ব্যাটারী								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
21	বাজারীকরণ এর 'জীপ গাড়ী' নং-৮৯৬-১৮-২৫১৮ এর ব্যাটারী প্রক্রিয়া।	Nos.	৪টি টেন্ডার এক ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 1.028	Estimated Price 1.028	Planned days	14.11.22	28.11.22	12.12.22	26.12.22	03.01.23	24.01.23	--	31.01.23
	সামনের টেন্ডার								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী								Contract Price								
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

৩০/১/২২
মোহাম্মদ আমরুল হাসান
সহকারী (আমদানি শুল্ক)


[Signature]
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০.০১.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


[Signature]
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


[Signature]
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
22	বাক্সনৌপক এর 'কার গার্ডি' নং-ঢাঃ-মেঃ-প-৪৩-০৪৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়। সামনের টায়ার-২টি ১৯/১০/২০২১ ব্যাটারী-১টি ১৯/১০/২০২১	Nos.	০২টি টায়ার এক ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.446	Estimated Price 0.446	Planned days	17.11.22	01.12.22	15.12.22	29.12.22	06.01.23	27.01.23	--	03.02.23			
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77			
									Contract Price											
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	বাক্সনৌপক এর 'কার গার্ডি' নং-ঢাঃ-মেঃ-প-৩৫-২৩৭৮ এর টায়ার ক্রয়। পিছনের টায়ার-২টি ০৯/০৮/২০১৭ সামনের টায়ার-৩টি (১টি স্পেয়ারসহ) ০১/১২/২০২০ ব্যাটারী-১টি ৩১/০৩/২০২২	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.218	Estimated Price 0.218	Planned days	21.11.22	05.12.22	19.12.22	02.01.23	09.01.23	30.01.23	--	06.02.23			
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77			
									Contract Price al											
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


২০/১২/২২
মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (যানবাহন শাখা)


(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার (সিঃ)
যানবাহন শাখা
বাক্সনৌপক ও হাটের লক্ষ্মণ বিহার
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


০৯/০৩/২০২২
উপ-প্রোগ্রামার (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
(মুহাম্মদ আবু হাকিম হোসেন)
পরিচালক (যানবাহন ও জল শক্তি)


২০/১২/২২
কমডোর গোলাম সাদেক
চেম্বারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

No	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	বাজনৌপক এর 'জীপ গার্ডি' নং-১৮-০৭১৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এক ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.594	Estimated Price 0.594	Planned days	03.12.22	17.12.22	31.12.23	14.01.23	21.01.23	12.02.23	-	19.02.23
	সামনের টায়ার- ২টি পিছনের টায়ার-২টি ব্যাটারী	২০/০৫/২০২১					Contract Price		Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
		অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি								-	-	-	-	-	-	-	-
28	বাজনৌপক এর 'জীপ গার্ডি' নং-১৮-৭৭৩৯ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.152	Estimated Price 0.152	Planned days	06.12.22	20.12.22	03.01.23	17.01.23	24.01.23	15.02.23	-	22.02.23
	সামনের টায়ার-২টি পিছনের টায়ার-২টি ব্যাটারী	২৪/১১/২০২১					Contract Price		Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
		অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি								-	-	-	-	-	-	-	-
29	বাজনৌপক এর 'জীপ গার্ডি' নং-১৮-৭৭৪০ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এক ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.590	Estimated Price 0.590	Planned days	09.12.22	23.12.22	06.01.23	20.01.23	27.01.23	18.02.23	-	25.02.23
	সামনের টায়ার-২টি ব্যাটারী						Contract Price		Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
		অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি								-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ মাহমুদ কামরুল হাসান
সহকারী (মানবসম্পদ শাখা)

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার (সিসি)
মানবসম্পদ শাখা
বাজনৌপক ও তারার সম্পদ বিভাগ
বিআইসিটিওএ, ঢাকা।

২০.০২.২০২২
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইসিটিওএ, ঢাকা।

(মুদ্রিত স্বাক্ষর)
কর্তৃপক্ষ (স্বাক্ষর ও ছাপ মন্ত্র)

কমডোর এম এম এম এম
চেয়ারম্যান
বিআইসিটিওএ, ঢাকা।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
30	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-০৪৩৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.320	Estimated Price 0.320	Planned dates	12.12.22	26.12.22	09.01.23	23.01.23	30.01.23	21.02.23	-	28.02.23
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
সামনের টায়ার- ২টি	১৬/০৫/২০২১																
পিছনের টায়ার-২টি																	
ব্যাটারী-১টি	০৬/০২/২০২২																
31.	বাকনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-৫-৬-৪৯১৫ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.152	Estimated Price 0.152	Planned days	15.12.22	29.12.22	12.01.23	26.01.23	02.02.23	23.02.23	--	03.03.23
									Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
সামনের টায়ার- ২টি	০৬/০২/২০২২																
পিছনের টায়ার-২টি																	
ব্যাটারী-১টি	১৯/১০/২০২১																
32.	বাকনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-ক-১১-১২৮৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০৩টি টায়ার এক ০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.90	Estimated Price 0.90	Planned dates	18.12.22	01.01.23	14.01.23	29.01.23	05.02.23	26.02.23	-	06.03.23
									Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
সামনের টায়ার- ২টি	১২/০৫/২০২২																
পিছনের টায়ার-২টি																	
ব্যাটারী	১৬/১১/২০২১																
						মোট	15.00										

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
সহকারী (বানবান শাখা)

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রোগ্রামার (সেফ)
সিস্টেমস এন্ড ইন্ফরমেশন
প্রশাসন ও সিস্টেমস বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৪/১১/২০২২
উপ-প্রোগ্রামার (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(স্বাক্ষর অনুমোদিত)
পরিচালক (প্রশাসন ও সিস্টেমস)

কমডোর গো.
চেয়ার.
বিআইডব্লিউটিএ