



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ


প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ


(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)


ক্রমিক নং	ব্যয় খাত	বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মোরামত ও সংরক্ষণ	গাড়ী	৪৫.০০	৪৫.০০	-
২	মূলধনিক ব্যয়	যানবাহন ক্রয়	১৫০.০০	১৫০.০০	-
		যানবাহন সরঞ্জামাদি ক্রয়	১৬.০০	১৬.০০	-


**Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2023-2024).
Budget head: Repair & Maintenance of Vehicle**

Sl. No.	Description of procurement works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise period (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাতনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-য-১৩-৬৮১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	25.07.23 0 -	08.08.23 14 -	22.08.23 14 -	05.09.23 14 -	12.09.23 07 -	03.10.23 21 -	-- 70 -	10.10.23 77 -
02	বাতনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-য-১৩-৬৮১৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	27.07.23 0 -	13.08.23 14 -	24.08.23 14 -	07.09.23 14 -	14.09.23 07 -	08.10.23 21 -	-- 70 -	15.10.23 77 -
03	বাতনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-য-১৩-৬৮১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	01.08.23 0 3	14.08.23 14 -	29.08.23 14 -	12.09.23 14 -	19.09.23 07 -	10.10.23 21 -	-- 70 -	17.10.23 77 -
04	বাতনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-য-১৩-৬৮২১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	03.08.23 0 -	17.08.23 14 -	31.08.23 14 -	14.09.23 14 -	21.09.23 07 -	12.10.23 21 -	-- 70 -	19.10.23 77 -



 (মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
 প্রকৌশলী (যেঃ)
 যানবাহন শাখা
 প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ সিরাজুল ইসলাম) (যেঃ)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 এস.এম. শাহেদ হোসেন
 অতিরিক্ত পরিচালক



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


Sl. No.	Description of procurement works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	বাবনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-০৪ মেং-ঘ-১১-৪৪৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	08.08.23 0 -	22.08.23 14 -	05.09.23 14 -	19.09.23 14 -	26.09.23 07 -	17.10.23 21 -	-- 70 -	23.10.23 77 -
06	বাবনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-০৪ মেং-ঘ-১১-৩০২০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Suspension, Engine, Ac, Gear Box Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	11.08.23 0 -	25.08.23 14 -	07.09.23 14 -	21.09.23 14 -	27.09.23 07 -	19.10.23 21 -	-- 70 -	26.10.23 77 -
07	বাবনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-০৪ মেং-ঘ-১১-১০২১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	16.08.23 0 -	31.08.23 14 -	14.09.23 14 -	27.09.23 14 -	05.10.23 07 -	26.10.23 21 -	-- 70 -	02.11.23 77 -
08	বাবনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-০৪ মেং-ঘ-১৮-৩১১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	suspension, Gear Box	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	20.08.23 0 -	03.09.23 14 -	17.09.23 14 -	01.10.23 14 -	08.10.23 07 -	26.10.23 21 -	-- 70 -	05.11.23 77 -
09	বাবনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-০৪ মেং-ঘ-১৪-২৫১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Defential Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	22.08.23 0 -	05.09.23 14 -	19.09.23 14 -	03.10.23 14 -	10.10.23 07 -	01.11.23 21 -	-- 70 -	07.11.23 77 -



 (মোঃ শাহিদুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৬/১০/২৩
 এস.এম. শাহেদ য়েজা
 অতিরিক্ত পরিচালক
 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বাসভোপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine Break suspension Gear box, Self starter	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	24.08.23 0 -	07.09.23 14 -	21.09.23 14 -	05.10.23 14 -	12.10.23 07 -	05.11.23 21 -	-- 70 -	12.11.23 77 -
11	কর্তৃপক্ষের 'মাইকেলবাস' নং-টাঃ-মেঃ-চ-৫৬-৪৯১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Engine & A C servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	03.09.23 0 -	17.09.23 14 -	27.09.23 14 -	15.10.23 14 -	22.10.23 07 -	12.11.23 21 -	-- 70 -	19.11.23 77 -
12	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ-মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৪০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Gear Box Engine & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	05.09.23 0 -	19.09.23 14 -	03.10.23 14 -	17.10.23 14 -	23.10.23 07 -	14.11.23 21 -	-- 70 -	21.11.23 77 -



 (মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
 সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
 যানবাহন শাখা
 ওয়ারহাউস ও শারীর সংরক্ষণ বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 ২৪/১১/২০২৩
 এ.স.এম. শাহেদ রেজা
 সিনিয়র পরিচালক


 কমডার জারিয় আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	বাতনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-৩৪৫-৩৫-২৩১৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting AC servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	17.09.23	27.09.23	12.10.23	26.10.23	02.11.23	23.11.23	--	30.11.23
14	বাতনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-৩৪৫-৩৫-২৩৭৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	19.09.23	03.10.23	17.10.23	31.10.23	07.11.23	28.11.23	--	05.12.23
15	বাতনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-৩৪৫-৩৭-৭৪৩৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	21.09.23	05.10.23	19.10.23	02.11.23	09.11.23	30.11.23	--	07.12.23


(মেঃ ফারুক হোসেন) (যাঃ)
সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
মানবসম্পদ শাখা
প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিসাইডলিউটিএ, ঢাকা।


(মেঃ সিরাজুল ইসলাম খাঁ) (যাঃ)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিসাইডলিউটিএ, ঢাকা।


২৪/১১/২৩

এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
সেয়ারম্যান
বিসাইডলিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৮ এর মেরামত কাজ	Nos.	Denting & Painting Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	0	14	14	07.11.23	14.11.23	04.12.23	--	11.12.23
17	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	0	14	14	09.11.23	16.11.23	07.12.23	--	14.12.23
18	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-১২-৩৮০২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	03.10.23	17.10.23	31.10.23	14.11.23	21.11.23	10.12.23	--	17.12.23
19	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Paintings, AC & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	05.10.23	18.10.23	01.11.23	15.11.23	23.11.23	13.12.23	--	20.12.23
20	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	10.10.23	25.10.23	06.11.23	20.11.23	27.11.23	14.12.23	--	24.12.23

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (মোঃ)
যানবাহন শাখা
প্রশাসন ও যানবাহন সম্পদ বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৫/১২/২৩


এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক

১৪


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	12.10.23 0 -	26.10.23 14 -	12.11.23 14 -	26.11.23 14 -	03.12.23 07 -	24.12.23 21 -	-- 70 -	31.12.23 77 -
22	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৮ এর মেরামত কাজ।	Nos	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual	17.10.23 0 -	31.10.23 14 -	14.11.23 14 -	28.11.23 14 -	05.12.23 07 -	26.12.23 21 -	-- 70 -	02.01.24 77 -
23	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days	19.10.23 0	01.11.23 14	16.11.23 14	29.11.23 14	07.12.23 07	28.12.23 21	-- 70	07.01.24 77
24	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	23.10.23 0 -	07.11.23 14 -	21.11.23 14 -	04.12.23 14 -	11.12.23 07 -	01.01.24 21 -	-- 70 -	08.01.24 77 -



(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (বার)
মানবিক শাখা
এশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



২৫/১১/২৩


এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক


কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	বাবনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days	26.10.23 0	09.11.23 14	23.11.23 14	07.12.23 14	14.12.23 07	07.01.24 21	-- 70	11.01.24 77
26	বাবনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- ৮-৫৬-২১১২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	02.11.23 0	16.11.23 14	30.11.23 14	14.12.23 14	21.12.23 07	11.01.24 21	-- 70	18.01.24 77
27	বাবনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- ৮-৫৬-২১১৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	05.11.23 0	19.11.23 14	03.12.23 14	17.12.23 14	2.12.23 07	14.01.24 21	-- 70	21.01.24 77
28	বাবনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- ৮-৫৬-১২৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	07.11.24 0	21.11.23 14	06.12.23 14	18.12.23 14	26.12.23 07	15.01.24 21	-- 70	22.01.24 77



 (মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
 সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
 সার্বভাষা পক্ষ
 প্রশাসন ও সূচনার সেকশন বিভাগ
 বিআইজিউটিএ, ঢাকা



 (মোঃ সিরাজুল ইসলাম 'উজ্জ্বল')
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইজিউটিএ, ঢাকা।



 কমান্ডার আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইজিউটিএ, ঢাকা


এস.এম. শাহেদ রেজা
 অতিরিক্ত পরিচালক

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	বাতনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- ৮-৫৬-৩২৫১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	09.11.23 0 -	23.11.23 14 -	07.12.23 14 -	21.12.23 14 -	28.12.23 07	18.01.24 21	-- 70	25.01.24 77
30	বাতনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং- ৮-৫৬-৩২৫২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	14.11.23 0 -	28.11.23 14 -	12.12.23 14 -	26.12.23 14 -	03.01.24 07	24.01.24 21	-- 70	31.01.24 77
31	বাতনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-৮ঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	27.11.23 0 -	11.12.23 14 -	24.12.23 14 -	08.01.24 14 -	15.01.24 07	05.02.24 21	-- 70	12.02.24 77
32	বাতনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-৮ঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	30.11.23 0 -	14.12.23 14 -	28.12.23 14 -	11.01.24 14 -	18.01.24 07	08.02.24 21	-- 70	15.02.24 77
33	বাতনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-৮ঃ মেঃ-ঝ-১১-১২৮৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	03.12.23 0 -	17.12.23 14 -	31.12.23 14 -	14.01.24 14 -	21.01.24 07	11.02.24 21	-- 70	18.02.24 77
34	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-১৪৬২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine & Suspension Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	10.01.24 0 -	24.01.24 14 -	07.02.24 14 -	20.02.24 14 -	28.02.24 07	12.03.24 21	-- 70	28.03.24 77



 (মোঃ ফারুক হোসেন)
 সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
 মারবাস শাখা
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ ফারুক হোসেন)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 এস.এম. শাহেদ রেজা
 অভিযুক্ত পরিচালক


 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
35	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৬৪৫৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Break Suspension Gear Box, Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	30.01.24 0 -	13.02.24 14 -	27.02.24 14 -	13.3.24 14 -	20.03.24 07 -	10.04.24 21 -	-- 70 -	17.04.24 77 -	
Sub Total							26.25											
41	বিভিন্ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ৯৪৪৭, ৭৭৪৫, ৭১৫৬, ৭১৫৭, ৭০৫৫, ৪০২০, ০৩৮৪, ৯৬৮৪, ৮৮৪২, ১৫৬৪, ৩৫০২, ২০৪৪, ২২১০, ৯৫৫৭, ৬৪৫৯, ৫২২৯, ৬৩০৫, ৬৬০৫ এবং ০৯৪২ = ১৯টি গাড়ি TO&E-ভুক্ত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত গাড়িগুলোর জরুরী মেরামত কাজ সম্পাদন করা হবে।	Nos.	Engine overhauling, Denting, Painting, Suspension AC Servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	18.75	Estimated Price 18.75 Contract P rice	Planned dates Planned days Actual dates	06.02.24 0 -	20.02.24 14 -	07.03.24 14 -	22.03.24 14 -	26.04.24 07 -	16.05.24 21 -	-- 70 -	23.05.24 77 -	
Total							45.00											


(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (ঘঃ)
যানবাহন শাখা
প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ:
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ সিরাজুল ইসলাম ভূঞা)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক


**Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2023-2024)**

Budget head: Purchase of Tyre & Battery for Vehicle


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং- য-১৩-৬৮১৫ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.78	Estimated Price 0.78	Planned dates	25.07.23	08.08.23	22.08.23	05.09.23	12.09.23	03.10.23	--	10.10.23
	পিছনের টায়ার-২টি সামনের টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩০২০ মোঃ-য-১৩-৬৮১৬ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.78	Estimated Price 0.78	Planned dates	24.08.23	07.09.23	21.09.23	05.10.23	12.10.23	05.11.23	--	12.11.23
02	পিছনের টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩০২৩ মোঃ-য-১৩-৬৮১৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.608	Estimated Price 0.608	Planned dates	25.07.23	08.08.22	22.08.23	05.09.23	12.09.22	03.10.23	--	10.10.23
	সামনের টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	২৩/০১/২০২৩ ২৩/০১/২০২৩						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(মোঃ আব্দুল হুসেন)
সিনিয়র প্রোগ্রামার (সিস্টেম এনালিসিস)
সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ


(মোঃ আব্দুল হুসেন)
সিনিয়র প্রোগ্রামার (সিস্টেম এনালিসিস)
সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ


২৮/১০/২০২৩

এস.এম. শাহেদ রেজ
অতিরিক্ত পরিচালক


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time to complete of Contract	
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
04	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮২১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.78	Estimated Price 0.78	Planned dates	30.07.23	13.08.23	27.08.23	07.09.23	17.09.22	08.10.23	--	15.10.23	
	Planned days								0	14	14	14	07	21	70	77		
	Actual dates								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৩০২০ এর টায়ার ক্রয় ।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.60	Estimated Price 0.60	25.07.23	08.08.23	22.08.23	05.09.23	12.09.23	03.10.23	--	10.10.23		
	Planned days							0	14	14	14	07	21	70	77			
	Actual dates							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৪৩০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.60	Estimated Price 0.60	10.08.23	24.08.23	07.09.23	21.09.23	27.09.22	19.10.23	--	26.10.23		
	Planned days							0	14	14	14	07	21	70	77			
	Actual dates							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	পিছনের টায়ার-২টি							Contract Price	Actual dates									
	সামনের টায়ার-৪টি																	৩০/০৬/২০২২
	ব্যাটারী-১টি																	

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
মানবসম্পদ শাখা
প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা।


(মোঃ সিরাজুল ইসলাম ভূঞা)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৮/১০/২৩

এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক

(স্বাক্ষর)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07	বাতনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-৩৭ মেং-গ-৩৭-৭৪৩৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.32	Estimated Price 0.32	Planned dates	27.08.23	10.09.23	243.09.23	08.10.23	15.10.23	05.11.23	--	12.11.23
	সামনের টায়ার-২টি							Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টায়ার-২টি							Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
08	বাতনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-৩৭ মেং-গ-৩৭-৭৪৩৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.35	Estimated Price 0.35	Planned dates	31.08.23	14.09.23	27.09.23	12.10.23	19.10.23	09.11.23	--	16.11.23
	পিছনের টায়ার-২টি							Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	সামনের টায়ার-২টি																
	ব্যাটারী-১টি																


স্বাক্ষর

 (মোঃ পিরাজুল ইসলাম ভূঞা)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৫/১০/২০২৩
 এস.এম. শাহেদ রেজা
 অতিরিক্ত পরিচালক


২৫/১০/২৩
 কমডের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	.0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.52	Estimated Price 0.52	Planned dates	31.08.23	14.09.23	27.09.23	12.10.23	19.10.23	09.11.23	--	16.11.23
	সামনের টায়ার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	সামনের টায়ার-২টি								Actual dates								
	ব্যাটারী-১টি								Contract Price								
11	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.15	Estimated Price 0.15	Planned dates	12.09.23	26.09.23	10.10.23	25.10.23	01.11.23	21.11.23	--	28.11.23
	পিছনের টায়ার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি								Actual dates								
12	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.52	Estimated Price 0.52	Planned dates	20.09.23	04.10.23	18.10.23	01.11.23	08.11.23	29.11.23	--	06.12.23
	সামনের টায়ার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি								Actual dates								


(মোঃ সাইফুর রহমান ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
বিসাইজরিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (মোঃ)
গানবাহা উপজেলা পল্লী বিকাশ
প্রশাসন ও মার্কেটিং বিভাগ
বিসাইজরিউটিএ, ঢাকা।


এস.এম. শাহেদ রেজ
অতিরিক্ত পরিচালক


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিসাইজরিউটিএ, ঢাকা

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.					
1		3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
13	বাসনৌপক এর মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয় ।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.527	Estimated Price	Planned dates	12.09.23	26.09.23	10.10.23	25.10.23	01.11.23	21.11.23	--	28.11.23					
	Contract Price							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77						
14	পিছনের টায়ার-২টি	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.524	Estimated Price	Planned dates	31.08.23	14.09.23	27.09.23	12.10.23	19.10.23	09.11.23	--	16.11.23					
	Contract Price							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77						
	Actual dates							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actual dates							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয় ।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.527	Estimated Price	Planned dates	20.09.23	04.10.23	18.10.23	01.11.23	08.11.23	29.11.23	--	06.12.23					
	Contract Price							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77						
	Actual dates							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actual dates							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	সামনের টায়ার-১টি							Estimated Price	Planned dates													
	Contract Price							Planned days														
	১২/১০/২০২১																					
	০৯/০২/২০২০																					
	০৮/১০/২০২১																					
	০৮/১০/২০২১																					
	১৯/১০/২০২১																					
	১৯/১০/২০২১																					

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
মানববাহন শাখা
প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম তুঙ্গা)
উপ-পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	বাতনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-৮-৫৬-৩২৫২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.36	Estimated Price 0.36	Planned dates	04.09.23	18.09.23	02.10.23	16.10.23	23.10.23	14.11.23	--	21.11.23
	পিছনের টায়ার-২টি							Contract Price Actual dates									
	সামনের টায়ার-২টি																
	ব্যাটারী-১টি																
17	বাতনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-৮ঃ মেঃ-৯-১১-০৪৬৬ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.99	Estimated Price 0.99	Planned dates	17.10.23	31.10.23	14.11.23	28.11.23	05.12.23	26.12.23	--	03.01.23
	পিছনের টায়ার-২টি																
	সামনের টায়ার-৪টি																
	ব্যাটারী-২টি																



(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
মানবসংরক্ষণ শাখা
প্রশাসন ও সার্বিক সংস্কার বিভাগ
১৯৯৩ সালের ১১ নং সিসি

(মোঃ সিরাতুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।





এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক




কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	বাবনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-৮৭ মেং-ঝ-১১-০৪৬৭ এর টায়ার ক্রয়। পিছনের টায়ার-২টি ০৩/০৫/২০২০ সামনের টায়ার-১টি ০৬/০২/২০২২ সামনের টায়ার-১টি ০৬/০২/২০২২ ব্যাটারী-২টি	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.98	Estimated Price 0.98 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	19.10.23 0	03.11.23 14	17.11.23 14	01.12.23 14	08.12.23 07	29.12.23 21	-- 70	05.01.24 77
19	বাবনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়। পিছনের টায়ার-৪টি ২৫/০৩/২০২১ ব্যাটারী-১টি ২৫/০৩/২০২১	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ Member Finance	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.56	Estimated Price 0.56 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	04.09.23 0	18.09.23 14	02.10.23 14	16.10.23 14	23.10.23 07	14.11.23 21	-- 70	21.11.23 77
20	বাবনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-৮৭ মেং-ঝ-১১-০৪৬৭ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়। সামনের টায়ার-২টি ১৫/১১/২০২০ পিছনের টায়ার-২টি ১০/০৮/২০২৩ ব্যাটারী ১০/০৮/২০২৩	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.36	Estimated Price 0.36 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	09.11.23 0	24.11.23 14	08.12.23 14	22.12.23 14	29.12.23 07	19.01.24 21	-- 70	26.01.24 77
21	বাবনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-৮৭ মেং-ঝ-১৮-২৫১৮ এর ব্যাটারী ক্রয়। সামনের টায়ার-২টি ২৩/০১/২০২৩ ব্যাটারী অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.61	Estimated Price 0.61 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	14.11.23 0	28.11.23 14	12.12.23 14	26.12.23 14	03.01.23 07	24.01.23 21	-- 70	31.01.24 77



২৫/০১/২০২৩
(মোঃ সিরাতুল ইসলাম তুর্কী)
উপ-পরিচালক (ক্রয়সংশ্লিষ্ট)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২৩/০১/২০২৩
(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (মোঃ)
যানবাহন শাখা
ক্রয় ও যানবাহন সম্পর্কিত বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


এস.এম. শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	বাসনৌপক এর 'কর গড়ি' নং-টাঃ-মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.52	Estimated Price 0.52	Planned days	16.11.23	01.12.23	15.12.23	29.12.23	06.01.23	27.01.23	--	03.02.24
	সামনের টায়ার-২টি								Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	সামনের টায়ার-২টি								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী-১টি																



 (মোঃ জাফর হোসেন ইসলাম)
 সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
 যানবাহন শাখা
 প্রশাসন ও সার্ভিস সম্পদ বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (মোঃ সিরাজুল ইসলাম ভূ-
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 এস.এম. শাহেদ রেজা
 অতিরিক্ত পরিচালক



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৩৫-২৩১৭ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়। পিছনের টায়ার-২টি ০৫/০৩/২০১৮ ২৮/০১/২০২১ ব্যাটারী	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.52	Estimated Price 0.52 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	27.11.23 0 -	11.12.23 14 -	25.12.23 14 -	09.01.24 14 -	16.01.24 07 -	07.02.24 21 -	-- 70 -	14.02.24 77 -
26	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়। পিছনের টায়ার-২টি সমানের টায়ার-২টি ব্যাটারী-১টি	Nos.	১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.15	Estimated Price 0.15 Contract Price	Planned dates Planned days Actual dates	30.11.23 0 -	14.12.23 14 -	28.12.23 14 -	12.01.24 14 -	19.01.24 07 -	10.02.24 21 -	-- 70 -	17.02.24 77 -



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম (মোঃ)
 সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
 যানবাহন শাখা
 এমপাসন ও যানবাহন সম্পদ বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ সিয়াজুল ইসলাম ভূঞা)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 এস.এম. শাহেদ রেজা
 অতিরিক্ত পরিচালক



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estid.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award)	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completi on of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	বালনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-ঢাঃ মেঃ-য-১৮-৩৭১৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 1.38	Estimated Price 1.38 Contract Price	Planned days	03.12.23	17.12.23	31.12.23	14.01.24	21.01.24	12.02.24	--	19.02.24
	সামনের টায়ার- ২টি পিছনের টায়ার-২টি ব্যাটারী							Actual dates	0	14	14	-	-	-	21	70	77
	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি									-	-	-	-	-	-	-	-
28	বালনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-ঢাঃ মেঃ-য-১৮-৭৭৩৯ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.78	Estimated Price 0.78 Contract Price	Planned days	06.12.23	20.12.23	03.01.24	17.01.24	24.01.24	15.02.24	--	22.02.24
	সামনের টায়ার-২টি পিছনের টায়ার-১টি ব্যাটারী							Actual dates	0	14	14	-	-	-	21	70	77
	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি									-	-	-	-	-	-	-	-
29	বালনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-ঢাঃ মেঃ-য-১৮-৭৭৪০ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.78	Estimated Price 0.78 Contract Price	Planned days	04.09.23	18.09.23	02.10.23	16.10.23	23.10.23	14.11.23	--	21.11.23
	টায়ার							Actual dates	0	14	14	-	-	-	21	70	77
	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি									-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী									-	-	-	-	-	-	-	-



 (মোঃ সাহিদুল ইসলাম)
 সিনিয়র প্রকৌশলী (মঃ)
 সার্বভৌম শাখা
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 ১৮/১১/২৩

এস.এম. শাহেদ রেজা
 অতিরিক্ত পরিচালক



 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.			
30	বাতনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-০৪৩৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	৪ ০২টি টায়ার ০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.54	9 Estimated Price 0.54 Contract Price	10 Planned dates Planned days	11 12.12.23	12 26.12.23	13 09.01.24	14 23.01.24	15 30.01.24	16 21.02.24	17 --	18 28.02.24			
	সামনের টায়ার- ২টি																	১৬/০৫/২০২১		
	পিছনের টায়ার-২টি																	০৫/০২/২০২৩		
	ব্যাটারী-১টি		০৬/০২/২০২২																	
31.	বাতনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-টাঃ মেঃ-৮-৫৬-৪৯১৫ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	৪ ০২টি টায়ার ০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.52	9 Estimated Price 0.52 Contract Price	10 Planned dates Planned days	11 04.09.23	12 18.09.23	13 02.10.23	14 16.10.23	15 23.10.23	16 14.11.23	17 --	18 21.11.23			
	সামনের টায়ার- ২টি																	০৬/০২/২০২২		
	পিছনের টায়ার-২টি																	১৯/১০/২০২১		
	ব্যাটারী-১টি		১৯/১০/২০২১																	
32.	বাতনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-টাঃ মেঃ-ঝ-১১-১২৮৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	৪ ০৪টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 1.39	9 Estimated Price 1.39 Contract Price	10 Planned dates Actual dates	11 18.12.23	12 01.01.24	13 14.01.24	14 29.01.24	15 05.02.24	16 26.02.24	17 --	18 06.03.24			
	সামনের টায়ার- ২টি																	১২/০৫/২০২২		
	পিছনের টায়ার-৩টি																	১৩/১২/২০২২		
	ব্যাটারী		২৫/০৪/২০২৩																	
							মোট	16.00												


 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 সহকারী প্রকৌশলী (যাঃ)
 যানবাহন শাখা
 প্রশাসন ও যানবাহন সম্পদ বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 এস.এম. শাহেদ রেজা
 অতিরিক্ত পরিচালক


 কমডের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা